

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
SUBCOMITÊ DO SIGEO-JT

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ SIGEO-JT

*Resolução GP 190, de 15 de abril de 2021

Unidade: Subcomitê SIGEO-JT

Local: Plataforma Google meet.

Data: 13/08/2021

Horário: 13:30h

Pauta: Acompanhamento de Status (desenvolvimento, testes, homologação, implantação, defeitos, incidentes e assuntos gerais) dos sistemas que compõem o Portal SIGEO-JT.

Membros:

Sandra Pimentel Mendes

Diretoria-Geral

Juliana Corrêa Ramos

Diretoria de Administração

Gilberto Atman Picardi Faria

Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Marília Souza Diniz Alves

Diretoria de Orçamento e Finanças

Luciana Lopes Gontijo de Amorim

Secretaria de Liquidação e Pagamento de Despesas

Walter Augusto de Matos

Secretaria de Planej. Execução Orçam. Contabilidade

Participantes:

Luciana Correa Cruz Hahne

Diretoria de Orçamento e Finanças

Amanda Jacinto D'Agostini

Secretaria de Planej. Execução Orçam. Contabilidade

Leonardo Mattos Figueiredo

Secretaria de Planej. Execução Orçam. Contabilidade

ATA

A apresentação foi conduzida pela Diretora de Orçamento e Finanças que inicialmente informou aos presentes que a reunião foi antecipada devido a marcação de reunião pelo CSJT às 14:00 o que resultou na disponibilidade de horário extremamente reduzido, tendo, então, optado por se ater ao compartilhamento dos eventos mais importantes do mês de julho e início de agosto/2021, deixando estatísticas e demais dados para serem apresentados na reunião de setembro. A Diretora passou ao compartilhar as seguintes informações e atualizações do status dos sistemas ligados ao Portal SIGEO-JT:

Em 06/08, na reunião diária dos técnicos da TI do SIGEO-JT, foi detectado o último registro no sistema datado de 08 de julho. A equipe, não tendo conseguido contato imediato com o gerente do projeto nem com os Coordenadores Nacionais Executivos, optou por derrubar os sistemas do portal SIGEO-JT visando o diagnóstico mais preciso do problema e a proteção dos dados, conseguindo comunicar com o gerente e os Coordenadores Nacionais da indisponibilidade de dados a partir de 08/07. A Diretora relatou então, as medidas de identificação da abrangência do problema ocorrido e as medidas mitigadoras e plano de ação a partir da identificação de cenários.

Esgotados os assuntos da Pauta, foi encerrada a reunião.