

SUBCOMITÊ DO SIGEP-JT

Relatório de Entregas – 2023

Seguem as principais entregas realizadas em 2023 no âmbito do Subcomitê do SIGEP-JT do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região:

Estrutura, implementação e funcionamento do sistema

- **Substituição de sistemas legados:** O Subcomitê coordenou a transição de ferramentas antigas para os módulos nacionais, como o sistema de **Identificação Funcional** (substituído pela impressão de carteiras via módulo GESTÃO) e os sistemas de **Promoção e Remoção de Magistrados e Registro de Docência**.
- **Gestão de ambientes:** Deliberou pelo encaminhamento de ofício à DTIC solicitando o estudo de viabilidade para a criação de novos ambientes de homologação, visando separar testes de versões, estudos de módulos e integração de desenvolvimentos locais.
- **Descontinuidade de ferramentas:** Planejou a desativação do **SIGEP Online**, condicionando-a à migração total de funcionalidades para o módulo de Autoatendimento.

Configuração, homologação e migração de versões

- **Homologação funcional:** Monitorou ativamente a homologação de diversas versões (1.35 a 1.41), com foco especial nos módulos **EJUD** (Escola Judicial), **SIGS** (Saúde) e **Autoatendimento**.
- **Identificação de impedimentos técnicos:** Atuou no replanejamento de atualizações em produção após detectar **consumo inapropriado de memória** no banco de dados decorrente de funcionalidades do SIGS e falhas críticas na versão 1.36.
- **Cronograma de implantação:** Estabeleceu datas para a entrada em produção das versões nacionais, garantindo que correções de bugs e novos eventos do eSocial fossem priorizados.

Solução de conflitos e apoio a projetos relacionados

- **Saneamento de dados para migração:** Interveio para resolver o impasse do **saldo pendente de serviço eleitoral** de servidores, determinando ajustes manuais e sistêmicos necessários para que a consulta ao banco de horas pudesse ser liberada no novo Autoatendimento.
- **Gestão de Identidade:** Acompanhou o projeto que automatiza a criação e revogação de acessos à rede e ao Google Workspace (e-mail e Drive) a partir dos lançamentos de provimento, lotação ou vacância feitos no módulo principal do SIGEP-JT.
- **Integração TCU:** Atuou como interlocutor no convite para o TRT3 participar como piloto da integração entre o sistema **ePessoal (TCU)** e o SIGEP-JT.

Integração nacional e eSocial

- **Cumprimento de marcos legais:** Monitorou o envio dos eventos das **Fases 2, 3 e 4 do eSocial**, incluindo dados cadastrais, pagamentos e informações de saúde e segurança do trabalho (SST).
- **Autodeclaração de raça e cor:** Priorizou a implantação da versão 1.37 e do módulo de **Auto Declaração Cadastral** para atender ao Ofício CNJ nº 104/2023, visando o aperfeiçoamento dos bancos de dados do Poder Judiciário.
- **Encerramento de projeto:** Registrou a conclusão da implantação do arcabouço sistêmico do eSocial no regional, incorporando as atividades remanescentes à rotina institucional.

Estrutura de suporte e comunicação aos usuários

- **Divulgação do APP JT:** Deliberou sobre a estratégia de lançamento do aplicativo móvel, definindo grupos pilotos e a ordem de prioridade para divulgação ampla (iniciando pelos magistrados ativos).
- **Transparência nas indisponibilidades:** Estabeleceu a diretriz de enviar comunicados por e-mail aos usuários sempre que o sistema ficasse indisponível para atualização de versões.
- **Priorização nacional de demandas:** Exerceu o direito de voto do tribunal para elencar quais melhorias sistêmicas deveriam ser priorizadas pela Coordenação Nacional na versão 1.45.