

O cronograma de envio das câmeras portáteis de videoconferência com viva-voz integrado (kits portáteis de videoconferência) diz respeito ao envio de um kit para cada uma das 112 varas do interior, com envio previsto e prazo de entrega como descritos a seguir:

Região (TRT3)	Localidade	No. de varas	Pedido feito em	Prazo de entrega
Metropolitana de BH	Betim	6 vara(s)	09/02/2021	2 dias úteis
Metropolitana de BH	Contagem	6 vara(s)	09/02/2021	2 dias úteis
Metropolitana de BH	Nova Lima	2 vara(s)	09/02/2021	2 dias úteis
Metropolitana de BH	Pedro Leopoldo	2 vara(s)	09/02/2021	2 dias úteis
Metropolitana de BH	Ribeirão das Neves	1 vara(s)	09/02/2021	2 dias úteis
Metropolitana de BH	Sabará	1 vara(s)	09/02/2021	2 dias úteis
Metropolitana de BH	Santa Luzia	1 vara(s)	09/02/2021	2 dias úteis
Norte de Minas	Aimorés	1 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Almenara	1 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Araçuaí	1 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Coronel Fabriciano	4 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Curvelo	1 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Diamantina	1 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Governador Valadares	3 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Guanhães	1 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Itabira	2 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Januária	1 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	João Monlevade	2 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Monte Azul	1 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Montes Claros	3 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Nanuque	1 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Paracatu	1 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Pirapora	1 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Teófilo Otoni	1 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Norte de Minas	Unai	1 vara(s)	26/02/2021	04/03/2021
Sul de Minas	Alfenas	2 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Sul de Minas	Caxambu	1 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Sul de Minas	Divinópolis	2 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Sul de Minas	Formiga	2 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Sul de Minas	Guaxupé	1 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Sul de Minas	Itajubá	1 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Sul de Minas	Itaúna	1 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Sul de Minas	Lavras	1 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Sul de Minas	Passos	2 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Sul de Minas	Piumhi	1 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Sul de Minas	Poços de Caldas	2 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Sul de Minas	Pouso Alegre	3 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021

Sul de Minas	Santa Rita do Sapucaí	1 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Sul de Minas	São Sebastião do Paraíso	1 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Sul de Minas	Três Corações	1 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Sul de Minas	Varginha	2 vara(s)	06/03/2021	14/03/2021
Triângulo Mineiro +7Lagoas	Araguari	2 vara(s)	19/02/2021	27/02/2021
Triângulo Mineiro +7Lagoas	Araxá	1 vara(s)	19/02/2021	27/02/2021
Triângulo Mineiro +7Lagoas	Bom Despacho	1 vara(s)	19/02/2021	27/02/2021
Triângulo Mineiro +7Lagoas	Frutal	1 vara(s)	19/02/2021	27/02/2021
Triângulo Mineiro +7Lagoas	Ituiutaba	2 vara(s)	19/02/2021	27/02/2021
Triângulo Mineiro +7Lagoas	Iturama	1 vara(s)	19/02/2021	27/02/2021
Triângulo Mineiro +7Lagoas	Pará de Minas	1 vara(s)	19/02/2021	27/02/2021
Triângulo Mineiro +7Lagoas	Patos de Minas	1 vara(s)	19/02/2021	27/02/2021
Triângulo Mineiro +7Lagoas	Patrocínio	1 vara(s)	19/02/2021	27/02/2021
Triângulo Mineiro +7Lagoas	Sete Lagoas	3 vara(s)	19/02/2021	27/02/2021
Triângulo Mineiro +7Lagoas	Uberaba	4 vara(s)	19/02/2021	27/02/2021
Triângulo Mineiro +7Lagoas	Uberlândia	6 vara(s)	19/02/2021	27/02/2021
Zona da Mata	Barbacena	2 vara(s)	12/02/2021	20/02/2021
Zona da Mata	Caratinga	1 vara(s)	12/02/2021	20/02/2021
Zona da Mata	Cataguases	1 vara(s)	12/02/2021	20/02/2021
Zona da Mata	Congonhas	1 vara(s)	12/02/2021	20/02/2021
Zona da Mata	Conselheiro Lafaiete	1 vara(s)	12/02/2021	20/02/2021
Zona da Mata	Juiz de Fora	5 vara(s)	12/02/2021	20/02/2021
Zona da Mata	Manhuaçu	1 vara(s)	12/02/2021	20/02/2021
Zona da Mata	Muriaé	1 vara(s)	12/02/2021	20/02/2021
Zona da Mata	Ouro Preto	2 vara(s)	12/02/2021	20/02/2021
Zona da Mata	Ponte Nova	1 vara(s)	12/02/2021	20/02/2021
Zona da Mata	São João Del Rey	1 vara(s)	12/02/2021	20/02/2021
Zona da Mata	Ubá	1 vara(s)	12/02/2021	20/02/2021