



ATA DE REUNIÃO

Informações Gerais

Data: 23/08/2017

Horário: 14:00h às 16:00h

Local: Sala de reuniões da DG

Pauta

Avaliação de Solicitação de Projeto Estratégico:

- *Otimização por microindicadores - Corregedoria Regional (e-PAD 26297/2017)*

Avaliação de Termo de Encerramento de Projeto Estratégico:

- *PROJ15001 - Programa Ambiente da Gente (CONCLUSÃO - e-PAD 12783/2015)*
- *PROJ15005 - Otimização de Primeiro (CONCLUSÃO - e-PAD 11759/2015)*
- *PROJ15006 - Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT do TRT da 3ª Região (CONCLUSÃO - e-PAD 20698/2015)*
- *PROJ15025 - Sapiens - Seção de Aperfeiçoamento, Integração e Ensino (CANCELAMENTO - e-PAD 14442/2016)*
- *PROJ15016 - Implantação do Sistema de Material e Patrimônio (CANCELAMENTO - e-PAD 8243/2017)*
- *PROJ15018 - Agenda Institucional (CANCELAMENTO - e-PAD 7674/2017)*
- *PROJ15031 - Implantação da redundância dos links de comunicação no interior (CANCELAMENTO - e-PAD 15132/2017)*
- *PROJ15032 - Mensageria (CANCELAMENTO - e-PAD 8243/2017)*

Questões Gerais:

- *Apresentação dos principais pontos da Resolução TRT3 n.60/2016 e Resolução TRT3 n.79/2017*
- *PROJ15019 - Desenvolvimento do módulo de precatório do PJe-JT - questões gerais relativas ao projeto e decisão sobre cancelamento. (Inciso VII do artigo 9º da Resolução GP TRT3 n.60/2016, inserido pela Resolução TRT3 n.79/2017)*

DELIBERAÇÕES

A reunião foi iniciada pela apresentação dos principais pontos da Resolução TRT3 n.60/2016 e Resolução TRT3 n.79/2017. Após discussões em torno das necessidades ainda não cumpridas em relação aos normativos, foi deliberada a apresentação, pelo EPRO, de proposta de entendimento do CP sobre projetos estratégicos que contenha minimamente o conceito genérico e o rol de critérios objetivos que norteiem a análise do Comitê. Será expedido pelo CP documento com tais definições em formato ainda a ser definido, com fins de divulgação ampla em todo o Tribunal. Para a construção da proposta foi indicado ao Escritório de Projetos a verificação dos critérios de definição de projetos estratégicos utilizados em outros Regionais. Além disso, no que tange a atuação do Comitê na priorização de projetos estratégicos e de como esta se dará, ficou definido, igualmente, a apresentação de uma proposta com o modelo de priorização de projetos a ser



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Comitê de Projetos

ATA DE REUNIÃO

adotado pelo próprio Comitê que contenha, inclusive, o formato de interação das decisões tomadas com decisões de outros Comitês e Comissões da casa, de modo a garantir a não ingerência.

Ficou decidido pela unanimidade dos membros presentes que a periodicidade de realizações das reuniões do CP será compatível com a da Reunião de Análise da Estratégia, sempre sendo as reuniões do Comitê realizadas antes da RAE.

Por motivo de realização de cerimônia de posse de magistrados, o Secretário Geral da Presidência, Douglas Rangel, teve que se ausentar mais cedo da reunião, não participando das deliberações relatadas a partir deste ponto.

Na sequência foi analisada a Solicitação de Projeto Estratégico constante da pauta. Pela unanimidade dos votos dos membros presentes a proposta foi aprovada sem ressalvas.

Prosseguiu-se com a análise dos Termos de Encerramento de Projeto Estratégico, ficando decidido o seguinte:

- PROG15001 - Programa Ambiente da Gente (CONCLUSÃO – e-PAD 12783/2015) - recomenda a análise do termo pela Comissão de Gestão Estratégica e certifica a conclusão do projeto.
- PROJ15005 - Otimização de Primeira (CONCLUSÃO - e-PAD 11759/2015) - recomenda a análise do termo pela Comissão de Gestão Estratégica e certifica a conclusão do projeto.
- PROJ15006 - Saneamento dos cadastros de partes constantes das bases de dados do SIAP1 e PJe-JT do TRT da 3ª Região (CONCLUSÃO - e-PAD 20698/2015) - recomenda a análise do termo pela Comissão de Gestão Estratégica e certifica a conclusão do projeto. Destaca a excelente performance do gerente do projeto, **Rogélio Bar Neto**, fundamentalmente pela capacidade de empreender uma solução imprescindível para a credibilidade das informações processuais prestadas pelo TRT3, apesar de desacreditada no contexto de Administrações anteriores.
- PROJ15025 - Sapiens - Seção de Aperfeiçoamento, Integração e Ensino (CANCELAMENTO – e-PAD 14442/2016) - recomenda a análise do termo pela Comissão de Gestão Estratégica e concorda com o cancelamento do projeto pelos motivos expostos.
- PROJ15016 - Implantação do Sistema de Material e Patrimônio (CANCELAMENTO – e-PAD 8243/2017) - recomenda a análise do termo pela Comissão de Gestão Estratégica e concorda com o cancelamento do projeto pelos motivos expostos.
- PROJ15018 - Agenda Institucional (CANCELAMENTO – e-PAD 7674/2017) - recomenda a análise do termo pela Comissão de Gestão Estratégica e concorda com o cancelamento do projeto pelos motivos expostos. Recomenda à área demandante do projeto a verificação das possibilidades de gestão das agendas de espaços comuns do Tribunal e de eventos institucionais por meio da ferramenta oficial de correio eletrônico, CLICK.
- PROJ15031 - Implantação da redundância dos links de comunicação no interior (CANCELAMENTO – e-PAD 15132/2017) - recomenda a análise do termo pela Comissão de Gestão Estratégica e concorda com o cancelamento do projeto pelos motivos expostos.
- PROJ15032 - Mensageria (CANCELAMENTO – e-PAD 8243/2017) - recomenda a análise do termo pela Comissão de Gestão Estratégica, concorda com o cancelamento do projeto pelos motivos expostos e referenda, com a concordância direta do responsável pela área, o Diretor Geral, Ricardo Marques, a sugestão dada em parecer do EPRO para a



ATA DE REUNIÃO

continuidade de "medição do volume de correspondências físicas tramitadas como indicador para a necessidade de contratação de entidade terceira para suporte ao serviço de mensageria".

Ficou decidido que a assinatura deste documento pelos membros presentes irá dispensar a assinatura dos pareceres do Comitê de projetos para cada iniciativa analisada acima, seja de solicitação ou de encerramento de projeto.

Ao final foi analisada o contexto de desenvolvimento do PROJ15019 - Desenvolvimento do módulo de precatório do Pje-JT. Foi informado aos presentes, com base em verificação do EPRO junto à servidora Marlene da 2ª Vice-Presidência que o módulo de precatório não será desenvolvido pelo TRT3 em função de delegação da tarefa, pelo CSJT, ao Tribunal da 11ª Região, que já a está fazendo. A 3ª Região irá participar como colaboradora no desenvolvimento com a designação de dois servidores, situação essa em processo de formalização por meio de Termo de Cooperação (tramitação via e-PAD 22667/17). Com base nisso, foi deliberado que o EPRO deve alinhar junto ao 2º Vice-Presidente a apresentação do TEP pedindo o cancelamento do projeto em função da perda de contexto para o desenvolvimento no TRT3.

Fica registrada a ausência do Diretor de Administração, Cristiano Barros Reis, por motivo de férias oficiais. O não comparecimento de substituto oficial foi devidamente justificado antes da realização da reunião.

Sem mais deliberações a reunião foi encerrada.

Para constar, eu, Bruno Pereira Torrozo Souza, Chefe do Escritório de Projetos, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos presentes.

PLANO DE AÇÃO

O QUE?	QUEM?	ATÉ QUANDO?
Preparar proposta de entendimento do CP sobre projetos estratégicos que contenha: <ul style="list-style-type: none">• conceito genérico; e• rol de critérios objetivos.	EPRO	set/2017
Preparar proposta de modelo de priorização de projetos que contenha, inclusive, o formato de interação das decisões tomadas com decisões de outros Comitês e Comissões do Tribunal.	EPRO	set/2017
Manter a medição do volume de correspondências físicas tramitadas no Tribunal.	DADM	Continuamente
Ainhar junto ao 2º Vice-Presidente a apresentação do TEP pedindo o cancelamento do PROJ15019 - Desenvolvimento do módulo	EPRO	set/2017



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Comitê de Projetos

ATA DE REUNIÃO

de precatório do Pje-JT em função da perda de contexto para o desenvolvimento no TRT3

MEMBRO	UNIDADE	DATA	ASSINATURA
Cristiano Barros Reis	DADM		AUSENTE
Douglas Eros Pereira Rangel	SGP	13.09.17	
Gilberto Atman Picardi Faria	DTIC	06/09/17	
Maria Cristina Gonçalves Discacciati	DGP	06/09/17	
Luciana Correa Cruz Hahne	DOF	06/09/17	
Ricardo Oliveira Marques	DG	06/09/17	
Sandra Pimentel Mendes	SEGE	12/09/17	
Telma Lúcia Bretz Pereira	DJ		Telma Lúcia Bretz Pereira
OUTROS PARTICIPANTES	UNIDADE	DATA	ASSINATURA
Bruno Pereira Torrozo Souza	EPRO	06/09/2017	
Igor Daniel Costa Jones	EPRO	06/09/17	