

1. Documento: 26806-2021-1

1.1. Dados do Protocolo

Número: 26806/2021

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Não Cadastrado

Unidade Protocoladora: NUSGPE - NUCLEO DO SIGEP E ESOCIAL

Data de Entrada: 13/09/2021

Localização Atual: EPRGI - ESCRITORIO DE PROJETOS, RISCOS E GOVERNANCA INSTITUCIONAL

Cadastrado pelo usuário: PATRICMB

Data de Inclusão: 15/09/2021 10:19

Descrição: Proposta de Iniciativa Estratégica para Implantação do eSocial

1.2. Dados do Documento

Número: 26806-2021-1

Nome: Proposta de iniciativa estratégica eSocial.pdf

Incluído Por: NUCLEO DO SIGEP E ESOCIAL

Cadastrado pelo Usuário: PATRICMB

Data de Inclusão: 13/09/2021 11:23

Descrição: Proposta de Iniciativa Estratégica para Implantação do eSocial

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
PATRICIA DA MARTA BOTELHO FAGUNDES MARQUES	Login e Senha	13/09/2021 11:23

Documento Gerado em 21/09/2021 13:33:00

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

PROPOSTA

DE INICIATIVA ESTRATÉGICA (PINE) – PROJETO ESTRATÉGICO

Denominação pretendida: Implantação eSocial

Programa ao qual será integrado (se for o caso):

Proponente: Núcleo do SIGEP e eSocial

Responsável pelo preenchimento: Sabine Sirimarco Gomes e Ronaldo da Costa Reginaldo

E-mail: nusgpe@trt3.jus.br

Telefone: (31) 3228-7009

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA

OE4 - Promover a integridade e transparência em relação aos atos de gestão praticados.

SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA

O eSocial é o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas e foi instituído pelo Decreto 8.373/14, sendo um programa do governo federal que faz parte do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). Seu objetivo é unificar o envio de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias pelo empregador em relação aos seus empregados e demais obrigações de toda relação onerosa de trabalho.

Através do Art 16. da Lei 13.874 de 20/09/2019, chamada de Lei de Liberdade Econômica, instituiu-se que o eSocial seria substituído por uma versão simplificada. Esta simplificação ocorreu com a publicação da Portarias Conjuntas RFB/SEPRT nº 76 e 77 com a flexibilização de campos e eventos, redução do número de campos dos layouts e não exigência de informações já constantes nas bases de dados governamentais.

A Portaria Conjunta nº 76, de 22 de outubro de 2020, instituiu o cronograma de implantação do eSocial Simplificado – S 1.0 dividindo as entidades integrantes em 4 grupos, sendo o quarto grupo aquele em que nosso regional está inserido:

IV - 4º grupo: os entes públicos integrantes do "Grupo 1 - Administração Pública" e as organizações internacionais e instituições integrantes do "Grupo 5 - Organizações Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais", ambos do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 2018.

Para este grupo, ficou instituído o seguinte cronograma de envio de eventos, faseado da seguinte forma:

1ª Fase - Cadastro Inicial: 21 de Julho 2021

2ª Fase - Não Periódicos: 08 de Novembro 2021

3ª Fase - Periódicos: 08 de Abril 2022

4ª Fase - Eventos de SST: 11 de Julho 2022

Este documento deverá ser assinado e enviado via e-PAD ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário enviá-lo no formato impresso.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

PROPOSTA

DE INICIATIVA ESTRATÉGICA (PINE) – PROJETO ESTRATÉGICO

OBJETIVO DO PROJETO

Prover a adequação do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no que diz respeito a mudanças de fluxos de trabalho e ajustes nos sistemas de informação envolvidos para que sejam enviadas as informações atendendo ao cronograma nacional instituído pela Portaria Conjunta nº 76, de 22 de outubro de 2020.

PRODUTO

Fluxos de trabalho ajustados e sistemas adaptados de forma a garantir o envio adequado das informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias referentes a magistrados e servidores, ativos e inativos, pensionistas, servidores requisitados, removidos e em exercício provisório neste regional, estagiários e prestadores de serviços à Receita Federal de forma contínua, atendendo às exigências do governo federal.

EQUIPE

Nome	Setor	Função no projeto	Contato (e-mail/telefone)
Ronaldo da Costa Reginaldo	Núcleo do SIGEP e eSocial	Equipe	ronaldor@trt3.jus.br (31) 3228-7009
Sabine Sirimarco Gomes	Núcleo do SIGEP e eSocial	Gerente	sabinesg@trt3.jus.br (31) 3228-7009
Jaimara Ferreira Tibúrcio	Secretaria de Sistemas	Equipe	jaimara@trt3.jus.br (31) 3238-7975

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (DETALHAMENTO DAS ENTREGAS)

0. Implantação do eSocial
 1. Qualificação Cadastral
 - 1.1. Saneamento de inconsistências.
 2. Capacitação
 - 2.1. Disseminação do conhecimento com as áreas envolvidas;
 - 2.2. Disponibilização de material de apoio.
 3. Fluxos de Trabalho
 - 3.1. Revisão;
 - 3.2. Adequação às exigências de informações e prazos.
 4. Homologação dos Layouts
 - 4.1. Validação dos novos campos criados para atender o eSocial;

Este documento deverá ser assinado e enviado via e-PAD ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário enviá-lo no formato impresso.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

PROPOSTA

DE INICIATIVA ESTRATÉGICA (PINE) – PROJETO ESTRATÉGICO

- 4.2. Verificação da existência de campos exigidos no eSocial estão disponíveis nos sistemas (SIGEP, SIGS, FOLHAWEB, SIGEO e GEST);
 - 4.3. Verificação se as informações obrigatórias estão devidamente preenchidos nos sistemas;
 - 4.4. Preenchimento das informações faltantes;
 - 4.5. Mapeamento das Tabelas do Esocial;
 - 4.6. Criação de relatórios para verificação de possível inconsistências de dados nos cadastros;
 - 4.7. Envio dos arquivos de eventos do eSocial em ambiente de homologação do eSocial;
 - 4.8. Envio dos arquivos de eventos do eSocial em ambiente de produção do eSocial.
5. Adequação tecnológica(SIGEP, SIGS, FOLHAWEB, SIGEO, GEST, Extrator, Conector e Certificado Digital A1)
 - 5.1. Instalação das adequações tecnológicas em ambiente de homologação;
 - 5.2. Homologação das adequações tecnológicas;
 - 5.3. Validação dos Arquivos em ambiente de homologação;
 - 5.4. Instalação das Adequações Tecnológicas em ambiente de produção;
 - 5.5. Validação dos Arquivos em ambiente de produção.

NÃO ESCOPO DO PROJETO

Não está prevista a adequação, pelo TRT3, dos módulos no programa SIGEP-JT para as necessidades previstas para o eSocial. Esta adequação será feita nacionalmente pelos regionais responsáveis pelos respectivos módulos.

Não está prevista a criação de solução regional, pelo TRT3, para envio de eventos do eSocial.

PREMISSAS

O Núcleo do Sigep e eSocial ficará responsável pela coordenação da implantação do eSocial no TRT3.

As Adequações Tecnológicas deverão ser disponibilizadas pelos tribunais responsáveis em tempo hábil para envio das informações ao eSocial, respeitando o cronograma nacional estipulado.

A instalação das Adequações Tecnológicas deverá ser realizada em tempo hábil para o cumprimento do prazo de envio dos eventos do eSocial pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação(DTIC) do TRT3.

Disponibilidade da equipe da DTIC e das áreas de negócio para atuação no projeto de implantação do eSocial.

RESTRICÇÕES

Cronograma nacional do eSocial a ser respeitado.

Este documento deverá ser assinado e enviado via *e-PAD* ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário enviá-lo no formato impresso.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

PROPOSTA

DE INICIATIVA ESTRATÉGICA (PINE) – PROJETO ESTRATÉGICO

Adequações tecnológicas realizadas por outros regionais.

Equipe do projeto sem dedicação exclusiva.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS (MARCOS)

Entregas	Previsão de Encerramento
1. Qualificação Cadastral	
1.1. Saneamento de inconsistências	08/11/2021
2. Capacitação	
2.1. Disseminação do conhecimento com as áreas envolvidas	11/07/2022
2.2. Disponibilização de material de apoio	11/07/2022
3. Fluxos de Trabalho	
3.1. Revisão	11/07/2022
3.2. Adequação às exigências de informações e prazos	11/07/2022
4. Homologação de Layouts	
4.1 Validação dos novos campos criados para atender o eSocial	11/07/2022
4.2 Verificação da existência de campos exigidos no eSocial estão disponíveis nos sistemas (SIGEP, SIGS, FOLHAWEB, SIGEO e GEST)	11/07/2022
4.3 Verificação se as informações obrigatórias estão devidamente preenchidas nos sistemas	11/07/2022
4.4 Preenchimento das informações faltantes	11/07/2022
4.5 Mapeamento das Tabelas do eSocial	11/07/2022
4.6 Criação de relatórios para verificação de possível inconsistências de dados nos cadastros	11/07/2022
4.7 Envio dos arquivos de eventos do eSocial em ambiente de homologação do eSocial	11/07/2022
4.8 Envio dos arquivos de eventos do eSocial em ambiente de produção	11/07/2022

Este documento deverá ser assinado e enviado via e-PAD ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário enviá-lo no formato impresso.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

PROPOSTA

DE INICIATIVA ESTRATÉGICA (PINE) – PROJETO ESTRATÉGICO

do eSocial

5. Adequação tecnológica (SIGEP, SIGS, FOLHAWEB, SIGEO, GEST, Extrator, Conector e Certificado Digital A1)

5.1 Instalação das adequações tecnológicas em ambiente de homologação	11/07/2022
5.2 Homologação das adequações tecnológicas	11/07/2022
5.3 Validação dos Arquivos em ambiente de homologação;	11/07/2022
5.4 Instalação das Adequações Tecnológicas em ambiente de produção;	11/07/2022
5.5 Validação dos Arquivos em ambiente de produção.	11/07/2022

PARTES INTERESSADAS

Nome	Instituição/Área	Cargo	Papel	Contato (e-mail/telefone)
José Murilo de Moraes	Presidência	Presidente	Patrocinador	jmurilom@trt3.jus.br (31) 3228-7201
Sandra Pimentel Mendes	Diretoria-Geral	Diretora-Geral	Impactado	sandrapm@trt3.jus.br (31) 3228-7011
Ludmila Pinto da Silva	Secretaria Geral da Presidência	Secretária Geral da Presidência	Impactado	ludmils@trt3.jus.br (31) 3228-7411
Márcia Cristina Utsch Moreira	Secretaria de Informações Funcionais de Magistrados	Secretária de Informações Funcionais dos Magistrados	Impactado	marciaum@trt3.jus.br (31) 3228-7407
Flávia Dantés Macedo Neves	Diretoria de Gestão de Pessoas	Diretora de Gestão de Pessoas	Impactado	flaviadm@trt3.jus.br (31) 3228-7129
Lilian Elisa Silva Moreira	Secretaria de Pessoal	Secretária de Pessoal	Impactado	liliansm@trt3.jus.br (31) 3238-7840

Este documento deverá ser assinado e enviado via e-PAD ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário enviá-lo no formato impresso.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

PROPOSTA

DE INICIATIVA ESTRATÉGICA (PINE) – PROJETO ESTRATÉGICO

Geraldo Mendes Diniz	Secretaria de Saúde	Secretário de Saúde	Impactado	geraldmd@trt3.jus.br (31) 3238-7888
Ricardo Bahia Rachid	Secretaria de Pagamento Pessoal	Secretário de Pagamento Pessoal	Impactado	ricardbr@trt3.jus.br
Salomão Fagundes de Carvalho	Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas	Secretário de Desenvolvimento de Pessoas	Impactado	salomaoc@trt3.jus.br (31) 3228-7039
Gilberto Atman Picardi Faria	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Diretor de Tecnologia da Informação	Impactado	gilberap@trt3.jus.br (31) 3228-7196
Sângela Chagas Sabino	Secretaria de Sistemas	Secretária de Sistemas	Impactado	sangelam@trt3.jus.br (31) 3238-7935
Carlos Antônio Ferreira	Secretaria de Infraestrutura	Secretário de Infraestrutura	Impactado	carlosaf@trt3.jus.br (31) 3228-7914

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Item	Custo estimado (R\$)
Não há	0,00

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Nº	Causa/Evento/Consequência
1	Concorrência de atividades/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso nas entregas.
2	Atraso nos ajustes dos módulos do programa SIGEP-JT para atendimento ao cronograma do eSocial/Impossibilidade de lançar informações obrigatórias para o eSocial no SIGEP-JT/Impossibilidade de envio de eventos ao eSocial.
3	Falta de definição da Coordenadoria Nacional de Sistemas com relação à definição dos módulos nacionais a serem ajustados para fins de eSocial/Impossibilidade de lançamento de informações obrigatórias para o eSocial no SIGEP-JT/Impossibilidade de envio de eventos ao eSocial.

Este documento deverá ser assinado e enviado via e-PAD ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário enviá-lo no formato impresso.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV)

PROPOSTA

DE INICIATIVA ESTRATÉGICA (PINE) – PROJETO ESTRATÉGICO

4	Mudança ou perda de membros da equipe do projeto no TRT/MG/Indisponibilidade do gerente e da equipe/Atraso no envio dos eventos ao eSocial.
---	---

Nesses termos, submeto a proposta à avaliação do EPRGOV.

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2021.

Proponente	Assinatura ¹
Sabine Sirimarco Gomes	SABINE SIRIMARCO GOMES:30836829 Assinado de forma digital por SABINE SIRIMARCO GOMES:30836829 Dados: 2021.09.13 10:55:12 -03'00'

1Nota: Este documento deverá ser assinado e enviado por meio de *e-PAD* ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário enviá-lo no formato impresso.

Este documento deverá ser assinado e enviado via *e-PAD* ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário enviá-lo no formato impresso.