

RELATÓRIO SIMPLIFICADO / STATUS em 11 de novembro de 2020 / PROCESSOS INTERNOS

PROG15009	Programa Maturidade GP	Desenvolvimento metodológico, estruturação e gestão da carteira de projetos estratégicos, capacitação dos agentes institucionais, aquisição e implantação de ferramenta eletrônica.	Projeto em andamento sem entrave	Todas as entregas foram realizadas com exceção da aquisição e implantação de Solução PPM. Havia expectativa, com base em manifestação formal do CSJT, de uma implantação nacionalizada. A implantação nacionalizada da solução PPM foi cancelada. Encaminhamento de Documento de Oficialização da Demanda, à DTIC, em 28/02/2018 por meio do e-PAD 5296/2018 para aquisição regionalizada. O TRT14 prontificou-se a conduzir procedimento licitatório para aquisição da solução, indicando que os Tribunais interessados formalizassem tal situação prontamente. Em função de outras aquisições da área demandante e não cumprimento do compromisso de realização de procedimento licitatório único pelo TRT14, a aquisição da solução foi legada para 2019. Foi formada equipe de planejamento da contratação da Solução PPM (Project Portfolio Management), coordenada pelo integrante demandante (SEGE). Pregão para aquisição da ferramenta marcado para o dia 11/11/20.
-----------	------------------------	---	----------------------------------	--