

1. Documento: 33284-2015-1

1.1. Dados do Protocolo

Número: 33284/2015

Situação: Ativo

Tipo Documento: Solicitação

Assunto: Informática - Projetos

Unidade Protocoladora: DADM - Diretoria de Administracao

Data de Entrada: 25/11/2015

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: CRISTIBR

Data de Inclusão: 25/11/2015 14:52

Descrição: Solicitação de mudança do Projeto Implantação do Sistema de Licitações e Contratos

1.2. Dados do Documento

Número: 33284-2015-1

Nome: projeto sistemas licitações.pdf

Incluído Por: Diretoria de Administracao

Cadastrado pelo Usuário: CRISTIBR

Data de Inclusão: 25/11/2015 11:27

Descrição: Solicitação de Mudança

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Cristiano Barros Reis	Login e Senha	25/11/2015 11:27

Documento Gerado em 11/07/2016 15:42:28

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Nome do Projeto: *Implantação do Sistema de Licitações e Contratos*

Autor da Solicitação: *Diretoria de Administração*

Email: dadm@trt3.jus.br

Ramal: 7126

IDENTIFICAÇÃO DA(S) MUDANÇA(S)

Excluir o projeto "Implantação do Sistema de Licitações e Contratos" do portfólio de projetos do Planejamento Estratégico 2015-2020.

DESCRIÇÃO

Numa tendência cada vez mais clara de nacionalização das soluções tecnológicas destinadas à gestão administrativa da Justiça do Trabalho, no momento de edição do Plano Estratégico 2015-2020 deste Tribunal havia a expectativa de apresentação célere de uma estratégia nacional para a gestão informatizada das licitações e contratos nos Regionais Trabalhistas. Contudo, até o momento tal estratégia não foi definida, bem como não houve movimentação alguma nesse sentido.

Sendo assim, como o projeto focava na implantação de solução aprovada pelo CSJT, entende-se que a manutenção do projeto em pauta no portfólio estratégico do TRT3 não se justifica.

PRIORIDADE

- () Urgente - necessária e deve ser feita imediatamente
(X) Essencial - não pode deixar de ser feita
() Desejável - não é imprescindível

EFEITOS DO NÃO ATENDIMENTO À(S) SOLICITAÇÃO(ÕES)

Manutenção de projeto com impossibilidade de definição de plano de atuação e reporte de informação às partes interessadas.

AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO DA(S) SOLICITAÇÃO(ÕES)

Aprovação do cancelamento do projeto, e sua exclusão do portfólio estratégico, pela Comissão de Planejamento Estratégico e Tribunal Pleno.

MEIOS ALTERNATIVOS DE ATENDIMENTO

Suspensão das atividades de acompanhamento e de publicação de informações sobre o projeto até definição de estratégia nacional.

IMPACTOS DA MUDANÇA

TEMPO? ()SIM (X)NÃO

Descrição: Não há planejamento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Nome do Projeto: *Implantação do Sistema de Licitações e Contratos*


CUSTO? ()SIM (X)NÃO

Descrição: Não há planejamento.

RECURSOS HUMANOS? ()SIM (X)NÃO

Descrição: Não há planejamento.

Aprovações

Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Não definido.		23/11/2015
Patrocinador	Cristiano Barros Reis		

Nota: Este documento deve ser assinado digitalmente e enviado via *e-pad* para o Escritório de Projetos. Não é necessário o envio no formato impresso.