

1. Documento: 2400-2016-3

1.1. Dados do Protocolo

Número: 2400/2016

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: SAP - Secao de Assistencia Psicologica

Data de Entrada: 29/01/2016

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: MLUZIAMF

Data de Inclusão: 22/01/2018 16:35

Descrição: PPE - Plano de Projeto Estratégico do Projeto saudavelMENTE, conforme tratado na reunião com o Escritório de Projetos (terceira versão).

1.2. Dados do Documento

Número: 2400-2016-3

Nome: Solicitação de Mudança SaudavelMENTE 1.pdf

Incluído Por: Secao de Assistencia Psicologica

Cadastrado pelo Usuário: NATHALNR

Data de Inclusão: 22/01/2018 16:28

Descrição: Solicitação de mudança: Prorrogação do prazo de entrega da tarefa "Pesquisa para escolha d

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
Nathalia Nabor Ramacciotti	Login e Senha	22/01/2018 16:28

Documento Gerado em 22/01/2018 17:06:28

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Nome do Projeto: Projeto SaudavelMENTE – Programa Trabalho Saudável e Seguro

Código do Projeto: PROG15011

Autor da Solicitação: *Secretaria de Saúde / Seção de Assistência Psicológica*

Email: *sap@trt3.jus.br*

Ramal: 7885 / 7889

Propósito do documento: *Prorrogação do prazo de entrega da tarefa "Pesquisa para escolha do tema e de satisfação"*

IDENTIFICAÇÃO DA(S) MUDANÇA(S)

Prorrogação do prazo de entrega da tarefa "Pesquisa para escolha do tema e de satisfação" do dia 21/07/17 para o dia 02/08/18.

DESCRIÇÃO

O projeto foi planejado de forma a envolver e sensibilizar gradativamente a população desta instituição sobre educação em saúde mental coletiva, durante os seis anos de sua abrangência. Após considerarmos o alcance atual do projeto e suas ações já realizadas, percebemos que esta pesquisa sobre satisfação não atingiria seu objetivo neste momento.

PRIORIDADE

- () Urgente - necessária e deve ser feita imediatamente
(x) Essencial - não pode deixar de ser feita
() Desejável - não é imprescindível

EFEITOS DO NÃO ATENDIMENTO À(S) SOLICITAÇÃO(ÕES)

O projeto será mostrado como atrasado.

AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO DA(S) SOLICITAÇÃO(ÕES)

Alteração no cronograma, além de outros controles do Escritório de Projetos.

MEIOS ALTERNATIVOS DE ATENDIMENTO

Nenhum

IMPACTOS DA MUDANÇA

TEMPO? (x)SIM ()NÃO

Descrição: Alteração da data final da tarefa, não alterando em nada a data final do projeto.

CUSTO? ()SIM (x)NÃO

Descrição:

RECURSOS HUMANOS? ()SIM (x)NÃO

Descrição:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Nome do Projeto: Projeto SaudavelMENTE – Programa Trabalho Saudável e Seguro

Código do Projeto: PROG15011

Aprovações			
Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Nathália Nabor Ramacciotti		22/01/2018
Patrocinador			

Nota: Este documento deve ser assinado digitalmente e enviado via *e-pad* para o Escritório de Projetos. Não é necessário o envio no formato impresso.