

1. Documento: 34697-2018-13

1.1. Dados do Protocolo

Número: 34697/2018

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: 31VTBH - 31A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

Data de Entrada: 09/11/2018

Localização Atual: EPRGI - ESCRITORIO DE PROJETOS, RISCOS E GOVERNANCA INSTITUCIONAL

Cadastrado pelo usuário: LARISSAM

Data de Inclusão: 17/11/2020 13:10

Descrição: Projeto Mutirão.

1.2. Dados do Documento

Número: 34697-2018-13

Nome: TEP Dr. Marcos.pdf

Incluído Por: 31A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

Cadastrado pelo Usuário: LARISSAM

Data de Inclusão: 17/11/2020 09:28


Descrição: Termo de Encerramento de Projeto Estratégico

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
LARISSA CHAVES DE MORAES	Login e Senha	17/11/2020 09:28

Documento Gerado em 29/03/2021 19:55:07

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Inspeção no Acervo de Execução*

Código do Projeto: 18041

Nome e Código do Programa a que se vincula – Planejamento Estratégico

Controle de Versões

Gerente do projeto: Marcos César Leão

E-mail: marcoscl@trt3.jus.br

Telefone: 3330 7531

Propósito do documento: *O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise geral do projeto e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a entrega ou o cancelamento do projeto. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto e do conhecimento gerado por esse.*

Data

Notas

26/09/2020

<insira considerações adicionais acerca do termo>

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início	Dez/2018	Data prevista de encerramento	de 2019
Data real de início	Dez/2018	Data real de encerramento	Set/2020
Orçamento previsto	-	Orçamento realizado	-

Motivo de encerramento:



Conclusão



Cancelamento

Se o motivo for cancelamento, apresente de maneira estruturada as justificativas:



TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Inspeção no Acervo de Execução*

Código do Projeto: 18041

Nome e Código do Programa a que se vincula – Planejamento Estratégico

Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que:

☒ escopo integralmente atendido.

☐ escopo parcialmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:

☒ qualidade plenamente alcançada.

☐ qualidade parcialmente alcançada.

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
Inspeção do Acervo das execuções da 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte	Inspeção realizada com sucesso	18.01.2019
Emissão de relatório de avaliação de resultados no piloto	Relatório emitido	22.07.2019

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS


Entrega	Motivo
Inspeção de acervo de execução de outras varas com grande congestionamento na fase de execução	Verificou-se que o projeto foi desenvolvido para acervo físico, enquanto atualmente quase todos os processos já tramitam no PJE.

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento

C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Inspecção no Acervo de Execução*

Código do Projeto: **18041**

Nome e Código do Programa a que se vincula – Planejamento Estratégico

Tipo	Descrição	Experiência Adquirida
C	Empenho de todos os servidores e magistrados na inspecção do acervo de execução	Foi demonstrado que o empenho de todos na inspecção de acervos de execução pode contribuir para a redução do congestionamento nessa fase processual
I	O projeto foi executado enquanto se estava em uma fase de transição, de processos físicos para o PJE	O Pje possui as ferramentas eletrônicas necessárias para que os acervos de execução não apresentem grandes congestionamentos.

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto.

Gerente do Projeto	Data
Marcos César Leão 	26/09/2020

Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via e-PAD ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário o envio no formato impresso.