

1. Documento: 26237-2017-5

1.1. Dados do Protocolo

Número: 26237/2017

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Não Cadastrado

Unidade Protocoladora: SECVCR - SECRETARIA DA CORREGEDORIA E DA VICE-CORREGEDORIA

Data de Entrada: 16/08/2017

Localização Atual: EPRO - ESCRITORIO DE PROJETOS

Cadastrado pelo usuário: CAROLEOC

Data de Inclusão: 16/08/2017 17:38

Descrição: Projeto Otimização por Microindicadores do MGD

1.2. Dados do Documento

Número: 26237-2017-5

Nome: TEP_PROJ17035.pdf

Incluído Por: ESCRITORIO DE PROJETOS

Cadastrado pelo Usuário: IGORDCJ

Data de Inclusão: 03/07/2020 06:52

Descrição: Termo de encerramento

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
IGOR DANIEL COSTA JONES	Login e Senha	03/07/2020 06:52

Documento Gerado em 29/03/2021 20:01:56

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Otimização por microindicadores do MGD*

Código do Projeto: *PROJ17035*

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): *<informe o nome e o código do programa>*

Controle de Versões

Gerente do projeto: *Cláudia Mara de Almeida Rabelo Viegas*

Email: *claudiav@trt3.jus.br*

Telefone: *(31) 3228-7241*

Propósito do documento: *O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise geral do projeto e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a entrega ou o cancelamento do projeto. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto e do conhecimento gerado por esse.*

Data	Notas
------	-------

23/06/2020	
------------	--

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início	-	Data prevista de encerramento	-
Data real de início	-	Data real de encerramento	-
Orçamento previsto	-	Orçamento realizado	-

Motivo de encerramento:

Conclusão Cancelamento

Se o motivo for **cancelamento**, apresente de maneira estruturada as justificativas:

Este projeto está com parte das entregas previstas no escopo do projeto “Execução Paradigma”, cujo SPE será enviado para análise do Comitê de Projetos. Além disso, o MDG não mais existe, tendo sido substituído pelo IGEST de âmbito nacional. O termo de abertura de projeto não foi elaborado e a gestão da corregedoria, que era patrocinadora da iniciativa, foi alterada. Dessa forma e se valendo do inciso VII do Art. 9º da Resolução N. 60, de 08 de novembro de 2016, que prevê como uma das competências do Comitê de Projetos a de recomendar à CGE o cancelamento de projeto estratégico, à revelia do gerente e do patrocinador, em caso de verificação de contínuo baixo desempenho ou inadequação do projeto no contexto institucional. Portanto, propomos, como secretaria executiva do mencionado Comitê, o cancelamento deste projeto.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Otimização por microindicadores do MGD*

Código do Projeto: *PROJ17035*

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): *<informe o nome e o código do programa>*

Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que:

o escopo foi integralmente atendido.

o escopo foi parcialmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:

a qualidade foi plenamente alcançada.

a qualidade foi parcialmente alcançada.

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
Não houve nenhuma entrega realizada.	[indicar se total ou parcial]	[indicar data de realização]

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega	Motivo
Não houve nenhuma entrega realizada.	[descrever razões pelas quais a entrega planejada não foi realizada.]

LIÇÕES APRENDIDAS

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento

C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tipo	Descrição	Experiência Adquirida
S	Descontinuidade do MGD	Realizar benchmarking em órgãos superiores antes de propor projetos ou entregas de projetos.
S	Mudança de gestão	É recomendável, quando se tratar de projeto patrocinado por uma determinada gestão, que suas



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: *Otimização por microindicadores do MGD*

Código do Projeto: *PROJ17035*

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): *<informe o nome e o código do programa>*

		entregas sejam concluídas coincidentemente dentro do período dessa gestão.
--	--	--

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto,

Analista Responsável	Assinatura	Data
Michael David de Souza Dutra		02/07/2020

Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via *e-PAD* ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário o envio no formato impresso.