

1. Documento: 27490-2018-12

1.1. Dados do Protocolo

Número: 27490/2018

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Processo Judiciário

Unidade Protocoladora: DJ - DIRETORIA JUDICIARIA

Data de Entrada: 05/09/2018

Localização Atual: EPRGI - ESCRITORIO DE PROJETOS, RISCOS E GOVERNANCA INSTITUCIONAL

Cadastrado pelo usuário: VIVIANEH

Data de Inclusão: 22/11/2020 15:31

Descrição: Projeto Estratégico Processos Pendentes de Movimentação - 1º grau.

1.2. Dados do Documento

Número: 27490-2018-12

Nome: TEP - Processos Pendentes de Movimentação - 1º Grau.pdf

Incluído Por: DIRETORIA JUDICIARIA

Cadastrado pelo Usuário: ROGEBN

Data de Inclusão: 20/11/2020 15:51

Descrição: TEP - Processos Pendentes de Movimentação - 1º Grau

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
ROGELIO BAR NETO	Login e Senha	20/11/2020 15:51

Documento Gerado em 30/03/2021 08:21:12

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Processos Pendentes de Movimentação – 1º Grau

Código do Projeto: PROJ18039

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): <informe o nome e o código do programa>

Controle de Versões

Gerente do projeto: Isabela Passos Ramos – Diretoria Judiciária

E-mail: dj@trt3.jus.br

Telefone: (31) 3228-7075/ 7072

Propósito do documento: O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise geral do projeto e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a entrega ou o cancelamento do projeto. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto e do conhecimento gerado por esse.

Data

Notas

19/11/2020

Versão inicial.

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início	1º/03/2019	Data prevista de encerramento	30/09/2019
Data real de início	1º/03/2019	Data real de encerramento	19/11/2020
Orçamento previsto		Orçamento realizado	

Motivo de encerramento:



Conclusão



Cancelamento

Se o motivo for **cancelamento**, apresente de maneira estruturada as justificativas:

Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que:



escopo integralmente atendido.



escopo parcialmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:



qualidade plenamente alcançada.



qualidade parcialmente alcançada.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Processos Pendentes de Movimentação – 1º Grau

Código do Projeto: PROJ18039

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): <informe o nome e o código do programa>

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
1. Ferramentas disponibilizadas no Sicond às Varas do Trabalho.	Entrega total	31/05/2019
2. Elaboração e envio de listagem de processos com data de movimentação antiga às unidades judiciárias de 1º Grau, com subsequente acompanhamento das atividades desempenhadas, mensurando-se percentual de êxito geral e por unidade.	Entrega total	28/02/2020
3. Rotina implantada de acompanhamento das atividades das Varas do Trabalho quanto a processos imotivadamente paralisados.	Entrega total	19/11/2020

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega	Motivo
[indicar entrega não realizada. Ex.: fluxo do processo de trabalho mapeado]	[descrever razões pelas quais a entrega planejada não foi realizada.]

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento

C	Eventos que contribuiram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Processos Pendentes de Movimentação – 1º Grau

Código do Projeto: PROJ18039

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): <informe o nome e o código do programa>

Tipo	Descrição	Experiência Adquirida
C	Análise prévia pela Diretoria Judiciária (DJ) dos relatórios de processos por data da última movimentação	Cada envio de listagens de processos com data de movimentação antiga às Varas do Trabalho foi precedido por análise criteriosa pela DJ, com identificação de datas de corte e movimentos processuais que indicassem maior probabilidade paralisação indevida dos processos, de forma a otimizar o trabalho e aumentar o potencial de êxito das unidades judiciárias de 1º Grau.
O	Edição da Resolução Conjunta n. 112/2019	A Resolução Conjunta n. 112/2019, que <i>dispõe sobre a conversão de autos físicos em processos eletrônicos, módulo Cadastramento da Liquidação, Execução e Conhecimento (CLEC), nas Varas do Trabalho da 3ª Região</i> , impactou positivamente a movimentação de processos indevidamente paralisados por longo período de tempo nas Varas do Trabalho do TRT-MG. A Resolução Conjunta n. 112/2019 foi posteriormente modificada pela Resolução Conjunta n. 138/2020 e pela Resolução Conjunta n. 142/2020.
O	Utilização do <i>Microsoft Power BI</i> para a geração de relatórios/painéis	O <i>Microsoft Power BI</i> permite a construção de relatórios e painéis (<i>dashboards</i>) dinâmicos, interativos e intuitivos, e viabiliza às unidades judiciárias a geração de estatísticas de seu interesse e propicia agilidade e eficiência em seu gerenciamento. A inserção dos filtros, “Último andamento” e “Ano do último andamento” no Painel Migração CLEC, desenvolvido pela Secretaria de Sistemas (SE SIS) da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (DTIC), permitiu às Varas do Trabalho a localização de seus processos pendentes de movimentação no Sistema



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: Processos Pendentes de Movimentação – 1º Grau

Código do Projeto: PROJ18039

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): <informe o nome e o código do programa>

		Legado, bem como possibilitou à Diretoria Judiciária (DJ) o monitoramento e avaliação do progresso das unidades judiciárias no saneamento desses processos.
O	Entrega de rotina para monitoramento das atividades das Varas do Trabalho quanto a processos imotivadamente paralisados	A adoção de uma rotina para monitoramento de processos indevidamente paralisados contribuirá para que as Varas do Trabalho não retrocedam à situação verificada antes do início do projeto.

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto.

Gerente do Projeto	Data
Rogélio Bar Neto	19/11/2020

Gestor do programa (se for o caso)	Data

Ciente do conteúdo deste termo.

Patrocinador	Data
Telma Lúcia Bretz Pereira	19/11/2020

Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via e-PAD ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário o envio no formato impresso.