

1. Documento: 20026-2015-10

1.1. Dados do Protocolo

Número: 20026/2015

Situação: Ativo

Tipo Documento: Comunicação Interna - CI

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: SES - SECRETARIA DE SAUDE

Data de Entrada: 10/07/2015

Localização Atual: EPRGI - ESCRITORIO DE PROJETOS, RISCOS E GOVERNANCA INSTITUCIONAL

Cadastrado pelo usuário: RAQUELAF

Data de Inclusão: 09/11/2020 17:53

Descrição: envia TAP dos projetos da Secretaria de Saúde: PJe com Saúde; Saúde em Movimento; Saudavelmente e Clínica do Trabalho.

1.2. Dados do Documento

Número: 20026-2015-10

Nome: TEP saude em movimento.pdf

Incluído Por: SECRETARIA DE SAUDE

Cadastrado pelo Usuário: ARIANAC

Data de Inclusão: 04/11/2020 15:20

Descrição: TEP Saúde em movimento

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
ARIANA NASCIMENTO CERQUEIRA	Login e Senha	04/11/2020 15:20

Documento Gerado em 13/11/2020 14:51:24

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: <Saúde em Movimento>

Código do Projeto: <Buscar informação com o Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional>

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): Programa Trabalho Saudável e Seguro

Controle de Versões

Gerente do projeto: *Fernanda Freire Fonseca*

E-mail: *ffonseca@trt3.jus.br*

Telefone: *3238-7887*

Propósito do documento: *O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise geral do projeto e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a entrega ou o cancelamento do projeto. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades apresentadas para gerenciamento do projeto e do conhecimento gerado por esse.*

Data	Notas
29/10/2020	

ANÁLISE GERAL

Data prevista de início	05/2015	Data prevista de encerramento	de 02/2017
Data real de início	05/2015	Data real de encerramento	de 10/2020
Orçamento previsto		Orçamento realizado	

Motivo de encerramento:

Conclusão X

Cancelamento X

Se o motivo for **cancelamento**, apresente de maneira estruturada as justificativas:

O projeto concluiu a etapa de inclusão do Pilates no plano de saúde interno do TRT: TRTer-Saúde.

O projeto cancelou a etapa de realização da Ginástica Laboral devido a problemas administrativos com a empresa contratada para a execução do Projeto Piloto no Triângulo Mineiro.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: <Saúde em Movimento>

Código do Projeto: <Buscar informação com o Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional>

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): Programa Trabalho Saudável e Seguro

Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que: escopo integralmente atendido. X escopo parcialmente atendido.	Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que: qualidade plenamente alcançada. X qualidade parcialmente alcançada.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Ginástica Laboral

Entrega	Situação	Data
Definição das especificações do serviço de Ginástica Laboral a ser prestado, seguido de levantamento de orçamentos no mercado.	Entregue	05/2015
Construção do Termo de Referência para projeto piloto.	Entregue	06/2015
Contratação por procedimento licitatório de empresa terceirizada para executar projeto piloto na região do Triângulo Mineiro.	Entregue	12/2015
Implementação do serviço nas unidades previstas.	Entregue	02/2016



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: <Saúde em Movimento>

Código do Projeto: <Buscar informação com o Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional>

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): Programa Trabalho Saudável e Seguro

Pilates

Entrega	Situação	Data
Estudo de aplicabilidade e construção de proposição de inclusão do Pilates no plano de saúde do TRT.	Entregue	06/2016 a 06/2019
Levantamento de estimativa de custo.	Entregue	08/2016 a 06/2019
Promoção para a Administração do Tribunal.	Entregue	09/2016 a 02/2019
Credenciamento.	Entregue	10/2020

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Ginástica Laboral

Entrega	Motivo
Levantamento de orçamentos no mercado para extensão do programa a todas as Unidades de Primeira Instância e em outras com risco ergonômico a serem definidas pela Secretaria de Saúde.	Problemas contratuais graves demandaram a interrupção do trabalho da empresa contratada, com impossibilidade de abertura de novo processo licitatório.
Construção do Termo de Referência para extensão do programa.	Problemas contratuais graves demandaram a interrupção do trabalho da empresa contratada, com impossibilidade de abertura de novo processo licitatório.
Solicitação de abertura de procedimento licitatório de empresa terceirizada para extensão do projeto em todo o âmbito deste Tribunal.	Problemas contratuais graves demandaram a interrupção do trabalho da empresa contratada, com impossibilidade de abertura de novo processo licitatório.
Contratação por procedimento licitatório de empresa terceirizada	Problemas contratuais graves demandaram a interrupção do trabalho da empresa contratada,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: <Saúde em Movimento>

Código do Projeto: <Buscar informação com o Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional>

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): Programa Trabalho Saudável e Seguro

para executar o programa de ginástica Laboral em todo o âmbito deste Tribunal.

com impossibilidade de abertura de novo processo licitatório.

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento

C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
S	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento

Tip o	Descrição	Experiência Adquirida
C	Colaboração entre setores da Secretaria de Saúde para implementação do Pilates no rol de procedimentos do TRTer-Saúde.	Empenho colaborativo de equipes de diferentes setores.
S	Possibilidade do não cumprimento dos termos contratuais pela empresa contratada	Necessidade de acompanhamento contínuo e atento da prestação de serviços.

Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto.

Gerente do Projeto	Data
Fernanda Freire Fonseca	29/10/2020

Gestor do programa (se for o caso)	Data
Geraldo Mendes Diniz	

Ciente do conteúdo deste termo.

Patrocinador	Data
--------------	------



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP

Nome do Projeto: <Saúde em Movimento>

Código do Projeto: <Buscar informação com o Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional>

Nome e Código do Programa a que se vincula (se for o caso): Programa Trabalho Saudável e Seguro

Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via e-PAD ao Escritório de Projetos, Riscos e Governança Institucional (EPRGOV). Não é necessário o envio no formato impresso.