

1. Documento: 20026-2015-2

1.1. Dados do Protocolo

Número: 20026/2015

Situação: Ativo

Tipo Documento: Comunicação Interna - CI

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: SES - Secretaria de Saude

Data de Entrada: 10/07/2015

Localização Atual: EPRO - Escritorio de Projetos

Cadastrado pelo usuário: RAQUELAF

Data de Inclusão: 10/07/2015 19:04

Descrição: envia TAP dos projetos da Secretaria de Saúde: PJe com Saúde; Saúde em Movimento; Saudavelmente e Clínica do Trabalho.

1.2. Dados do Documento

Número: 20026-2015-2

Nome: TAP PJe com Saúde.pdf

Incluído Por: Secretaria de Saude

Cadastrado pelo Usuário: RAQUELAF

Data de Inclusão: 10/07/2015 18:21

Descrição: TAP PJe com Saúde

1.3. Assinaturas no documento

Assinador	Tipo	Data
Raquel Aguiar Ferreira	Login e Senha	10/07/2015 18:21

Documento Gerado em 10/07/2015 19:05:30

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do Projeto: *Projeto PJe com Saúde*

Controle de Versões

Autor da Solicitação: *Seção de Saúde Ocupacional*

Email: *sso@trt3.jus.br*

Ramal: *3238-7884/7887*

Versão	Data	Notas da Revisão

SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA

O Processo Judicial Eletrônico vem sendo implementado no TRT da 3ª Região desde 2012, e a expectativa é que alcance 100% das unidades até o final de 2015. A sua introdução traz preocupações concernentes a possíveis impactos sobre a saúde dos magistrados e servidores. Maior uso de computadores, permanência por tempo maior em posturas estáticas, cansaço visual e mental, são algumas das questões cotidianamente debatidas entre colegas e também questionadas à Administração. Tanto que para o ano de 2015 o tema escolhido para debate do SERVIDOR EM PAUTA do TRT da 3ª Região foi o "Impacto das novas tecnologias no cotidiano e na saúde do trabalhador - PJe, teletrabalho e normatização". Acreditamos ser de grande importância mergulharmos sobre o tema de forma estruturada e valendo-se de fundamentos técnicos para dar respostas acuradas a essa nova realidade.

O Projeto "Pje e Saúde" é uma das iniciativas da Secretaria de Saúde nesse caminho.

OBJETIVO DO PROJETO

Avaliar, de forma quantitativa, qualitativa e cientificamente validada os efeitos da implementação do Pje na saúde de magistrados e servidores deste Regional, propondo melhorias de caráter preventivo ao adoecimento.

São focos do projeto:

- Analisar em profundidade o estágio atual do PJE quanto aos dois aspectos fundamentais: produtividade com conforto
- Analisar em profundidade com o pessoal técnico responsável pelo PJE a previsão de futuras melhorias na forma atual do PJE, avaliando especialmente a previsão de melhorias relacionadas às condições ergonômicas.
- Comparar indicadores fisiológicos e psicofísicos de carga de trabalho nos dois grupos analisados (usuários do PJE comparados com o grupo controle: processo físico).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do Projeto: *Projeto PJe com Saúde*

- Propor melhorias no sistema PJE, contemplando melhorias tecnológicas, melhorias de organização do trabalho e melhorias na capacitação de pessoas visando atender aos objetivos de produtividade e conforto.

ESCOPO DO PROJETO E REQUISITOS DE ACEITE

Resultado final – o projeto deverá entregar um estudo comparativo entre Varas do Trabalho que utilizam o PJe e Varas predominantemente manuais, com levantamento de indicadores fisiológicos e psicofísicos de carga de trabalho, e propostas de solução.

Entrega 1:

Apresentação do Relatório Parcial: Vivência nas varas com PJE e principais questões de organização do trabalho apuradas pelas entrevistas semiestruturadas.

Entrega 2:

Apresentação do Relatório Parcial: Vivência nas varas com processo manual e principais questões de organização do trabalho apuradas pelas entrevistas semiestruturadas

Apresentação das tabelas de dados quantitativos apurados nas varas onde há trâmite de processo físico.

Entrega 3:

Relatório Parcial: comparação de dados quantitativos entre as varas manuais e as varas de processo judicial eletrônico: questionário bipolar de fadiga, NASA TLX, estresse, MAPA, frequência cardíaca, frequência de fusão de estímulos ópticos e número de poros e taxa de ocupação

Entrega 4:

Entrega e apresentação do relatório final.

NÃO ESCOPO DO PROJETO

Não é escopo do projeto a implementação das recomendações feitas quando da entrega do relatório final.

PREMISSAS

É fundamental que a Alta Administração esteja disponível para receber as conclusões do projeto e participar do debate. Além disso, é necessária a abertura das unidades escolhidas para o estudo para colaborar com os pesquisadores

RESTRICÇÕES



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do Projeto: *Projeto PJe com Saúde*

O trabalho deverá ser realizado por equipe qualificada e experiente em pesquisas de caráter científico e na área de estudo de esforços.

CRONOGRAMA DE MARCOS

As datas aqui colocadas estão em função do início dos trabalhos, uma vez que até o momento não foi realizada a contratação:

Marco	Previsão de Encerramento
Apresentação do Relatório Parcial: Vivência nas varas com PJE e principais questões de organização do trabalho apuradas pelas entrevistas semiestruturadas	Semana 4
Apresentação do Relatório Parcial: Vivência nas varas com processo manual e principais questões de organização do trabalho apuradas pelas entrevistas semiestruturadas Apresentação das tabelas de dados quantitativos apurados nas Varas onde há trâmite de processo físico.	Semana 8
Relatório Parcial: comparação de dados quantitativos entre as varas manuais e as varas de processo judicial eletrônico: questionário bipolar de fadiga, NASA TLX, estresse, MAPA, frequência cardíaca, frequência de fusão de estímulos ópticos e número de poros e taxa de ocupação	Semana 18
Entrega do relatório final	Semana 18

PARTES INTERESSADAS

Nome	Instituição setor	ou	Função no projeto	Contato (email/telefone)
Toda a área judiciária				
Alta Administração				
Secretaria de Saúde – Seção de Saúde Ocupacional	SES		Coordenador a demandante e	3238-7887 saso@trt3.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do Projeto: *Projeto PJe com Saúde*

--	--	--	--

ORÇAMENTO

Item de despesa	Custo estimado (R\$)	Há previsão orçamentária ?
<p>Contratação de empresa para prestação de serviços de pesquisa ergonômica sobre o sistema de processo judicial eletrônico, conforme condições contidas neste Termo e proposta de trabalho anexa, compreendendo os seguintes objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analisar em profundidade o estágio atual do PJE quanto aos dois aspectos fundamentais: produtividade com conforto• Analisar em profundidade com o pessoal técnico responsável pelo PJE a previsão de futuras melhorias na forma atual do PJE, avaliando especialmente a previsão de melhorias relacionadas às condições ergonômicas.• Comparar indicadores fisiológicos e psicofísicos de carga de trabalho nos dois grupos analisados (usuários do PJE comparados com o grupo controle: processo físico). <p>Propor melhorias no sistema PJE, contemplando melhorias tecnológicas, melhorias de organização do trabalho e melhorias na capacitação de pessoas visando atender aos objetivos de produtividade e conforto</p>	<p>R\$ 185.052,00</p>	<p>Sim</p>

Nota: Este documento deve ser assinado digitalmente pelo Gerente do Projeto e enviado via *e-pad* para a o Escritório de Projetos. Não é necessário o envio no formato impresso.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica
Escritório de Projetos

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO

Nome do Projeto: *Projeto PJe com Saúde*

Aprovações			
Função	Nome	Assinatura	Data
Gerente de Projeto	Gustavo Henrique Mendes Gabriel da Silva		
Patrocinador	Diretor-Geral		
Escritório de Projetos			