



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (RA)

1. IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO

Nome da ação: Otimização e Simplificação do Pagamento Administrativo de Verbas Alimentares de Pequeno Valor

Código da ação: AEST26001

Patrocinadora: Diretora de Orçamento e Finanças

Gerente: Leonardo de Matos Figueiredo

2. STATUS DA AÇÃO

Data de status: 21/07/2026

Prazo final estimado: 01/10/2027

Situação Atual: iniciativa paralisada devido à instabilidade operacional vivenciada junto à Secretaria de Pagamento de Pessoal, decorrente do cenário complexo de execução da folha de pagamento. A questão envolve demandas do CSJT, determinações para o alinhamento da folha ao Tema 966/STF e à Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 14/2026. Estas decisões foram objeto de esclarecimento interpretativo em diversos ofícios e ainda estão sujeitas a novas atualizações, envolvendo parâmetros complexos. Diante desse contexto de profundas alterações estruturais, a equipe do projeto entende que não é o momento oportuno para prosseguir com o redesenho dos fluxos e a implementação de alterações nos processos de pagamento administrativos, visto que a prioridade absoluta deve ser a estabilização da folha.

3. ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Farol
1. Levantamento e Definição de Parâmetros				
1.1. Estudo de impacto financeiro e definição do valor de alçada.	30/04/2026			
2. Mapeamento de Processos				
2.1. Identificação das unidades envolvidas	09/05/2026			
2.2. Entrevistas com executores	30/05/2026			
2.3. Mapeamento do fluxo atual (AS IS)	26/06/2026			
2.4. Identificação de riscos e gargalos	03/07/2026			
3. Etapa de Redesenho dos Processos				
3.1. Avaliação dos fluxos mapeados	10/07/2026			
3.2. Construção dos fluxos aprimorados (TO BE)	31/07/2026			
3.3. Redação dos POPs	28/08/2026			



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Governança e Estratégia (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (RA)

3.4 Validação com áreas envolvidas e definição da área guardião do processo	03/09/2026						
3.5 Remessa do novo fluxo e POPs aprovados para a Divisão de Processos de Trabalho e Governança para publicação	11/09/2026						
4. Formalização							
4.1. Redação de minuta de ato normativo	15/10/2026						
4.2. Validação jurídica e técnica com as partes interessadas	19/11/2026						
4.3. Publicação e comunicação	30/11/2026						
Legenda (Situação e Farol):							
	<Entrega ainda não iniciou>		<Entrega em andamento dentro do prazo>		<Entrega com atraso>		<Entrega concluída>
4. PONTOS A OBSERVAR (PRÓXIMO ACOMPANHAMENTO)							