



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)**  
**Divisão de Planejamento e Inovação (DIPIN)**  
**Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (RA)**

| 1. IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|
| Nome da ação: Reajuste Simplificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                   |       |
| Código da ação: AEST24003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                   |       |
| Patrocinadoras: Patrícia Helena dos Reis e Marília Souza Diniz Alves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                   |       |
| Gerente: Luciana Lopes Gontijo de Amorim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                   |       |
| 2. STATUS DA AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                   |       |
| Data de status: 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                   |       |
| Prazo final estimado: 19/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                   |       |
| Situação Atual: Após sugestões, o formulário de reajustes foi adaptado para abranger as prorrogações e se encontra disponível na página da DOF ( <a href="https://portal.trt3.jus.br/intranet/orcamento-e-financas/download/formulario_reajuste_contratual-versao-2-1-1.pdf">https://portal.trt3.jus.br/intranet/orcamento-e-financas/download/formulario_reajuste_contratual-versao-2-1-1.pdf</a> ). O formulário de acréscimos e supressões foi devidamente validado e disponibilizado para utilização das unidades ( <a href="https://portal.trt3.jus.br/intranet/orcamento-e-financas/download/formulario_acrescimo-e-supressao-versao-1-0.pdf">https://portal.trt3.jus.br/intranet/orcamento-e-financas/download/formulario_acrescimo-e-supressao-versao-1-0.pdf</a> ). A notícia da disponibilização e uso dos formulários foi publicada na intranet ( <a href="https://portal.trt3.jus.br/intranet/noticias/acao-estrategica-201creajuste-simplificado201d-unifica-procedimentos-e-facilita-gestao-contratual">https://portal.trt3.jus.br/intranet/noticias/acao-estrategica-201creajuste-simplificado201d-unifica-procedimentos-e-facilita-gestao-contratual</a> ). Foi enviado e-mail às unidades gestoras. As unidades que mais solicitam reajustes e alterações contratuais estão utilizando os formulários, podendo ser considerada como concluída a etapa de capacitação. |                |                |                   |       |
| 3. ENTREGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                   |       |
| Entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data planejada | Data realizada | Situação          | Farol |
| <b>1. Elaboração de documentos padronizados para o fluxo dos reajustes contratuais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                   |       |
| 1.1. Estabelecer grupos de procedimentos para implantação gradativa das uniformizações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/04/2024     | 01/04/2024     | Entrega concluída | ●     |
| 1.2. Consolidar informações básicas direcionadas aos gestores contratuais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/04/2024     | 26/04/2024     | Entrega concluída | ●     |
| 1.3. Identificar informações que devem integrar documentos padronizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/04/2024     | 26/04/2024     | Entrega concluída | ●     |
| 1.4. Criar documentos padronizados relativos ao primeiro grupo de trabalho (formulários)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10/05/2024     | 10/05/2024     | Entrega concluída | ●     |
| 1.5. Validar documentos criados junto à equipe do projeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17/05/2024     | 17/05/2024     | Entrega concluída | ●     |
| 1.6. Realizar eventuais adequações necessárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24/05/2024     | 24/05/2024     | Entrega concluída | ●     |
| <b>2. Implantação-piloto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                   |       |
| 2.1. Implantar a utilização dos documentos padronizados no âmbito de unidade gestora selecionada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29/05/2024     | 13/06/2024     | Entrega concluída | ●     |
| 2.2. Capacitar a unidade gestora envolvida na etapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14/06/2024     | 26/06/2024     | Entrega concluída | ●     |

