

1. Documento: 11295-2024-7

1.1. Dados do Protocolo

Número: 11295/2024

Situação: Ativo

Tipo Documento: Proposta de Projeto

Assunto: Planejamento estratégico - Metas

Unidade Protocoladora: SECOM - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Data de Entrada: 15/03/2024

Localização Atual: EPP - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Cadastrado pelo usuário: ERIKAGS

Data de Inclusão: 12/09/2025 08:57

Descrição: Proposta de Iniciativa Estratégica (PINE) - Simples Assim

1.2. Dados do Documento

Número: 11295-2024-7

Nome: Termo de Encerramento Projeto Simples Assim.pdf

Incluído Por: ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Cadastrado pelo Usuário: SAMUELFA

Data de Inclusão: 11/09/2025 13:23

Descrição: Termo de Encerramento Projeto Simples Assim

1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
SAMUEL FERREIRA DE ALMEIDA	Login e Senha	11/09/2025 13:23

Documento Gerado em 12/09/2025 08:58:24

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (TEP)

Nome do projeto: Simples Assim

Código do projeto: PROJ24002

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

Gerente do projeto: Samuel Ferreira de Almeida

E-mail: samuelfa@trt3.jus.br

Telefone: (31) 3228-7195

Propósito do documento: *O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico (TEP) é o documento por meio do qual se formaliza a conclusão ou o cancelamento da iniciativa. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas, no formato de lições aprendidas.*

ANÁLISE GERAL

Data de início: 22/04/2024

Data de encerramento: 29/08/2025

Orçamento realizado: não há

Motivo do encerramento:

Conclusão (x) Cancelamento ()

Se o motivo for **cancelamento**, apresente, de maneira estruturada, as justificativas:

Em relação ao escopo do projeto, podemos afirmar que:

(x) escopo integralmente atendido.

() escopo parcialmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:

(x) qualidade plenamente alcançada.

() qualidade parcialmente alcançada.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (TEP)

Nome do projeto: **Simplex Assim**

Código do projeto: **PROJ24002**

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS

Entrega	Situação	Data
1. Peças processuais acessíveis e em linguagem simples (Meta 9)		
1.1 Celebração de parceria com o TRT4	Total	04/07/2024
1.2 Definição das peças que serão atualizadas em 2024	Total	31/05/2024
1.3 Formatação do novo layout do documento: Citação para pagar	Total	31/08/2024
1.4 Aprovação do novo layout pela Corregedoria	Total	04/11/2024
1.5 Implantação do novo layout no PJe	Total	30/11/2024
1.6 Formatação do novo layout do documento: Notificação inicial UNA	Total	19/12/2024
1.7 Aprovação do novo layout pela Corregedoria	Total	27/02/2025
1.8 Implantação do novo layout no PJe	Total	25/03/2025
1.9 Formatação do novo layout do documento: Mandado de penhora	Total	19/12/2024
1.10 Aprovação do novo layout pela Corregedoria	Total	27/02/2025
1.11 Implantação do novo layout no PJe	Total	25/03/2025
2. Selo Linguagem Simples		
2.1 Estudo da normatização e dos critérios definidos para habilitação ao Selo Linguagem Simples, instituído pelo CNJ – Portaria nº 143/2024	Total	30/06/2024
2.2 Implementação de ações e identificação de novas ações a serem implementadas no tribunal visando habilitação ao Selo Linguagem Simples (campanhas, capacitações, elaboração de dicionário para orientar cidadãos sobre expressões técnicas indispensáveis nos textos jurídicos etc)	Total	30/07/2024
2.3 Inscrição no Selo Linguagem Simples	Total	31/07/2024
2.4 Divulgação do resultado	Total	13/10/2024
3. Sentenças e Acórdãos em Linguagem Simples		
3.1 Identificação das dificuldades de compreensão dos textos	Total	30/04/2024
3.2 Definição da solução para o problema proposto: realização da Olimpíada da Linguagem Simples	Total	30/06/2024
3.3 Organização do evento Olimpíada da Linguagem Simples	Total	11/11/2024
3.4 Realização do evento Olimpíada da Linguagem Simples	Total	11/11/2024
4. Revisão de alguns documentos do Manual de Atos Administrativos		



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (TEP)

Nome do projeto: Simples Assim

Código do projeto: PROJ24002

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

Entrega	Situação	Data
4.1 Identificação dos documentos constantes do Manual de Atos Administrativos do TRT3 que impactam o público externo	Total	15/11/2024
4.2 Reformulação dos documentos constantes do Manual de Atos Administrativos do TRT3 que impactam o público externo utilizando a Linguagem Simples	Total	29/08/2025
4.3 Republicação do Manual de Atos Administrativos do TRT3	Total	29/08/2025
5. Revisão das páginas da Ouvidoria, da Atermação, da CAT e das Certidões no portal institucional		
5.1 Revisão das páginas da Ouvidoria, da Atermação, da CAT e das Certidões no portal institucional	Total	30/04/2024
5.2 Realização de testes	Total	30/06/2024
5.3 Análise dos resultados obtidos, identificação de pontos fortes e áreas de melhoria, ajustes nas estratégias conforme necessário	Total	30/07/2024
5.4 Submissão dos modelos à Presidência e Corregedoria	Total	30/07/2024

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS

Entrega	Motivo
[indicar entrega não realizada. Ex.: fluxo do processo de trabalho mapeado]	[descrever razões pelas quais a entrega planejada não foi realizada.]

LIÇÕES APRENDIDAS

[Liste aqui informações relevantes para a melhoria do processo de gerenciamento de projetos e/ou informações úteis para a execução de iniciativas semelhantes]

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento	
C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
P	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO (TEP)

Nome do projeto: Simples Assim

Código do projeto: PROJ24002

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

Tipo	Descrição	Experiência Adquirida
C	Parceria com o TJMG para a realização da Olimpíada da Linguagem Simples	<p>A parceria com o laboratório de inovação do TJMG (UAILab) contribuiu muito para a realização da Olimpíada de Linguagem Simples, tendo em vista a sua experiência na realização de eventos.</p> <p>A Olimpíada reuniu magistrados, servidores, advogados, professores e estudantes de Direito. Os participantes foram divididos em equipes multidisciplinares para desenvolver soluções em linguagem simples. As equipes enfrentaram desafios específicos, com regras adaptadas às modalidades de competição: Decisão da Justiça do Trabalho, Procedimento da Justiça do Trabalho, Jornada Processual da Justiça Estadual e Ato Processual da Justiça Estadual. Os produtos finais foram avaliados por uma banca diversificada, composta por magistrados, uma empregada doméstica, um empregador e uma especialista em Linguagem Simples, garantindo uma análise sob diferentes perspectivas. As soluções criadas no evento podem ser utilizadas no dia a dia do TRT3 e do TJMG para a construção de peças jurídicas mais inclusivas, acessíveis e democráticas.</p>
C	Parceria com o TRT4 e disponibilização de modelos de documentos em linguagem simples no PJe	<p>A disponibilização no PJe dos documentos Citação para Pagar, Notificação de Audiência Una Virtual e Mandado de Penhora e Avaliação, em linguagem simples, permitiu aos servidores ter acesso a esses modelos simplificados no seu dia a dia de trabalho, podendo entregar aos jurisdicionados documentos jurídicos mais compreensíveis. Também possibilitou aos servidores usar esses modelos para construir outros documentos jurídicos em linguagem simples. A parceria com o TRT4 foi fundamental já que trouxe a visão de outro tribunal para o projeto.</p>
P	Saída de integrantes do projeto	<p>Na metade de seu andamento, o projeto sofreu a baixa de duas componentes lotadas na Secom, que foram colocados em disponibilidade. Como consequência dessa situação, as duas colegas optaram por não mais fazer parte do projeto, pois suas atuações nele estavam diretamente ligadas à Secom.</p>

Nesses termos, submeto o documento ao EPP.

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2025.

Gerente do projeto	Assinatura¹
Samuel Ferreira de Almeida	

¹**Nota:** Este documento deverá ser assinado e enviado por meio de *e-PAD* ao Escritório de Planejamento e Projetos (EPP). Não é necessário enviá-lo no formato impresso.