

# 1. Documento: 9918-2022-15

## 1.1. Dados do Protocolo

**Número:** 9918/2022

**Situação:** Ativo

**Tipo Documento:** Proposta de Projeto

**Assunto:** Planejamento estratégico - Metas

**Unidade Protocoladora:** EPRGOV - ESCRITORIO DE PROJETOS, RISCOS E GOVERNANCA INSTITUCIONAL

**Data de Entrada:** 29/03/2022

**Localização Atual:** EPP - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

**Cadastrado pelo usuário:** FABIOAP

**Data de Inclusão:** 23/02/2023 08:08

**Descrição:** Proposta de Iniciativa Estratégica (PINE) do projeto "Concilia TRT".

## 1.2. Dados do Documento

**Número:** 9918-2022-15

**Nome:** TEP\_Concilia\_TRT\_assinado.pdf

**Incluído Por:** ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

**Cadastrado pelo Usuário:** ERIKAVBL

**Data de Inclusão:** 30/11/2023 16:45

**Descrição:** Termo de Encerramento (TEP)

## 1.3. Assinaturas no documento

Assinador/Autenticador	Tipo	Data
ERIKA VELOSO DE BARROS LEITE	Login e Senha	30/11/2023 16:45

---

**Documento Gerado em 06/12/2023 12:02:00**

As informações acima não garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do conteúdo dos documentos aqui relacionados. Para tanto, acesse a opção de Validação de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO  
Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)  
Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)  
Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)

**TERMO DE ENCERRAMENTO (TEP) - PROJETO ESTRATÉGICO**

Nome do projeto: *Concilia TRT*

Código do projeto: PROJ22002

Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):

Gerente do projeto: Dra. Hadma Christina Murta Campos

E-mail: *hadmacmc@trt3.jus.br*

Telefone: (31) 99198-0171

**Propósito do documento:** *O Termo de Encerramento (TEP) - Projeto Estratégico é o documento por meio do qual se formaliza a conclusão ou o cancelamento da iniciativa. Descreve as entregas realizadas e as não realizadas, bem como todas as experiências oportunizadas, no formato de lições aprendidas.*

**ANÁLISE GERAL**

Data de início: 25/05/2022

Data de encerramento: 24/11/2023

Orçamento realizado: Zero

**Motivo do encerramento:**

Conclusão ( X )      Cancelamento ( )

Se o motivo for **cancelamento**, apresente, de maneira estruturada, as justificativas:

**Em relação ao escopo do programa, podemos afirmar que:**

( X ) escopo integralmente atendido.

( ) escopo parcialmente atendido.

**Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:**

( X ) qualidade plenamente alcançada.

( ) qualidade parcialmente alcançada.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)**  
**Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)**  
**Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)**

**TERMO DE ENCERRAMENTO (TEP) - PROJETO ESTRATÉGICO**

**Nome do projeto:** *Concilia TRT*

**Código do projeto:** PROJ22002

**Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):**

**SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS**

Entrega	Situação	Data
Plano de divulgação do projeto	Total	20/06/2022
Formulários de pesquisa de satisfação	Total	06/08/2022
POPs e checklists da conciliação	Total	24/08/2022
Minibiblioteca do conciliador	Total	06/09/2022
Relatório diagnóstico dos momentos da conciliação	Total	12/10/2022
Site da conciliação atualizado	Total	09/11/2022
Mapa informativo (última versão)	Total	24/11/2023
Conciliômetro	Total	24/11/2023
Painel de triagem (Uai-Con)	Total	24/11/2023

**SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS**

Entrega	Motivo
Não há.	Não se aplica.

**LIÇÕES APRENDIDAS**

Relevância de escolher uma equipe bem estruturada, com profissionais de diversas áreas de atuação; gestão da equipe e escolha de tarefas de acordo com a aptidão de cada um; intercâmbio de ideias e informações; compreensão de todas as etapas do Projeto e criatividade para buscar alternativas viáveis para os problemas apresentados.

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento	
C	Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto
I	Eventos que impediram o sucesso total do projeto
P	Eventos que geraram problemas significativos
O	Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO**  
**Secretaria de Gestão Estratégica (SEGE)**  
**Divisão de Planejamento e Inovação (DPIN)**  
**Escritório de Planejamento e Projetos (EPP)**

**TERMO DE ENCERRAMENTO (TEP) - PROJETO ESTRATÉGICO**

**Nome do projeto:** *Concilia TRT*

**Código do projeto:** PROJ22002

**Código e nome do programa a que o projeto se vincula (se for o caso):**

Tipo	Descrição	Experiência Adquirida
C	Equipe comprometida com o projeto	Sem uma equipe comprometida e motivada não teria sido possível entregar os produtos nos prazos acordados e com a qualidade pretendida.
I	Nenhum	
P	Desenvolvimento do painel	Na fase de ideação do produto tivemos que estabelecer junto à equipe da TI algumas prioridades para conseguir realizar a entrega no prazo e com a qualidade desejável.
O	Gestão do tempo	Pelo fato da gestora do Projeto não ter sido afastada da jurisdição em muitas oportunidades teve que trabalhar em sobrecarga para atender às demandas do Projeto. Sugiro que nos próximos projetos haja liberação da atividade jurisdicional em alguns dias, nos períodos de maior demanda..

Nesses termos, submeto o documento ao EPP.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2023.

Gerente do projeto	Assinatura <sup>1</sup>
Hadma Christina Murta Campos	

<sup>1</sup> **Nota:** Este documento deverá ser assinado e enviado por meio de *e-PAD* ao Escritório de Planejamento e Projetos (EPP). Não é necessário enviá-lo no formato impresso.