



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – CONTRATO 10.033/25**

**1. DADOS DA EMPRESA CONTRATADA**

**1.1. Nome:** CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA.

**Endereço:** Rua Itajubá, nº 1918 – sala 05, bairro Sagrada Família, Belo Horizonte/MG

**1.2. Fone:** (31) 3018-0248

**1.3. E-mail:** contato@construtoracamposefilhos.com.br

**1.4. Responsáveis legais pela empresa:** Helbert Júlio Campos, Eduardo de Almeida Café

**2. DADOS DO ÓRGÃO CONTRATANTE**

**2.1. ÓRGÃO:** Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região;

**2.2. Secretaria Responsável:** Secretaria de Engenharia – SENG

**2.3. Endereço:** R. Desembargador Drumond, 41, 6º andar;

**2.4. Fone:** (31) 3228-7030 e (31) 3228-7037/33;

**2.5. E-mail:** seng@trt3.jus.br

**2.6. Gestor:** Louise Costa Ferreira

**2.7. Comissão de Fiscalização Técnica:** Breno Dias Rodrigues; Dilson José Couto Filho; Gerusa Gontijo Guimarães, Thales Henrique Miranda Criscolo.

**2.8. Comissão de Fiscalização Administrativa:** Natália Ponciano Ignácio de Lima; Rosilene da Glória Parreira.

**2.9. Gestor substituto:** Natália Ponciano Ignácio de Lima

**3. DADOS CONTRATUAIS**

**Objeto:** Prestação de serviços comuns de engenharia para adaptações de ambientes e mudança de layout no imóvel localizado na rua Goitacazes, 1.475, em Belo Horizonte / MG.

**3.1. Nº Contrato:** 10.033/2025

**3.2. Nº PROAD:** PROAD 24124/2025

**3.3. Data de assinatura do Contrato:** 22/08/2025

**4. INFORMAÇÕES SOBRE O RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

Considerando a conclusão da execução das etapas do objeto, conforme relatório dos fiscais técnicos: 1ª etapa ([doc. 24124-2025-15](#)), 2ª etapa ([doc. 24124-2025-27](#)), 3ª etapa ([doc. 24124-2025-42](#)), 4ª etapa ([doc. 24124-2025-50](#)) e 5ª etapa ([doc. 24124-2025-61](#));

Considerando as certidões de regularidade da contratada;

**A Comissão de Recebimento Provisório, constituída pelos fiscais técnicos e administrativos, emite o presente Termo de Recebimento Provisório, referente ao cumprimento das etapas do contrato 10.033/25, a partir de 28.05.2026.**

## **5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Nos termos do caput da cláusula décima terceira, após o recebimento provisório, terá início prazo de até 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo.

Belo Horizonte – MG, 28 de maio de 2026.

**BRENO DIAS RODRIGUES**

Fiscal técnico

**THALES HENRIQUE MIRANDA**

**CRISCOLO**

Fiscal técnico

**DILSON JOSÉ COUTO FILHO**

Fiscal técnico

**NATÁLIA PONCIANO IGNÁCIO DE**

**LIMA**

Fiscal administrativo

**GERUSA GONTIJO GUIMARÃES**

Fiscal técnico

**ROSILENE DA GLÓRIA PARREIRA**

Fiscal administrativo