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1. Documento: 8243-2017-7
 
1.1. Dados do Protocolo
 
Número: 8243/2017  
Situação: Ativo  
Tipo Documento: Comunicação Interna - CI  
Assunto: Planejamento estratégico - Metas  
Unidade Protocoladora: SEGE - Secretaria de Gestao Estrategica  
Data de Entrada: 17/03/2017  
Localização Atual: SEGE - Secretaria de Gestao Estrategica  
Cadastrado pelo usuário: RENATAFN  
Data de Inclusão: 25/04/2017 13:29   
Descrição: Formalização do cancelamento dos Projetos Estratégicos "PROJ15016 - Implantação
do Sistema de Material e Patrimônio"  e "PROJ15032 - Mensageria"  
 

1.2. Dados do Documento
 
Número: 8243-2017-7  
Nome: TEP - Cancelamento Mensageria - epad 8243-17.pdf  
Incluído Por: Diretoria de Administracao  
Cadastrado pelo Usuário: CRISTIBR  
Data de Inclusão: 25/04/2017 11:54  
Descrição: TEP - Cancelamento PROJ15032 - Mensageria   
 

1.3. Assinaturas no documento
 

Assinador/Autenticador Tipo Data

Cristiano Barros Reis Login e Senha 25/04/2017 11:54



 

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
Secretaria de Gestão Estratégica 
Escritório de Projetos 

  TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP   
Nome do Projeto: Implantação do serviço de Mensageria no TRT3 
Código do Projeto: PROJ15032 

 
Controle de Versões 

Gerente do projeto: Cristiano Barros Reis 

Email: cristibrr@trt3.jus.br 

Telefone: ramal 7124 

Propósito do documento: O Termo de Encerramento de Projeto Estratégico faz uma análise geral do projeto 
e dos motivos que levaram ao seu encerramento. É o documento que formaliza a entrega ou o cancelamento 
do  projeto.  Descreve  as  entregas  realizadas  e  as  não  realizadas,  bem  como  todas  as  experiências 
oportunizadas no formato de lições aprendidas. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades 
apresentadas para gerenciamento do projeto e do conhecimento gerado por esse. 

Data  Notas 

  <insira considerações adicionais acerca do termo> 

 

ANÁLISE GERAL 

Data prevista de início  Janeiro/2015  Data  prevista  de 
encerramento  Junho/2016 

Data real de início  Janeiro/2015  Data real de encerramento   

Orçamento previsto    Orçamento realizado   

Motivo de encerramento: 

  Conclusão                         Cancelamento 

Se o motivo for cancelamento, apresente de maneira estruturada as justificativas: 

Conforme deliberação ocorrida na 1ª Reunião de Análise da Estratégia  ‐ RAE/2017 e  respectiva 
consignação em Ata (doc. e‐PAD 8243‐2017‐1), justifica‐se o referido cancelamento pela perda do 
objeto  da  proposta,  aliada  a  uma  relação  custo/benefício  desfavorável,  considerada  a  queda 
progressiva do volume de correspondências físicas tramitando no âmbito do trt3, tendo em vista 
a adoção de sistemas eletrônicos com o PJ‐e, o e‐doc e outros. 

 

 

 

 

 x 
 



 

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
Secretaria de Gestão Estratégica 
Escritório de Projetos 

  TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP   
Nome do Projeto: Implantação do serviço de Mensageria no TRT3 
Código do Projeto: PROJ15032 

 
Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, 
podemos afirmar que: 

  o escopo foi integralmente atendido.  

 

  o escopo foi parcialmente atendido. 

Em  relação  à qualidade do projeto, podemos 
afirmar que: 

  a qualidade foi plenamente alcançada. 

  

  a qualidade foi parcialmente alcançada. 

 

SUMÁRIO DE ENTREGAS REALIZADAS 

Entrega  Situação  Data 

Atividades executadas pela Seção de 
Expedição descritas  Total  Janeiro/2015 

Objeto da contratação definido  Total  Dezembro/2015 

 

SUMÁRIO DE ENTREGAS NÃO REALIZADAS 

Entrega  Motivo 

Contrato assinado  Suspensão do Projeto 

Mensageria implantada  Suspensão do Projeto 
 

LIÇÕES APRENDIDAS 

[Liste  aqui  informações  relevantes para  a melhoria do processo de  gerenciamento de projetos 
e/ou informações úteis para a execução de projetos semelhantes.] 

Legenda – Tipo de Problema/Oportunidade/Evento  

C  Eventos que contribuíram para o sucesso do projeto 
I  Eventos que impediram o sucesso total do projeto 
S  Eventos que geraram problemas significativos 
O  Oportunidades para melhoria no processo de gerenciamento 

 

Tipo  Descrição  Experiência Adquirida 

     

     

 

 

 
 

 

 



 

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
Secretaria de Gestão Estratégica 
Escritório de Projetos 

  TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO ESTRATÉGICO – TEP   
Nome do Projeto: Implantação do serviço de Mensageria no TRT3 
Código do Projeto: PROJ15032 

 
Apresento este termo e aguardo autorização para encerramento do projeto, 

Gerente do Projeto  Data 
Cristiano Barros Reis   

Ciente do conteúdo deste termo, 

Patrocinador  Data 
Ricardo Oliveira Marques   

   

 
 Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via e‐PAD ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é necessário o envio no formato 
impresso. 
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