
Id Linha de 

base 

definida?

EDT Nome da tarefa Situação % concluída Duração Início Término

0 0 SAÚDE EM MOVIMENTO 67% 280 dias? Seg 15/06/15 Seg 01/08/16

1 1 Proposição 100% 32 dias Seg 15/06/15 Ter 28/07/15

2 1.1 Definir unidade para projeto piloto 100% 2 dias Seg 15/06/15 Ter 16/06/15

3 1.2 Construir proposição e encaminhar à DG para 
aprovação

100% 15 dias Qua 17/06/15 Ter 07/07/15

4 1.3 Aprovar proposição 100% 15 dias Qua 08/07/15 Ter 28/07/15

5 1.4 PROPOSIÇÃO APROVADA 100% 0 dias Ter 28/07/15 Ter 28/07/15

6 2 Licitação do projeto piloto 98% 166 dias? Qua 29/07/15 Ter 05/04/16

7 2.1 Definir as especificações do serviço de Ginástica 
Laboral

100% 5 dias Qua 29/07/15 Ter 04/08/15

8 2.2 Levantar orçamentos no mercado 100% 5 dias Qua 05/08/15 Ter 11/08/15

9 2.3 Construir Termo de Referência 100% 5 dias Qua 12/08/15 Ter 18/08/15

10 2.4 Aprovar Termo de Referência 100% 75 dias Qua 19/08/15 Seg 07/12/15

11 2.5 Produzir minuta de edital de licitação 100% 73 dias Ter 08/12/15 Qui 31/03/16

12 2.6 Aprovar e publicar minuta de edital de licitação 0% 1 dia? Sex 01/04/16 Sex 01/04/16

13 2.7 Realizar procedimento licitatório 0% 1 dia? Seg 04/04/16 Seg 04/04/16

14 2.8 Homologar licitação 0% 1 dia? Ter 05/04/16 Ter 05/04/16

15 2.9 LICITAÇÃO HOMOLOGADA 0% 0 dias Ter 05/04/16 Ter 05/04/16

16 3 Implantação do piloto 0% 3 dias? Qua 06/04/16 Sex 08/04/16

17 3.1 Definir identidade visual e elaborar texto para ampla 
divulgação do projeto

0% 1 dia? Qua 06/04/16 Qua 06/04/16

18 3.2 Definir cronograma de atividades com a empresa 
contratada

0% 1 dia? Qua 06/04/16 Qua 06/04/16

19 3.3 Lançar projeto 0% 1 dia? Qui 07/04/16 Qui 07/04/16

20 3.4 Iniciar a aplicação da ginástica laboral 0% 1 dia? Sex 08/04/16 Sex 08/04/16

21 3.5 PILOTO IMPLANTADO 0% 0 dias Sex 08/04/16 Sex 08/04/16

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



Id Linha de 

base 

definida?

EDT Nome da tarefa Situação % concluída Duração Início Término

22 4 Acompanhamento do projeto piloto 0% 5 dias? Seg 11/04/16 Sex 15/04/16

23 4.1  Definir formulário de avaliação dos participantes 0% 1 dia? Seg 11/04/16 Seg 11/04/16

24 4.2 Aplicar formulários de avaliação 0% 1 dia? Ter 12/04/16 Ter 12/04/16

25 4.3 Gerenciar a avaliação e a reavaliação dos participantes 0% 1 dia? Qua 13/04/16 Qua 13/04/16

26 4.4 Avaliar impacto 0% 1 dia? Seg 11/04/16 Seg 11/04/16

27 4.5 Reunir periodicamente com a empresa contratada 0% 4 dias? Ter 12/04/16 Sex 15/04/16

28 4.5.1 Reunião1 0% 1 dia? Ter 12/04/16 Ter 12/04/16

29 4.5.2 Reunião 2 0% 1 dia? Qua 13/04/16 Qua 13/04/16

30 4.5.3 Reunião 3 0% 1 dia? Qui 14/04/16 Qui 14/04/16

31 4.5.4 Reunião 4 0% 1 dia? Sex 15/04/16 Sex 15/04/16

32 4.6 ACOMPANHAMENTO REALIZADO 0% 0 dias Sex 15/04/16 Sex 15/04/16

33 5 Extensão do programa a todo o Regional 0% 3 dias? Seg 18/04/16 Qua 20/04/16

34 5.1 Construir proposição e encaminhar à DG para 
aprovação

0% 1 dia? Seg 18/04/16 Seg 18/04/16

35 5.2 Aprovar proposição 0% 1 dia? Ter 19/04/16 Ter 19/04/16

36 5.3 PROPOSIÇÃO APROVADA 0% 1 dia? Qua 20/04/16 Qua 20/04/16

37 6 Licitação da extensão do projeto 0% 63 dias? Sex 22/04/16 Qua 20/07/16

38 6.1 Definir as especificações do serviço de Ginástica 
Laboral

0% 5 dias Sex 22/04/16 Qui 28/04/16

39 6.2 Levantar orçamentos no mercado 0% 5 dias Sex 29/04/16 Qui 05/05/16

40 6.3 Construir Termo de Referência 0% 5 dias Sex 06/05/16 Qui 12/05/16

41 6.4 Aprovar Termo de Referência 0% 30 dias Sex 13/05/16 Sex 24/06/16

42 6.5 Produzir minuta de edital de licitação 0% 15 dias Seg 27/06/16 Sex 15/07/16

43 6.6 Aprovar e publicar minuta de edital de licitação 0% 1 dia? Seg 18/07/16 Seg 18/07/16

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



Id Linha de 
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definida?

EDT Nome da tarefa Situação % concluída Duração Início Término

44 6.7 Realizar procedimento licitatório 0% 1 dia? Ter 19/07/16 Ter 19/07/16

45 6.8 Homologar licitação 0% 1 dia? Qua 20/07/16 Qua 20/07/16

46 6.9 LICITAÇÃO HOMOLOGADA 0% 0 dias Qua 20/07/16 Qua 20/07/16

47 7 Implantação da extensão do projeto 0% 2 dias? Qui 21/07/16 Sex 22/07/16

48 7.1 Definir cronograma de atividades com a empresa 
contratada

0% 1 dia? Qui 21/07/16 Qui 21/07/16

49 7.2 Lançar projeto 0% 1 dia? Qui 21/07/16 Qui 21/07/16

50 7.3 Iniciar a aplicação da ginástica laboral 0% 1 dia? Sex 22/07/16 Sex 22/07/16

51 7.4 EXTENSÃO IMPLANTADA 0% 0 dias Sex 22/07/16 Sex 22/07/16

52 8 Acompanhamento da extensão do projeto 0% 4 dias? Seg 25/07/16 Qui 28/07/16

53 8.1 Aplicar formulários de avaliação 0% 1 dia? Seg 25/07/16 Seg 25/07/16

54 8.2 Gerenciar a avaliação e a reavaliação dos participantes 0% 1 dia? Ter 26/07/16 Ter 26/07/16

55 8.3 Avaliar impacto 0% 1 dia? Qua 27/07/16 Qua 27/07/16

56 8.4 Reunir periodicamente com a empresa contratada 0% 4 dias? Seg 25/07/16 Qui 28/07/16

57 8.4.1 Reunião1 0% 1 dia? Seg 25/07/16 Seg 25/07/16

58 8.4.2 Reunião 2 0% 1 dia? Ter 26/07/16 Ter 26/07/16

59 8.4.3 Reunião 3 0% 1 dia? Qua 27/07/16 Qua 27/07/16

60 8.4.4 Reunião 4 0% 1 dia? Qui 28/07/16 Qui 28/07/16

61 8.5 ACOMPANHAMENTO REALIZADO 0% 0 dias Qui 28/07/16 Qui 28/07/16

62 9 Avaliação do impacto do projeto 0% 2 dias? Sex 29/07/16 Seg 01/08/16

63 9.1 Aplicar questionário de satisfação 0% 1 dia? Sex 29/07/16 Sex 29/07/16

64 9.2 Avaliar impacto no absenteísmo 0% 1 dia? Sex 29/07/16 Sex 29/07/16

65 9.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTO CONCLUÍDA 0% 1 dia? Seg 01/08/16 Seg 01/08/16

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT
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Predecessoras Nomes dos 

recursos

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

18II

14;15

17;18

19

20

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T

01/Mar/15 08/Mar/15 15/Mar/15 22/Mar/15 29/Mar/15 05/Abr/15 12/Abr/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT
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Predecessoras Nomes dos 

recursos

21

21

23

24

23

28

29

30

26;27

32

34

35

36

36

38

39

40

41

42

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T

01/Mar/15 08/Mar/15 15/Mar/15 22/Mar/15 29/Mar/15 05/Abr/15 12/Abr/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



Predecessoras Nomes dos 

recursos

43

44

45

46

46

49

50

51

51

53

54

57

58

59

55;56

61

61

63;64

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T

01/Mar/15 08/Mar/15 15/Mar/15 22/Mar/15 29/Mar/15 05/Abr/15 12/Abr/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



28/07

T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

12/Abr/15 19/Abr/15 26/Abr/15 03/Maio/15 10/Maio/15 17/Maio/15 24/Maio/15 31/Maio/15 07/Jun/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

12/Abr/15 19/Abr/15 26/Abr/15 03/Maio/15 10/Maio/15 17/Maio/15 24/Maio/15 31/Maio/15 07/Jun/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

12/Abr/15 19/Abr/15 26/Abr/15 03/Maio/15 10/Maio/15 17/Maio/15 24/Maio/15 31/Maio/15 07/Jun/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



28/07

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S

07/Jun/15 14/Jun/15 21/Jun/15 28/Jun/15 05/Jul/15 12/Jul/15 19/Jul/15 26/Jul/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S

07/Jun/15 14/Jun/15 21/Jun/15 28/Jun/15 05/Jul/15 12/Jul/15 19/Jul/15 26/Jul/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S

07/Jun/15 14/Jun/15 21/Jun/15 28/Jun/15 05/Jul/15 12/Jul/15 19/Jul/15 26/Jul/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



28/07

S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q

26/Jul/15 02/Ago/15 09/Ago/15 16/Ago/15 23/Ago/15 30/Ago/15 06/Set/15 13/Set/15 20/Set/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q

26/Jul/15 02/Ago/15 09/Ago/15 16/Ago/15 23/Ago/15 30/Ago/15 06/Set/15 13/Set/15 20/Set/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q

26/Jul/15 02/Ago/15 09/Ago/15 16/Ago/15 23/Ago/15 30/Ago/15 06/Set/15 13/Set/15 20/Set/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S

20/Set/15 27/Set/15 04/Out/15 11/Out/15 18/Out/15 25/Out/15 01/Nov/15 08/Nov/15 15/Nov/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S

20/Set/15 27/Set/15 04/Out/15 11/Out/15 18/Out/15 25/Out/15 01/Nov/15 08/Nov/15 15/Nov/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 17

Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S

20/Set/15 27/Set/15 04/Out/15 11/Out/15 18/Out/15 25/Out/15 01/Nov/15 08/Nov/15 15/Nov/15

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

15/Nov/15 22/Nov/15 29/Nov/15 06/Dez/15 13/Dez/15 20/Dez/15 27/Dez/15 03/Jan/16

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

15/Nov/15 22/Nov/15 29/Nov/15 06/Dez/15 13/Dez/15 20/Dez/15 27/Dez/15 03/Jan/16

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

15/Nov/15 22/Nov/15 29/Nov/15 06/Dez/15 13/Dez/15 20/Dez/15 27/Dez/15 03/Jan/16

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



05/04

08/04

S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

03/Jan/16 10/Jan/16 17/Jan/16 24/Jan/16 31/Jan/16 07/Fev/16 14/Fev/16 21/Fev/16 28/Fev/16

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: SAÚDE EM MOVIMENT

Data: Seg 30/01/17



15/04

20/04

S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

03/Jan/16 10/Jan/16 17/Jan/16 24/Jan/16 31/Jan/16 07/Fev/16 14/Fev/16 21/Fev/16 28/Fev/16

Tarefa

Divisão
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