1. Documento: 4259-2016-1

1.1. Dados do Protocolo

Numero: 4259/2016

Situacao: Ativo

Tipo Documento: Solicitagdo

Assunto: Solicitacdo de Mudanca

Unidade Protocoladora: SEOUV - Secretaria da Ouvidoria
Data de Entrada: 18/02/2016

Localizacédo Atual: EPRO - Escritorio de Projetos
Cadastrado pelo usuario: FERNANCP

Data de Inclusé&o: 18/02/2016 14:56

Descricao: Solicitacdo de Mudanca Gerente de Projeto

1.2. Dados do Documento

NUmero: 4259-2016-1

Nome: Aprimoramento do Servi¢co de Informacéo ao Cidadao -SIC.pdf
Incluido Por: Secretaria da Ouvidoria

Cadastrado pelo Usuario: FERNANCP

Data de Inclusé&o: 18/02/2016 12:02

Descricao: Solicitacao alteracao patrocinador e gerente de projeto

1.3. Assinaturas no documento

Assinador Tipo Data

Fernanda Melo Costa Paschoalin  |aytenticado 18/02/2016 12:02

Documento Gerado em 18/02/2016 15:00:02

As informacdes acima ndo garantem, por si, a validade da assinatura e a integridade do contetdo dos documentos aqui

relacionados.Para tanto, acesse a opcao de Validagdo de Documentos no sistema e-PAD.



PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO
Secretaria de Gestdo Estratégica
Escritorio de Projetos
SOLICITACAO DE MUDANCA
Nome do Projeto: Aprimoramento do Servigo de Informagdo ao Cidaddo - SIC

Autora da Solicitagdo: Fernanda Melo Costa Paschoalin — Gerente do Projeto
Email: ouvidoria@trt3.jus.br

Ramal: 3228 7192

IDENTIFICAGAO DA(S) MUDANCA(S)
Alteracdo do patrocinador do projeto para o Desembargador 29 Vice-Presidente e Ouvidor do

TRT da 32 Regido, Luiz Ronan Neves Koury.

Alteracdo da geréncia do projeto para a Secretéria da Ouvidoria, Patricia Motter Guimardes.

DESCRICAO

A Desembargadora Emilia Facchini, atual patrocinadora do projeto, voltou a atuar na jurisdigdo,
em razdo do fim do mandato desta como 22 Vice-Presidente e Ouvidora do TRT-3.

Além disso, a servidora Patricia Motter Guimardes assumiu o cargo em comissao de Secretdria da
Ouvidoria.

PRIORIDADE

() Urgente - necesséria e deve ser feita imediatamente

(X) Essencial - ndo pode deixar de ser feita

() Desejével - ndo é imprescindivel

EFEITOS DO NAO ATENDIMENTO A(S) SOLICITACAO(DES)

O projeto ficard sem gerente e sua execugao podera ser prejudicada.
ACOES NECESSARIAS PARA ATENDIMENTO DA(S) SOLICITAGAO(OES)
Formalizagdo da mudanga de gerente de projeto.

MEIOS ALTERNATIVOS DE ATENDIMENTO

Ndo ha.

IMPACTOS DA MUDANCA

[Indique e descreva os impactos em tempo, custo e recursos humanos, que seriam causados por
cada solicitagdo de mudanga em caso de atendimento.]

TEMPO? ( )SIM (X)NAO

Descricdo:

CUSTO? ( )SIM (X)NAO

Descrigdo:

RECURSOS HUMANOS? ( )SIM ( X)NAO
Descrigdo:




PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO
Secretaria de Gestdo Estratégica

Escritério de Projetos

SOLICITACAO DE MUDANCA
Nome do Projeto: Aprimoramento do Servigo de Informagdo ao Cidaddo - SIC

4
Aprovagoes
Fungdo Nome Assinatura Data
Gerente  de ) “A
Projeto Fernanda Melo Costa Paschoalin Q1 11/02/2016

11/02/2016

Patrocinadora Emilia Facchini ' ﬂ%;&a/

Nota: Este documento deve ser assinado digitalmente e enviado via e-pad para o Escritério de Projetos.
necessério o envio no formato impresso.
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