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Controle de Versões 

Gerente do projeto: Hitalo Diniz 

Email: hitalo@trt3.jus.br 

Telefone: (31) 3238-7955 

Propósito do documento: O Termo de Abertura de Projeto Estratégico pretende elaborar um planejamento 
preliminar do projeto, expandir as possibilidades de análise da melhor solução para o problema apresentado 
na Solicitação de Projeto Estratégico e registrar o alinhamento realizado entre as expectativas das partes 
interessadas. Este documento serve de referência para a realização da reunião de abertura e para a 
preparação do Plano de Projeto Estratégico. Os campos podem ser adaptados conforme as necessidades 
apresentadas para gerenciamento do projeto. 

Versão Data Notas  

1.0 28/09/2018 Criação do documento 

1.1 10/01/2019 Ajustes nas entregas 

1.2 20/02/2019 Ajustes nos prazos das entregas 

 

SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA 

A Secretaria de Controle Interno (SECOI) é uma unidade administrativa de fiscalização da própria 
organização, vinculada à Presidência, e tem por finalidade auxiliar o Presidente na supervisão da 
gestão contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região, sob os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e 
eficácia, bem como avaliar atos e procedimentos, com o propósito de certificar a exatidão e a 
regularidade das contas e de aferir a eficiência e eficácia do sistema de controles internos 
estabelecidos e mantidos pelo TRT-MG. 

A efetiva atuação da auditoria interna deve ser assegurada pela alta administração deste Tribunal, 
para tanto é necessária uma estrutura composta por servidores capacitados nas suas áreas de 
atuação, por processos de trabalho mapeados e documentados, por um estatuto da atividade de 
auditoria interna e por soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Embora exista Resolução Administrativa n. 143/2009 – Tribunal Pleno, que estabelece as 
competências da SECOI, esse normativo não contempla algumas diretrizes relacionadas à atuação 
dos auditores internos, como as responsabilidades da função.  

A SECOI precisa aprimorar o seu estatuto da atividade de auditoria interna. Também, faz-se 
necessária a contínua formação e capacitação dos servidores que desempenham a atividade de 
auditoria interna, de modo a permitir o aperfeiçoamento de seus conhecimentos, de suas 
habilidades e outras competências. Essas ações devem ser planejadas e podem incluir cursos 
formais, seminários, workshops, encontros, visitas, entre outros. 

Cabe destacar também, a necessidade de definição das soluções de Tecnologia da Informação e 
Comunicação para o desempenho das atribuições da SECOI. 
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As ausências de mapeamento e documentação dos seus processos de trabalho e de capacitação 
adequada para os servidores, que desempenham a atividade de auditoria interna, podem trazer 
riscos ao alcance dos seus objetivos e, consequentemente, impactar no cumprimento dos 
objetivos institucionais, visto que a atividade de auditoria interna deve ser realizada de forma 
sistemática, disciplinada e baseada em risco. 

 

OBJETIVO DO PROJETO 

Elaborar estatuto da atividade de auditoria interna, cujo objetivo é estabelecer os requisitos para 
a prática profissional e para avaliação do desempenho da auditoria interna no âmbito do TRT-MG. 

Mapear e documentar os processos de trabalho da SECOI, de modo a apoiar os auditores internos 
no planejamento, execução, comunicação dos resultados e monitoramento das fiscalizações 
realizadas. 

Definir as soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para apoiar o desempenho das 
atividades da SECOI. 

Elaborar o manual de atividades de auditoria da SECOI. 

Elaborar o plano de capacitação dos servidores que desempenham a função de auditor interno. 

Criar o site setorial da Secretaria de Controle Interno, de modo a fornecer aos interessados 
informações a respeitos das atribuições da SECOI, bem como das fiscalizações realizadas. 

ESCOPO DO PROJETO E DETALHAMENTO DAS ENTREGAS 

Resultado final – O projeto deverá adequar as atividades da SECOI aos padrões e práticas de 
auditoria interna governamentais recomendados por órgãos de controle externo (CNJ e TCU), por 
meio da reestruturação dos seus processos de trabalho, da formação e da capacitação de seus 
servidores e conferindo maior transparência às suas atribuições e fiscalizações realizadas. 

 

1ª Etapa - Norma da atividade de auditoria interna 

Entrega 1 – Norma da atividade de auditoria interna do TRT-MG 

Sub-entrega 1.1 – Levantamento de normas da atividade de auditoria interna de órgãos de 
controle/auditoria 

Sub-entrega 1.2 – Elaboração da minuta da norma 

Sub-entrega 1.3 –  Aprovação da minuta da norma pelo Secretário de Controle Interno 

Sub-entrega 1.4 – Revisão da minuta da norma pela Secretaria de Documentação 

Sub-entrega 1.5 – Aprovação da minuta da norma pelo Presidente do TRT-MG 

Sub-entrega 1.6 – Publicação da norma pelo Secretário de Controle Interno 

Entrega 2 – Visitas técnicas a unidades de auditoria interna de outros órgãos 

Sub-entrega 2.1 – Elaboração do relatório de visitas técnicas 

Sub-entrega 2.2 – Obtenção de documentos/processos/procedimentos da atividade de 
auditoria interna  
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2ª Etapa - Mapeamento dos processos de trabalho 

Entrega 3 – Mapeamento do processo: Auditoria 

Sub-entrega 3.1 – Levantamento de processos de auditoria de órgãos de controle/auditoria 

Sub-entrega 3.2 – Definição do fluxo do processo 

Sub-entrega 3.3 – Definição dos modelos de documentos (templates) 

Sub-entrega 3.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo 

Sub-entrega 3.5 – Elaboração do manual da atividade de auditoria 

Sub-entrega 3.6 – Treinamento dos auditores internos para execução do processo 

 

Entrega 4 – Mapeamento do processo: Elaboração dos Planos de Auditoria 

Sub-entrega 4.1 – Levantamento de processos e técnicas de elaboração de planos de 
auditoria de órgãos de controle/auditoria 

Sub-entrega 4.2 –  Definição dos fluxos dos processos de elaboração do Plano Anual de 
Auditoria e do Plano de Auditoria de Longo Prazo 

Sub-entrega 4.3 – Definição das técnicas e ferramentas utilizadas para elaboração dos 
Planos de Auditoria 

Sub-entrega 4.4 – Definição dos modelos de documentos (templates) 

Sub-entrega 4.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP dos processos 
dos Planos de Auditoria 

 

Entrega 5 – Mapeamento do processo: Análise de atos de pessoal 

Sub-entrega 5.1 – Levantamento do processo 

Sub-entrega 5.2 – Definição do fluxo do processo 

Sub-entrega 5.3 – Definição dos modelos de documentos (templates) 

Sub-entrega 5.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo 

Sub-entrega 5.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo 

 

Entrega 6 – Mapeamento do processo: Relatório de auditoria da gestão 

Sub-entrega 6.1 – Levantamento do processo 

Sub-entrega 6.2 – Definição do fluxo do processo 

Sub-entrega 6.3 – Definição dos modelos de documentos (templates) 

Sub-entrega 6.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo 

Sub-entrega 6.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo 
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Entrega 7 – Mapeamento do processo: Pareceres nas obras e serviços de engenharia 

Sub-entrega 7.1 – Levantamento do processo 

Sub-entrega 7.2 – Definição do fluxo do processo 

Sub-entrega 7.3 – Definição dos modelos de documentos (templates) 

Sub-entrega 7.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo 

Sub-entrega 7.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo 

 

Entrega 8 – Mapeamento do processo: Monitoramento das exigências dos órgãos de controle  

Sub-entrega 8.1 – Levantamento do processo 

Sub-entrega 8.2 – Definição de fluxo do processo 

Sub-entrega 8.3 – Definição dos modelos de documentos (templates) 

Sub-entrega 8.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo 

Sub-entrega 8.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo 

 

Entrega 9 – Mapeamento do processo: Orçamento e Finanças 

Sub-entrega 9.1 – Levantamento do processo 

Sub-entrega 9.2 – Definição de fluxo do processo 

Sub-entrega 9.3 – Definição dos modelos de documentos (templates) 

Sub-entrega 9.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo 

Sub-entrega 9.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do processo 

 

3ª Etapa – Plano de Capacitação 

Entrega 10 – Plano de Capacitação 

Sub-entrega 10.1 – Definição da metodologia para elaboração do Plano de Capacitação 

Sub-entrega 10.2 – Levantamento de eventos de capacitação e formação relacionados às 
atividades da SECOI a serem realizados em 2020 e 2021 

Sub-entrega 10.3 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP 

Sub-entrega 10.4 – Apresentação do Plano para a Escola Judicial 

 

4ª Etapa – Site setorial da Secretaria de Controle Interno no portal institucional do TRT-MG 

Entrega 11 – Site da SECOI no portal institucional do TRT-MG 

Sub-entrega 11.1 – Definição da estrutura e das informações a serem publicadas no site 

Sub-entrega 11.2 – Criação da estrutura do Site da SECOI no portal institucional do TRT-MG  
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Sub-entrega 11.3 – Disponibilização das informações no site da SECOI  

 

NÃO ESCOPO DO PROJETO 

Não fazem parte do escopo deste projeto: 

 Capacitação dos auditores internos para uso de soluções de Tecnologia da Informação e 
Comunicação; 

 Capacitação dos auditores internos em Gerenciamento de Riscos; 

 Capacitação dos auditores internos em normas que regulamentam sua área de atuação; 

 Definição de competências para exercício da função de auditor interno; 

 Desenvolvimento de sistema informatizado para gerenciamento das atividades de 
auditoria. 

 

PREMISSAS  

 Comprometimento do gestor, do gerente e da equipe do projeto; 

 Apoio do patrocinador do projeto e da alta administração; 

 Engajamento dos servidores da SECOI no mapeamento dos processos de trabalhos da sua 
respectiva área de atuação; 

 Disponibilidade do Escritório de Processos de Trabalho do TRT-MG para apoiar o 
mapeamento de processos; 

 Disponibilidade da Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas e da Escola Judicial para 
auxiliar a elaboração do Plano de Capacitação dos auditores internos; 

 Disponibilidade da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação para apoiar a 
implantação de soluções de TIC que apoiam a execução dos processos de trabalho da 
SECOI; 

 Disponibilidade da Secretaria de Comunicação Social para a criação do site da SECOI. 

 

RESTRIÇÕES  

 Membros da equipe de projeto com outras atribuições, tendo como consequência tempo 
reduzido para execução do projeto; 

 Pausa nas atividades do projeto devido a demandas de órgãos de controle externo; 

 Falta de capacitação dos servidores da SECOI para uso de softwares de escritório, como 
por exemplo, Word e Excel; 

 Inexistência de sistema informatizado para gerenciamento das atividades de auditoria. 
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CRONOGRAMA DE ENTREGAS (MARCOS) 

Marco 
Previsão de 
Encerramento 

1ª Etapa – Norma da atividade de auditoria interna 

Entrega 1 – Norma da atividade de auditoria interna do TRT-MG 

Sub-entrega 1.1 Levantamento de normas da atividade de auditoria interna de 
órgãos de controle/auditoria 

11/01/2019 

Sub-entrega 1.2 – Elaboração de minuta da norma 29/03/2019 

Sub-entrega 1.3 – Aprovação da minuta da norma pelo Secretário de Controle 
Interno 

05/04/2019 

Sub-entrega 1.4 – Revisão da minuta da norma pela Secretaria de Documentação 30/04/2019 

Sub-entrega 1.5 – Aprovação da minuta da norma pelo Presidente do TRT-MG 28/06/2019 

Sub-entrega 1.6 – Publicação da norma pelo Secretário de Controle Interno 31/07/2019 

Entrega 2 – Visitas técnicas a unidades de auditoria interna de outros órgãos 

Sub-entrega 2.1 – Elaboração do relatório de visitas técnicas 15/02/2019 

Sub-entrega 2.2 – Obtenção de documentos/processos/procedimentos da atividade 
de auditoria interna  

01/03/2019 

2ª Etapa - Mapeamento dos processos de trabalho 

Entrega 3 – Mapeamento do processo: Auditoria 

Sub-entrega 3.1 – Levantamento de processos de auditoria de órgãos de 
controle/auditoria 

22/02/2019 

Sub-entrega 3.2 – Definição do fluxo do processo 16/04/2019 

Sub-entrega 3.3 – Definição de modelos de documentos (templates) 16/04/2019 

Sub-entrega 3.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo 16/04/2019 

Sub-entrega 3.5 – Elaboração do manual da atividade de auditoria 28/06/2019 

Sub-entrega 3.6 – Treinamento dos auditores internos para execução do processo 12/07/2019 

Entrega 4 – Mapeamento do processo: Elaboração dos Planos de Auditoria 
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Sub-entrega 4.1 – Levantamento de processos e técnicas de elaboração de planos 
de auditoria de órgãos de controle/auditoria 

24/05/2019 

Sub-entrega 4.2 –  Definição dos fluxos dos processos de elaboração do Plano Anual 
de Auditoria e do Plano de Auditoria de Longo Prazo 

21/06/2019 

Sub-entrega 4.3 – Definição das técnicas e ferramentas utilizadas para elaboração 
do Plano Anual de Auditoria 

12/07/2019 

Sub-entrega 4.4 – Definição dos modelos de documentos (templates) 12/07/2019 

Sub-entrega 4.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do 
processo 

30/08/2019 

Entrega 5 – Mapeamento do processo: Análise de atos de pessoal 

Sub-entrega 5.1 – Levantamento do processo 22/02/2019 

Sub-entrega 5.2 – Definição do fluxo do processo 12/04/2019 

Sub-entrega 5.3 – Definição dos modelos de documentos (templates) 12/04/2019 

Sub-entrega 5.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo 12/04/2019 

Sub-entrega 5.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do 
processo 

31/05/2019 

Entrega 6 – Mapeamento do processo: Relatório de auditoria da gestão 

Sub-entrega 6.1 – Levantamento do processo 22/02/2019 

Sub-entrega 6.2 – Definição do fluxo do processo 12/04/2019 

Sub-entrega 6.3 – Definição dos modelos de documentos (templates) 12/04/2019 

Sub-entrega 6.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo 12/04/2019 

Sub-entrega 6.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do 
processo 

31/05/2019 

Entrega 7 – Mapeamento do processo: Pareceres nas obras e serviços de engenharia 

Sub-entrega 7.1 – Levantamento do processo 22/02/2019 

Sub-entrega 7.2 – Definição do fluxo do processo 12/04/2019 

Sub-entrega 7.3 – Definição dos modelos de documentos (templates) 12/04/2019 
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Sub-entrega 7.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo 12/04/2019 

Sub-entrega 7.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do 
processo 

31/05/2019 

Entrega 8 – Mapeamento do processo: Monitoramento das exigências dos órgãos de controle  

Sub-entrega 8.1 – Levantamento do processo 22/02/2019 

Sub-entrega 8.2 – Definição do fluxo do processo 12/04/2019 

Sub-entrega 8.3 – Definição dos modelos de documentos (templates) 12/04/2019 

Sub-entrega 8.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo 12/04/2019 

Sub-entrega 8.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do 
processo 

31/05/2019 

Entrega 9 – Mapeamento do processo: Orçamento e Finanças 

Sub-entrega 9.1 – Levantamento do processo 22/02/2019 

Sub-entrega 9.2 – Definição de fluxo do processo 12/04/2019 

Sub-entrega 9.3 – Definição dos modelos de documentos (templates) 12/04/2019 

Sub-entrega 9.4 – Definição das soluções de TIC de apoio à execução do processo 12/04/2019 

Sub-entrega 9.5 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP do 
processo 

31/05/2019 

3ª Etapa – Plano de Capacitação 

Entrega 10 – Plano de Capacitação 

Sub-entrega 10.1 – Definição da metodologia para elaboração do Plano de 
Capacitação 

30/08/2019 

Sub-entrega 10.2 – Levantamento de eventos de capacitação e formação 
relacionados às atividades da SECOI a serem realizados em 2020 e 2021 

20/09/2019 

Sub-entrega 10.3 – Elaboração do Procedimento Operacional Padrão – POP 04/10/2019 

Sub-entrega 10.4 – Apresentação do Plano para a Escola Judicial 29/11/2019 

4ª Etapa – Site setorial da Secretária de Controle Interno no portal institucional do TRT-MG 

Entrega 11 – Site da SECOI no portal institucional do TRT-MG 
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Sub-entrega 11.1 – Definição da estrutura e das informações a serem publicadas no 
site 

30/08/2019 

Sub-entrega 11.2 – Criação da estrutura do Site da SECOI no portal institucional do 
TRT-MG  

08/11/2019 

Sub-entrega 11.3 – Disponibilização das informações no site da SECOI  29/11/2019 

 

PARTES INTERESSADAS 

Nome Instituição ou setor 
Função no 
projeto 

Contato (email/telefone) 

Antônio Cláudio dos Santos 
Rosa      

 

Secretaria de 
Controle Interno 

Patrocinador 
antonisr@trt3.jus.br 

(31) 3238-7953 

Desembargador-Presidente 
Marcus Moura Ferreira 

Presidência Aprovação da 
norma da 
atividade de 
auditoria 

presiden@trt3.jus.br 

(31) 3228-7201 

Thaís da Costa Cruz / Maria 
Eugênia 

Escritório de 
Processos de 
Trabalho - EPT 

Apoio no 
mapeamento 
de processos 
de trabalho 

ept@trt3.jus.br 

(31) 3228-7045 

Alexandra Marques de 
Freitas      

 

Escola Judicial Apoio na 
elaboração do 
plano de 
capacitação 

escola@trt3.jus.br 

(31) 3228-7052 

Ana Paula Ribeiro da Costa  Secretaria de 
Desenvolvimento de 
Pessoal 

Apoio na 
elaboração do 
plano de 
capacitação 

sdp@trt3.jus.br 

(31) 3238-7892 

Lucineide Pimentel Teixeira        Secretaria de 
Comunicação 

Criação do site 
da SECOI 

secom@trt3.jus.br 

(31) 3238-7282 

Gilberto Atman Picardi Faria   

 

Diretoria de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

Apoiar a 
implantação 
de soluções de 
TIC 

dtic@trt3.jus.br 

(31) 3228-7196 

mailto:antonisr@trt3.jus.br
mailto:presiden@trt3.jus.br
mailto:ept@trt3.jus.br
mailto:escola@trt3.jus.br
mailto:sdp@trt3.jus.br
mailto:secom@trt3.jus.br
mailto:dtic@trt3.jus.br
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Hitalo Fernandes Mine Diniz 
Secretaria de 
Controle Interno 

Gerente hitalo@trt3.jus.br 

(31) 3238-7955 

Olavo de Oliveira Dantas 
Secretaria de 
Controle Interno 

Equipe/Gerent
e Funcional 

olavod@trt3.jus.br 

(31) 3238-7954 

Alessandra Pantuzo Silva 
Secretaria de 
Controle Interno 

Equipe alespsv@trt3.jus.br 

(31) 3238-7956 

Ana Elisa Rodrigues Tavares 
Secretaria de 
Controle Interno 

Equipe anaelirt@trt3.jus.br 

(31) 3238-7954 

Carlos Roberto Oliveira 
Martins 

Secretaria de 
Controle Interno 

Equipe carlosom@trt3.jus.br 

(31) 3238-7957 

Cláudio Duarte Sarkis 
Secretaria de 
Controle Interno 

Equipe claudids@trt3.jus.br 

(31) 3238-7955 

Gláucia de Cássia Franco 
Secretaria de 
Controle Interno 

Equipe glauciac@trt3.jus.br 

(31) 3238-7957 

Juliano Andrade Maria 

 

Secretaria de 
Controle Interno 

Equipe julianom@trt3.jus.br 

(31) 3238-7955 

Sônia Avilla Goulart 
Secretaria de 
Controle Interno 

Equipe soniag@trt3.jus.br 

(31) 3238-7957 

Unidades administrativas do 
TRT-MG 

Unidades 
administrativas do 
TRT-MG 

Impactados 
 

 

ORÇAMENTO 

Item de despesa Custo estimado (R$) 
Há previsão 
orçamentária? 

Visita ao Superior Tribunal de Justiça com o objetivo 
de conhecer a metodologia para elaboração do plano 
operacional (PAA) e seu processo de auditoria. 

Visita ao Conselho Superior da Justiça do trabalho 
com o objetivo de conhecer as técnicas de auditoria 
de cruzamento e análise de dados utilizadas pelo 

R$ 5.000,00  

mailto:hitalo@trt3.jus.br
mailto:dtic@trt3.jus.br
mailto:dtic@trt3.jus.br
mailto:dtic@trt3.jus.br
mailto:dtic@trt3.jus.br
mailto:dtic@trt3.jus.br
mailto:dtic@trt3.jus.br
mailto:dtic@trt3.jus.br
mailto:dtic@trt3.jus.br


 

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
Secretaria de Gestão Estratégica 
Escritório de Projetos 

 TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ESTRATÉGICO – TAP  

Nome do Projeto: Governança em Auditoria Interna - Programa Governança - PROG15002 

 

 

órgão. 

   

 

Aprovações 

Função Nome Assinatura Data 

Gerente de Projeto Hitalo Fernandes Mine Diniz  10/01/2019 

Patrocinador Antônio Cláudio dos Santos Rosa       10/01/2019 

 Nota: Este documento deve ser assinado e enviado via e-PAD ao Escritório de Projetos (EPRO). Não é necessário o 
envio no formato impresso. 
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