PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO

Secretaria de Gestdo Estratégica (SEGE)

Divisdo de Planejamento e Inovagdo (DIPIN)

Escritorio de Planejamento e Projetos (EPP)

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE AGAO ESTRATEGICA (RA)

1. IDENTIFICACAO DA ACAO

Nome da acdo: Painel IAD - 22 Grau

Cédigo da acdo: AEST24001

Patrocinadora: Thais da Costa Cruz

Gerente: Lucas Vinicius Bibiano Thomé

2. STATUS DA ACAO

Data de status: 30/07/2024

Prazo final estimado: 15/05/2024

Situagdo Atual: Painel ja construido e apresentado a Dra. Denise em 20/05/2024, atualmente somente
a DJ tem feito uso do painel para a priorizacdo de RR e AIRR com os gabinetes préximos de 100%,
contudo o painel ainda ndo foi divulgado para as areas de negdcio. Na reunido do grupo de paineis
realizada no dia 19/07/2024 definimos que a entrega do painel serd através de uma reunido com os
gabinetes, ja vamos providenciar a publicacdo do painel na intranet e esperamos finalizar o projeto até
30/08/2024.

3. ENTREGAS

Data Data . ~
Entrega . . Situacao Farol
planejada realizada
Construgdo do painel 31/03/2024 | 19/04/2024 Entrega concluida .
Validagdo do painel 15/04/2024 | 20/05/2024 Entrega concluida .
Publicaggo 30/04/2024 Entrega com atraso @
Treinamento das partes interessadas 15/05/2024 Entrega com atraso .

Legenda (Situacdo e Farol):

<Entrega em

<Entrega ainda <Entrega com <Entrega
O ~ .g. . . andamento dentro . g . ,g
ndo iniciou> do prazo> atraso> concluida>

4. PONTOS A OBSERVAR (PROXIMO ACOMPANHAMENTO)

Publicacdo do painel e treinamento dos gabinetes.

5. RISCOS

Descri¢ao Acdo adotada/a adotar

Concorréncia de
atividades/Indisponibilidade do
gerente e da equipe/Atraso nas
entregas

Parte da equipe esta trabalhando prioritariamente nesta demanda.

Demora no fechamento das remessas
do e-Gestdo de 2023, ainda em fase de
conclusdo, em virtude da
disponibilizacdo recente do Extrator
PJe 3.0.1/Impossibilidade de visualizar
dados atualizados de

2023/Painel com dados imprecisos

As informagdes de 2023 ja foram disponibilizadas no painel do CSIT e no
do TRT3.

Auséncia do item estatistico de
redistribuicdo de saida no e-Gestdo 20
grau/Impossibilidade de calcular

O item estatistico de redistribui¢do de saida foi incluido no e-Gestdo 20
grau, nas remessas de 2023 em diante.
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de forma correta o IAD, pois depende
desse item/Painel com IAD calculado
de forma incompleta




