
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06 ETAPA 07 ETAPA 08 ETAPA 09 ETAPA 10 ETAPA 11 ETAPA 12 ETAPA  13 ETAPA 14 ETAPA 15 ETAPA 16 ETAPA 17 ETAPA 18 ETAPA 19 ETAPA 20

DATA INÍCIO
DATA FIM

ITEM SERVIÇOS VALORES
01.00 SERVIÇOS TÉCNICOS 85.263,93 40,00% 40,00% 20,00%

34.105,57 34.105,57 17.052,79

02.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 52.985,50 70,00% 30,00%

37.089,85 15.895,65

03.00 MÁQUINAS E FERRAMENTAS 55.734,75 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 15,00% 20,00%

16.720,43 5.573,48 5.573,48 5.573,48 2.786,74 8.360,21 11.146,94

04.00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS 426.993,60 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68 21.349,68

05.00 LIMPEZA DA OBRA 5.732,74 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64 286,64

06.00 TERRAPLENAGEM 21.275,74 30% 40% 30,00%

6.382,72 8.510,30 6.382,72

07.00 INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES 616.066,99 20% 20% 20,00% 20% 20,00%

123.213,40 123.213,40 123.213,40 123.213,40 123.213,40

08.00 ESTRUTURA 627.093,83 5% 5% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

31.354,69 31.354,69 62.709,38 125.418,77 125.418,77 125.418,77 62.709,40 62.709,40

09.00 ALVENARIA 255.590,24 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 25,00%

12.779,51 25.559,02 25.559,02 38.338,54 38.338,54 51.118,05 63.897,56

10.00 ESQUADRIAS 176.477,72 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10% 15% 10%

17.647,77 17.647,77 26.471,66 26.471,66 26.471,66 17.647,77 26.471,66 17.647,77

11.00 VIDROS E ESPELHOS 24.656,36 20,00% 30,00% 30% 20%

4.931,27 7.396,91 7.396,91 4.931,27

12.00 COBERTURA 226.129,26 50% 50%

113.064,63 113.064,63

13.00 IMPERMEABILIZAÇÃOFUNDAÇÃO - ARRIMO - PRAÇA CÍVICA 20.558,33 50% 50%

10.279,17 10.279,17

14.00 REVESTIMENTO 450.951,06 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%

67.642,66 67.642,66 90.190,21 90.190,21 67.642,66 67.642,66

15.00 FORRO 52.911,66 50,00% 50,00%

26.455,83 26.455,83

16.00 #REF! 144.639,83 10,00% 15,00% 25,00% 50,00%

14.463,98 21.695,97 36.159,96 72.319,91

17.00 PINTURA 176.344,09 50,00% 50,00%

88.172,05 88.172,05

18.00 #REF! 502.817,01 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

100.563,40 100.563,40 100.563,40 100.563,40 100.563,40

19.00 RODAPÉ 18.246,35 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

4.561,59 4.561,59 4.561,59 4.561,59 0,00

20.00 ELÉTRICA E SPDA 386.878,57 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

58.031,79 58.031,79 77.375,71 77.375,71 77.375,71 38.687,86

21.00 CABEAMENTO ESTRUTURADO 141.491,09 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

21.223,66 21.223,66 28.298,22 28.298,22 28.298,22 14.149,11

22.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 126.042,82 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

25.208,56 25.208,56 25.208,56 25.208,56 25.208,56

23.00 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS 36.430,97 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

7.286,19 7.286,19 7.286,19 7.286,19 7.286,19

24.00 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 129.722,11 30,00% 30,00% 40,00%

38.916,63 38.916,63 51.888,84

25.00 PAISAGISMO 23.109,52 100,00%

23.109,52

PERCENTUAL DA ETAPA 2,07% 2,02% 3,28% 3,14% 3,14% 3,74% 1,28% 2,00% 3,07% 3,07% 3,34% 5,55% 5,45% 6,03% 7,87% 8,79% 11,55% 9,18% 9,60% 5,80%

TOTAL DA ETAPA 99.214,46 96.868,27 156.805,92 150.423,20 150.423,20 178.991,15 61.351,22 95.492,64 147.055,09 147.055,09 159.834,60 265.612,89 260.610,66 288.602,61 376.681,95 420.755,41 552.686,54 439.156,23 459.247,49 277.275,53

PERCENTUAL ACUMULADO 2,07% 4,10% 7,38% 10,53% 13,67% 17,41% 18,69% 20,69% 23,76% 26,84% 30,18% 35,73% 41,18% 47,21% 55,08% 63,88% 75,43% 84,61% 94,21% 100,01%

TOTAL ACUMULADO 99.214,46 196.082,73 352.888,65 503.311,85 653.735,05 832.726,20 894.077,42 989.570,06 1.136.625,15 1.283.680,24 1.443.514,84 1.709.127,73 1.969.738,39 2.258.341,00 2.635.022,95 3.055.778,36 3.608.464,90 4.047.621,13 4.506.868,62 4.784.144,15

TOTAL GERAL DA OBRA 4.784.144,07

DATA DA REVISÃO: 

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 

CONCORRÊNCIA Nº       - EMPRESA: 
PERÍODOS

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE POÇOS DE CALDAS / MG.                                                                                                      CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA PRAZO DA OBRA: 20 MESES


