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1. Documento: 26278-2023-76
 
1.1. Dados do Protocolo
 
Número: 26278/2023  
Situação: Ativo  
Tipo Documento: Não cadastrado  
Assunto: Licitação com período sigiloso  
Unidade Protocoladora: DG - DIRETORIA-GERAL  
Data de Entrada: 30/06/2023  
Localização Atual: AJLC - ASSESSORIA JURIDICA DE LICITACOES E CONTRATOS  
Cadastrado pelo usuário: LILIANBC  
Data de Inclusão: 01/11/2023 11:55   
Descrição: Contrato  
 

1.2. Dados do Documento
 
Número: 26278-2023-76  
Nome: 03_ETP_Fórum-BH_Plano-Tratamento-Riscos.pdf  
Incluído Por: SECRETARIA DE ENGENHARIA  
Cadastrado pelo Usuário: BRENODR  
Data de Inclusão: 26/10/2023 12:12  
Descrição: Plano de riscos  
 

1.3. Assinaturas no documento
 

Assinador/Autenticador Tipo Data

BRENO DIAS RODRIGUES Login e Senha 26/10/2023 12:12



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS CONTROLES EXISTENTES ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO TRATAMENTO DO RISCO

ID (#) SITUAÇÃO DO RISCO PROCESSO DE TRABALHO CAUSA (em virtude de…) EVENTO (poderá acontecer…) CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar…) DESCRIÇÃO EFICÁCIA DOS CONTROLES DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO PROBABILIDADE IMPACTO TIPO DE RESPOSTA AÇÕES A IMPLEMENTAR COMUNICAÇÃO E CONSULTA RESPONSÁVEL ATÉ QUANDO?

1
IDENTIFICADO

Prospecção do Mercado Chamamento Público Deserto Não há INEXISTENTE(S) 20-10-2023
3-POSSÍVEL 5-CATASTRÓFICO 15-EXTREMO

RETER 

2
IDENTIFICADO

Prospecção do Mercado Chamamento Público Deserto Atraso na solução da demanda apresentada Não há INEXISTENTE(S) 20-10-2023
3-POSSÍVEL 4-MAIOR 12-ALTO

RETER 

3
IDENTIFICADO

Prospecção do Mercado Não há INEXISTENTE(S) 20-10-2023
3-POSSÍVEL 3-MODERADO 9-ALTO

RETER 

4
IDENTIFICADO

Prospecção do Mercado Perda de validade das propostas apresentadas Não há INEXISTENTE(S) 20-10-2023

3-POSSÍVEL 4-MAIOR 12-ALTO

MITIGAR DG/EPC/SELC

6

IDENTIFICADO

Prospecção do Mercado Não há INEXISTENTE(S) 20-10-2023

3-POSSÍVEL 4-MAIOR 12-ALTO

RETER 

OBJETIVO DO PROCESSO 
DE TRABALHO

NÍVEL DE RISCO 
INERENTE

HISTÓRICO DO 
ACOMPANHAMENTO

Fase externa do Chamamento 
Público

Necessidade de revisão da solução 
para o atendimento da demanda

Atraso significativo para solução da demanda 
apresentada

Fase externa do Chamamento 
Público

Necessidade de revisão dos 
requisitos para novo Chamamento 

Público

Fase externa do Chamamento 
Público

Existência de várias propostas 
viáveis

Necessidade de realização de 
muitos estudos para verificação da 

viabilidade dos imóveis

Atraso no prazo previsto para a homologação do 
Chamamento Público.

Fase externa do Chamamento 
Público

Necessidade de realização de 
muitos estudos para verificação da 

viabilidade dos imóveis

Atraso no prazo previsto para a 
homologação do Chamamento 

Público.

Determinar no edital que as 
propostas devem possuir 

validade mínima de 120 dias

No desenvolvimento do TR e 
da minuta do edital

Fase externa do Chamamento 
Público

Falta de obrigatoriedade de 
elaboração de laudo para a 

homologação do chamamento 
público

Seleção de imóveis viáveis sem 
laudos de avaliação

Homologação do Chamamento Público com 
propostas acima do valor de mercado.

Plano de Tratamento de Riscos
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