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CADERNO 3

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Decisor:

Carlos Athayde Valadares Viegas

Unidade Demandante:

Diretoria-Geral

Integrante demandante:

Carlos Athayde Valadares Viegas

Integrante Técnico:

Breno Dias Rodrigues

Integrante Técnico:

Gerusa Gontijo Guimaraes

Integrante Técnico:

Rosilene da Gloria Parreira

Integrante Administrativo:

Ana Rita Gongalves Lara

Integrante Administrativo:

Junia Mara do Vale

1. CONSIDERAGOES DA EQUIPE TECNICA DE PLANEJAMENTO
A manifestacdo e
exclusivamente aos assuntos de sua area de formagdo, conforme regulamentado

pelos conselhos profissionais’, de sua experiéncia prévia e capacitagdo.

As formacgdes técnicas possuem subareas com especificidades que,
muitas vezes, requerem experiéncia prévia, cursos e/ou poés-graduacao para
capacitacado. Para analise e manifestagdo acerca de assuntos técnicos, pode ser
necessaria também a utilizacdo de ferramentas (realizagcdo de testes, ensaios,
utilizacdo de softwares etc). Quando for necessaria a manifestacdo da equipe
técnica sobre assuntos de sua area de formagao, mas em relacdo aos quais 0s
integrantes ndo se considerem aptos a opinar, em razdo de sua experiéncia,

capacitacao e ferramentas disponiveis, poderdo ser solicitados pareceres de outros

servidores deste Tribunal e/ou contratada consultoria externa.

' Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

responsabilidade da equipe técnica
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2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

Diante dos apontamentos constantes no Documento de Formalizacao
de Demanda (DFD) acerca do imoével que abriga o Forum da Justiga do Trabalho de
Belo Horizonte, localizado na Rua Goitacazes, n. 1475, foi elaborado estudo sobre
as condicdes do referido espaco fisico e das solugbes para os problemas
eventualmente constatados, consolidado por meio dos documentos com identificador
e-PAD n. 26278-2023-9 a 26278-2023-39.

Concluidos os estudos, a solugcdo delineada foi a “Realizacdo de
chamamento publico com o objetivo de prospecgdo de imdveis para locagao
tradicional ou locagao ‘Built to Suit’ (BTS), sem investimento e sem reversao, que
atendam aos requisitos para abrigar o Forum da Justica do Trabalho de Belo
Horizonte, considerando as 48 (quarenta e oito) Varas e os respectivos setores de

apoio, instalados em um imével Unico”.

Apdés a conclusdo dos estudos técnicos preliminares (doc.

26278-2023-28) e em decorréncia de orientagdes do Conselho Superior da Justica

do Trabalho (CSJT) para atendimento da necessidade de analise de uma solugao
definitiva, foi incluida pela autoridade competente no Termo de Referéncia, também,

a prospeccao de imével para aquisi¢ao (doc. 26278-2023-40).

Desta forma, foi publicado em 06/10/2023 o Edital de Chamamento
Publico n. 01/2023 para prospec¢do de mercado imobiliario visando alugar ou
adquirir imoével para abrigar o Foro Trabalhista da Capital, conforme doc. id.
40564-2023-11.

Depois de publicado o edital, o CSJT apresentou sugestdes de
adequacdes no instrumento visando ampliar as possibilidades de solucdes
definitivas. Dentre as observacdes, destacamos a sugestdo do Conselho pela
retirada do edital da prospecgdo de iméveis na modalidade built to suit, cuja
configuragéo requer investimentos preliminares por parte do ofertante e, assim, tem
o potencial de afastar possiveis participantes do certame. Diante disso, a Diregao do
TRT determinou a suspensao do referido edital para as modificagdes necessarias,

de acordo com as novas diretrizes dada pelo Conselho Superior.

Desse modo, em atendimento a determinacdo da Administracao,
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apresenta-se novo ETP com foco na aquisicdo de imodvel, na forma tradicional, para

o fim ja mencionado.

2.1. ANALISE DO IMOVEL DO FORUM DA JUSTICA DO TRABALHO DE
BELO HORIZONTE

2.1.1. INTRODUGAO
O prédio situado na Rua Goitacazes, n. 1475, foi construido a partir de
um programa de uso misto, que requeria um edificio de servigos e uma galeria de
uso comercial no térreo. Apresenta area aproximada de 16.444,76m?, distribuida em
19 (dezenove) pavimentos (subsolo, térreo, sobreloja, 1° pavimento, 2° pavimento,
pilotis, 4° a 16° pavimento), sendo cerca de 12.271m? de propriedade da Uniao,
destinados ao TRT, e o restante pertencente a galeria comercial local (propriedade

de terceiros).

A edificagdo € composta por torre unica, com geometria recortada, e
entrada pelo térreo, de onde se acessa o0 sagudo dos elevadores e a escada de
incéndio. A circulagao vertical interliga os pavimentos e divide o prédio de forma
assimétrica, resultando em um volume frontal cuja area de pavimento totaliza cerca
de 130 m? e o restante, de fundos, 290 m?. A sobreloja e o 1° pavimento de garagem
atualmente ndo possuem parada de elevadores, embora a sua construgcido esteja
prevista na obra de modernizagdo de elevadores que estda em curso via Secretaria
de Gestéo Predial (SEGPRE).

As fachadas Norte e Sul (frente e fundo, respectivamente) apresentam
recuo em relagdo aos volumes das extremidades ao longo de toda a extensdo do
volume central, bem como janelas em fita com peitoril alto. Ja as fachadas Leste e
Oeste (laterais) apresentam amplas janelas em formato retangular de dimensbdes
variadas. Nenhuma das fachadas envidragcadas €& protegida por elementos de
sombreamento, embora o proprio recorte do volume produza sombra em algumas

aberturas (ver Figura 1).



Figura 1 - Edificio Rua Goitacazes 1475 - Fachada frontal norte e lateral leste.
Fonte: Google Street View

O prédio possui projeto aprovado no Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais - CBMMG [Anexo ], o qual apresenta a restricdo de populagéo

maxima de 100 (cem) pessoas por pavimento, limite imposto pelas dimensdes da

porta e largura da escada de emergéncia, conforme normativo da referida

Corporacao.

2.1.2. OCUPAGAO ATUAL
Em 2020, a Administragdo do TRT decidiu remodelar a utilizagao do
prédio, designando-o como Edificio Sede do Forum Trabalhista de Belo
Horizonte, que entdo comportaria as 48 (quarenta e oito) Varas do Trabalho da
Capital e as seguintes unidades: Secretaria de Apoio Judiciario, Secretaria de
Atermacao e Distribuicdo de Feitos de 1° Grau, Juizo Auxiliar de Execucéo,
Secgao de Assisténcia Odontolégica e Secédo de Assisténcia a Saude, além de

areas de apoio para servidores e terceirizados.

A configuragdo adotada na reforma previu que cada pavimento tipo
teria 4 (quatro) Varas do Trabalho, de modo que as 48 (quarenta e oito) varas
seriam acomodadas do 5° ao 16° pavimento e os demais setores no 2°, 3° e 4°
pavimentos. Dentro das possibilidades do espaco, dividido de forma assimétrica

pela circulagao vertical, foi possivel acomodar as quatro salas de audiéncia na
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parte da frente (voltada para a Rua Goitacazes) e as quatro secretarias e sala
de espera na parte do fundo da edificacdo. Os outros pavimentos foram
ocupados pelos demais setores, conforme Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 - Tabela de areas por pavimento no imével da rua Goitacazes, 1.475.
Fonte: Secretaria de Engenharia

Pavimento Setor Area (m?)
Térreo Portaria 141,60
Mezanino CEF 207,20
1° Garagem 1.973,00
Garagem 1.076,80
Juizo Auxiliar de Execucdes 176,00
2° Administrativo 350,00
Terceirizados 160,00
Cessao de espago 56,00
Secretaria de Apoio Judiciario 135,00
> DistibLigao de Fetios de 1° Grat 148,00
AMATRA 145,00
Secao de Assisténcia a Saude 135,00
T | Seee e
4 Varas do Trabalho
5° ao 16° 445,00
4 Salas de Audiéncias
Geral Circulagao e Espera 1.937,40
Area Total: 12.271,00
21.21. MOBILIARIO

O layout das salas de audiéncia e secretarias utiliza mobiliario padrao

deste Regional, com as seguintes caracteristicas:

e Estagdo de Trabalho (em “L”): 750 mm (altura) x 1.400 mm (lado A) x 1.400
mm (lado B)

e Gaveteiro volante: 630 mm (altura) x 500 mm (profundidade) x 390 mm
(largura)
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e Armario baixo: 740 mm (altura) x 500 mm (profundidade) x 800 mm

(largura)

e Armario alto: 1.600 mm (altura) x 500 mm (profundidade) x 800 mm
(largura)

e Mesa de Trabalho Juiz: 750 mm (altura) x 600 mm (largura) x 1.400 mm
(comprimento)

e Mesa de Audiéncia: 750 mm (altura) x 1.000 mm (largura) x 2.000 mm
(comprimento)

e Cadeira Giratéria Operacional com bracos

e Cadeira Giratdria Operacional sem bragos

e Cadeira de Dialogo Fixa sem bracos

e Cadeira para pessoa obesa

e |longarina

As imagens da Figura 2 a Figura 5 trazem as plantas do 2°, 3°, 4°
pavimentos e do pavimento tipo, respectivamente. A Figura 5 detalha a situagao
atual na qual as salas de audiéncias ndo se conectam as Secretarias das Varas do
Trabalho, pois estdo separadas pela circulacdo vertical e pela espera das
audiéncias. Proximo as audiéncias foi previsto um bloco de sanitarios e copa para
uso privativo dos magistrados. Na espera, existem dois sanitarios publicos

individuais, um deles adaptado as pessoas com deficiéncia [Figura 5].

As secretarias ndo possuem balcdo para atendimento publico e
possuem area interna compativel com a colocagdo de até 11 (onze) estagdes de
trabalho com as dimensbes atualmente adotadas pelo TRT. Cada dupla de
secretarias divide um conjunto de sanitarios e copa, acessados através de um
corredor de uso prioritario dos servidores (embora ndo exclusivo). O espaco interno
das secretarias n&o permitiu a instalacdo de gabinete para os magistrados, o que
seria possivel através da reducdo do espago da secretaria, que passaria a ter sete
estagOes de trabalho [Figura 6]°.

Importa destacar que a ocupacdo maxima, acima citada, ndo possibilita
a colocacgao de armarios em quantidade aparentemente suficiente para o numero de

servidores.

2 Apos solicitagbes de alguns magistrados, foi realizado estudo com a implantagdo de alguns
gabinetes, os quais foram construidos em apenas algumas das varas do Trabalho do prédio.
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Figura 2 - Planta atual do 2° pavimento do prédio da Rua Goitacazes 1475.
Fonte: Secretaria de Engenharia
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[l Secretaria de Atermacao e Distribuicio de Feitos de 1° Grau
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Figura 3 - Planta atual do 3° pavimento do prédio da Rua Goitacazes 1475.
Fonte: Secretaria de Engenharia
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[ Segéo de Assistencia Medica
[__]Apoio e circulagdo
[[TISecao de Assistencia Odontologica

Figura 4. Planta atual do 4° pavimento do prédio da Rua Goitacazes 1475.
Fonte: Secretaria de Engenharia
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[ Salas de Audiéncias
[ISecretarias das Varas
Il Sala de espera

[JArea técnica e circulagéo

Figura 5 - Planta do pavimento tipo atual (sem gabinete de juiz).
Fonte: Secretaria de Engenharia

[ Salas de Audiéncias
["1Secretarias das Varas
Il Sala de espera

[JArea técnica e circulagdo

Figura 6 - Planta do pavimento tipo atual (com gabinete de juiz).
Fonte: Secretaria de Engenharia
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2.1.2.2,

REFERENCIAL DE AREA DOS AMBIENTES

A Resolucdo CSJT N° 70, de 24 de setembro de 2010, apresenta

referenciais de areas e custos e diretrizes para elaboragao de projetos no ambito da

Justica do Trabalho de 1° e 2° Graus. E importante ressaltar que, nos termos das

notas que acompanham a tabela de referéncia (Anexo | da Resolugédo), as areas

discriminadas podem ser flexibilizadas em funcéo de caracteristicas funcionais ou

locais, nao significando, em principio, critérios intransponiveis®. O Quadro 2 abaixo

traz o comparativo entre as areas referenciais do CSJT e as areas existentes no

edificio ocupado, considerando os cenarios com gabinete para juizes e sem o

gabinete, conforme os detalhes apresentados na Figura 5 e na Figura 6 do item

anterior:

Quadro 2 — Comparativo de areas construidas e de referéncia - Resolugdo n°® 70/CSJT.
Fonte: Secretaria de Engenharia

Ambiente Area Area Res. CSJT Diferenga em relagéo ao
Existente 70/2010 min. de norma
Audiéncia 1 24,50 20a35 22,50%
Audiéncia 2 21,30 20a35 6,50%
Audiéncia 3 23,00 20a35 15,00%
Audiéncia 4 21,20 20a35 6,00%
Secretaria- VT-1- Sem gabinete 45,85 55 a 82,5* -16,64%
Secretaria VT-2- Sem gabinete 45,10 55 a 82,5* -18,00%
Secretaria VT-3-Sem gabinete 45,10 55 a 82,5* -18,00%
Secretaria VT-4-Sem gabinete 45,85 55 a 82,5* -16,64%
Secretaria VT-1-Com gabinete 34,60 35 a 52,5* -1,14%
Secretaria VT-2- Com gabinete 32,50 35 a 52,5* -7,14%
Secretaria VT-3-Com gabinete 32,50 35a 52,5 -7,14%
Secretaria VT-4-Com gabinete 34,60 35a 52,5 -1,14%

3 As notas de rodapé que acompanham o Anexo | da Resolugdo CSJT N° 70/2010 apresentam em
linhas gerais “Definicdo de pardmetros para elaboragdo de estudos de viabilidade e projetos
preliminares, além de possibilidade de reducdao de espago decorrente da utilizacdo de PJe,
audiéncia virtual ou telepresencial, reunides por videoconferéncia, sem prejuizo de ambientes,
mobilidrios e equipamentos existentes com redugdo de custos de implantagdo, operagao,

conservagao e manutencgao”.
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Ambiente Area Area Res. CSJT Diferenga em relagéo ao
Existente 70/2010 min. de norma
Gabinete 1*** 11,00 15a25 -26,67%
Gabinete 2*** 12,30 15a25 -18,00%
Gabinete 3*** 12,30 15a25 -18,00%
Gabinete 4*** 11,00 15a25 -26,67%

*considerando ocupagédo maxima de 11 (onze) servidores
** considerando ocupagao maxima de 7 (sete) servidores

*** caso seja implantado

As Varas atualmente ndo contam, em regra, com gabinete para juiz.
Considerando a auséncia de gabinetes para juizes € 0 uso do mobiliario padrao
deste Regional para as secretarias das Varas do Trabalho (VTs), a capacidade
maxima é de cerca de 11 (onze) postos de trabalho - em configuragcado que restringe
espaco para armarios e demais mobiliarios. Por outro lado, segundo informagdes do
Portal da Transparéncia e dados da Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas,
além do juiz, a lotacdo média por VT é de 10 (dez) servidores, 2 (dois) estagiarios e

1 (um) residente juridico.

Assim, seguindo a metodologia de calculo constante da tabela do
Anexo | da Resolugdo 70/CSJT, na configuracdo atual, as secretarias das Varas
apresentam area (em m? por servidor) cerca de 17% abaixo do referencial minimo
do Conselho. Na configuragdo que conta com o gabinete de juiz, a capacidade
maxima € reduzida para 7 (sete) postos de trabalho — inferior, portanto, a lotacao
paradigma. Além disso, o proprio gabinete implantado nessas condicbes se mostra
limitado, com area construida entre 18% e 27% abaixo do referencial da Resolugéo
n°® 70 do CSJT.

Salientamos que, pela literalidade da redacdo do normativo do
Conselho, a disponibilidade de gabinete para juiz nas varas nao figura como
obrigatoria. Nos termos do Anexo |l da Resolugao, o gabinete para magistrado pode

ser adotado quando compativel e opcionalmente, em face de Ilimitagbes

11
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arquiteténicas®.

2.1.2.3. VENTILAGAO E ILUMINAGCAO
O Coadigo de Edificacoes do Municipio de Belo Horizonte, Lei n°® 9.725,

de 15 de julho de 2009, estabelece as normas e as condi¢gdes para execucgao de

construcdo, modificagdo ou demolicdo de edificacbes, assim como para o
licenciamento destas. Traz em seus Anexos V e VI os parametros de area minima
dos vaos de iluminacdo e ventilagdo, calculado em relacdo a area de piso do
ambiente, correspondendo, no caso dos ambientes de permanéncia prolongada, a

um sexto da area de piso.

Apresenta-se a seguir, no Quadro 3, o comparativo entre as areas
minimas de iluminacao e ventilagao previstas na Lei 9.725/2009 e as mesmas areas
existentes no edificio ocupado, considerando, novamente, os cenarios com e sem
gabinetes para juiz:

Quadro 3. Diferencgas percentuais de areas de iluminagdo e ventilagdo entre as opgoes

estudadas e os referenciais legais.
Fonte: Secretaria de Engenharia

. Areamin.|; . PIEENER ET

Ambiente C.E. Area janela|relagao ao min.
de norma
Audiéncia 1 4,08 5,46 33,71%
Audiéncia 2 3,55 3,18 -10,42%
Audiéncia 3 3,83 5,46 42,43%
Audiéncia 4 3,53 1,62 -54,15%
Secretaria- VT-1- Sem gabinete 7,64 5,81 -23,97%
Secretaria VT-2- Sem gabinete 7,52 7,91 5,23%

4 Conforme redag&o do Anexo |l da Res n° 70/CSJT, “a célula basica de sede jurisdicional para
funcionamento de vara, salvo quanto as Secretarias e aos Cartérios Judiciais que adotem o0s
processos virtuais, é estruturada por um conjunto minimo de ambientes de trabalho composto por:

a. Sala de audiéncias;

b. Secretaria;

c. Gabinete para magqistrado quando compativel e opcionalmente, em face de limitacbes
d. Espera e atendimento ao publico;

e. Espacos de assessoria, assistentes, conciliagdo prévia opcional, em face de limitagbes
arquitetdnicas, ou central de conciliagédo;

f. Espacgos para os setores administrativos, a distribuicdo e os oficiais de justi¢a”
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. Areamin. |; . DENEE) G
Ambiente C.E. Area janela|relagdao ao min.
de norma

Secretaria VT-3-Sem gabinete 7,52 7,91 5,23%

Secretaria VT-4-Sem gabinete 7,64 5,81 -23,97%
Secretaria VT-1-Com gabinete 577 2,45 -57,51%
Secretaria VT-2- Com gabinete 5,42 4,27 -21,17%
Secretaria VT-3-Com gabinete 5,42 4,27 -21,17%
Secretaria VT-4-Com gabinete 5,77 2,45 -57,51%
Gabinete 1* 1,83 3,36 83,27%
Gabinete 2* 2,05 3,64 77,56%
Gabinete 3* 2,05 3,64 77,56%
Gabinete 4* 1,83 3,36 83,27%

* caso seja implantado

O _desempenho do usuario em um _ ambiente é influenciado pelas

condicdes de conforto oferecidas no _espaco. O conforto térmico e luminico sao

variaveis significativas na afericdo da sensacdo de conforto nas edificacdes, por isso

0s niveis de iluminacéo e ventilacdo naturais sdo sempre exigéncias dos Codigos de
Obras e Edificacoes Municipais.

Conforme demonstrado no Quadro 3, as salas de audiéncia2 e 4 e as
secretarias 1 e 4 nao atingem o nivel de iluminacéo e ventilagdo minimos previstos
no Cadigo de Obras e Edificagdes de Belo Horizonte. Na hipotese de instalagcao de
gabinetes, todas as quatro secretarias passariam a estar fora dos referenciais da

legislagao.

A promocado do conforto térmico e luminico depende de muitas
variaveis que vao desde a orientacdo da edificacao a especificagcado das esquadrias.
Aumentar o tamanho dos vaos pode néo representar a garantia da melhor condi¢gao
de conforto, mas é uma das estratégias possiveis para melhorar a qualidade em
espacos que, por ja estarem edificados, oferecem menores oportunidades de

modificagdo. Tal estratégia poderia ser utilizada nos ambientes que n&o atingiram os
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niveis previstos no Codigo de Edificacbes, mas carece de estudos mais
aprofundados para verificar se € possivel alcancar os parametros referenciais em
todas as situagbes, inclusive com gabinete em todas as secretarias, além de
considerar os procedimentos para aprovacgao do projeto junto a Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte cujo tramite, em principio, é obrigatdrio pelo fato de a edificagao

estar inserida em area de diretrizes especiais de Belo Horizonte (Polo da Moda).

2.1.2.4. QUALIDADE ACUSTICA DAS SALAS DE AUDIENCIA

O conforto acustico de um ambiente esta relacionado com o parametro
de qualidade sonora percebida pelos usuarios, podendo ser obtida quando, em uma
certa faixa de intensidades de ruido no ambiente, as pessoas sentem-se
confortaveis. Estes valores variam de acordo com a localizacao, o tipo e a atividade

desenvolvida no ambiente e sdo previstos em normas técnicas.

Na reforma do edificio para nova ocupacgao pelas Varas, as paredes
entre as salas de audiéncias foram construidas em drywall com isolamento acustico
(preenchimento em 1a de rocha), portas prancheta comuns ou de vidro e forro de
gesso acartonado. Contudo, o conforto acustico nessas salas tem sido objeto de
reclamagoes recorrentes por parte dos magistrados e servidores, que alegam que os

ruidos vindos das salas vizinhas prejudicam a execugao das audiéncias.

Diante disso, fez-se necessaria a contratacdo de empresa
especializada para a execugao de analise do desempenho acustico das salas de
audiéncia, bem como para propor as respectivas melhorias para os problemas

porventura encontrados.

Como resultado da referida contratagao, foi elaborado, pela empresa
Sonarq Solugdes de Acustica, o Laudo de Analise Acustica de Ambientes
Corporativos (Anexo Il). Conforme consta no documento, os trabalhos foram
iniciados com as “medi¢cdes dos niveis sonoros em diversos pontos distintos, no
décimo segundo andar e em horario especifico”. O Laudo também esclarece que “a
analise foi realizada em apenas um pavimento (12° andar), nas salas de audiéncia

das varas 292 307 312 e 322, em virtude de a configuragdo das salas e materiais
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utilizados nas paredes, forros e portas se repetirem em todos demais andares que

possuem salas de audiéncia”.
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Figura 7 - Ambientes de medigdo (sem escala)

Fonte: Laudo de Andlise Acustica de Ambientes Corporativos - Sonarq Solu¢bes de Acustica
(adaptado)

A empresa responsavel dividiu a referida medigdo em trés etapas, a

saber:

i) Etapa 1: Verificagao dos niveis de ruido de fundo, cuja finalidade é
detectar ruidos provenientes de outras fontes, uma vez que, os ambientes medidos

nao estavam sendo utilizados no instante da medigao;
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i) Etapa 2: Verificagdo do tempo de reverberagao, “para verificar se as
salas de audiéncia possuem excesso de reverberagdo, que, quando encontrado,
prejudica principalmente a inteligibilidade da fala, provocando equivocos de

entendimento da palavra ou sentenga expressa”; e

i) Etapa 3: Verificagdo do nivel de isolamento acustico, medindo a

“atenuacao sonora que o objeto em questao € capaz de provocar’.

A partir das analises dos resultados obtidos, sao apresentadas as

seguintes conclusdes:
i) Etapa 1:

9.1.1. O Ruido de Fundo, detectado nos ambientes medidos, nao
alcangou niveis prejudiciais as atividades laborativas conforme
determina a NR 15 Anexo 1.

(...)

9.1.2 O ruido de fundo também n&o prejudicou a (sic) medicdo do
nivel de isolamento acustico, uma vez que o ruido gerado pela fonte

emissora mascarou (sobrepds) o ruido de fundo.

9.1.3 As salas de audiéncia que obtiveram maior ruido de fundo
foram as das 297 Vara (LAeq,T = 52,1dB) e 312 Vara (LAeq,T = 50,5

dB), devido as janelas estarem voltadas para as ruas do entorno.
ii) Etapa 2:

9.2.1. Nao foi detectado excesso de reverberagcdo nas salas de
Audiéncia que prejudicassem (sic) a inteligibilidade da fala, (...). A
sala de audiéncia com maior tempo de reverberagado foi a da 312

Vara (1,1 segundos), é recomendado que seja aplicado materiais

absorvedores na mesma (sic) para diminuir a reverberagcdo para

valores menores que 1 segundo. Nas demais salas é recomendavel

ftambém que haja aplicacdo de materiais absorvedores, pois estes

também contribuem para o isolamento.
9.2.2. E importante salientar que por mais que as salas ndo tenham

apresentado excesso de reverberagdo que prejudique a
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inteligibilidade, alguns equipamentos muito ruidosos (que porventura
possam existir nas salas), também prejudicam a compreensdo de
palavra falada além de causar prejuizo a (sic) saude auricular.
Portanto recomenda-se verificagdo/manutencdo dos equipamentos

ruidosos.

(grifo nosso)
iii) Etapa 3:

9.3.1 (...) pessoas conversando/transitando na recepcdo, no hall do

elevador e no _hall menor prejudicam o funcionamento das salas de

audiéncia, tanto no siléncio esperado, quanto na inteligibilidade nas

salas.

9.3.2 (...) ruidos de conversas e equipamentos provenientes da sala

da 292 Vara néo prejudicam as demais salas de audiéncia.

9.3.3 Nas situacées onde os ambientes emissores foram as salas

receptores, houve captacdo dos ruidos, chegando a mascarar
(sobrepor) os sons ambientes nas salas de audiéncia das Varas 307,

312 e 322 o que prejudica os trabalhos nas salas mencionadas. Vale
dizer que, nesse caso, a sala de audiéncia da 29? Vara ndo é
prejudicada, pois o ruido emitido pelas demais salas ndo chega a

sobrepor o som ambiente da mesma (sic).
()

(grifo nosso)

A partir do diagnostico do desempenho acustico das salas de
audiéncia, a Contratada elaborou projeto arquitetbnico com as propostas de
solugdes, as quais incluiam: i) substituicdo das portas de acesso as salas por portas
de madeira macica com vedacao de frestas; ii) troca das paredes de drywall; e iii)

instalagdo de forro de espuma acustica sobre o forro de gesso existente. A
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implantacdo de tais melhorias, por sua vez, foi estimada em R$1.309.216,81,
data-base de margo de 2023 (doc. 8708-2023-15)°.

A partir do_estudo elaborado pela equipe técnica da Secretaria de
Engenharia (SENG)?, con - I r wall por outr. m
maior espessura (necessarias para isolamento acustico) ocasiona a diminuicdo da

area util da maioria das salas de audiéncia, reducdo que dificulta ainda mais o
atendimento aos requisitos de acessibilidade, conforme detalhado no préximo item.

Abaixo, o quadro comparativo com as alteragdes de dimensodes,
considerando as salas de audiéncia objetos da medi¢cédo acustica. Cumpre destacar
que a modificagdo sera igual nas salas de audiéncia dos demais pavimentos que

estiverem no mesmo alinhamento.

Quadro 4 — Comparativo de dimensées
Fonte: Secretaria de Engenharia

Ambiente Are(arn g;ual Area com(nmti;/o drywall Diferena(? aet?allfelagéo
Sala de Audiéncia 292 VT 24,50 23,11 -6%
Sala de Audiéncia 302 VT 21,30 18,24 -14%
Sala de Audiéncia 312 VT 23,00 23,11 1%
Sala de Audiéncia 322 VT 21,20 20,60 -3%

Ponderamos, ainda, que a melhoria da qualidade acustica requer a
contratacdo de obra especifica, com duragdo estimada de 12 (doze) meses,

segundo informagdes da SENG.

21.2.5. ACESSIBILIDADE
A acessibilidade nos espacos edificados de uso publico é baseada em
um conjunto de legislagcdo, normas e especificagdes que possibilitam o uso

confortavel e autbnomo dos espagos para 0 maior numero de pessoas possivel. Os

® Conforme diretriz da Administragéo, a instrugdo do processo para contratagéo de empresa para a
execugao das melhorias de acustica foi paralisada até a conclusdo da analise das condi¢ées do
espaco fisico do imével do Férum e eventuais decisdes quanto as solugdes pertinentes.

5 O estudo considerou os aspectos de acessibilidade referentes as circulagbes e areas de
aproximagao para as portas de acesso.
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critérios e parametros técnicos a serem observados para garantir as condi¢gdes de
acessibilidade nas edificagdes estao previstos na norma ABNT NBR 9050:2020, a
qual deve ser observada em conjunto com as legislagdes estaduais e municipais,

devendo, em caso de divergéncia, ser adotada a mais benéfica ao usuario.

Em fevereiro de 2021, a empresa Mimesis Arquitetura & Interiores, por
solicitacdo da Amatra3, elaborou laudo técnico contendo a Avaliagdo Técnica do
Projeto de Reforma do Edificio do Férum do Trabalho de Belo Horizonte (doc.

1875-2021-23). O documento lista os apontamentos abaixo, relativos as

inconformidades em relagdo as normas e legislagcéo vigente sobre a acessibilidade:
e Auséncia de sanitarios adaptados em todos os pavimentos;
e Auséncia de areas de aproximagao de portas em varios pontos;
e Assentos reservados em quantidade inferior ao minimo estabelecido
na norma;

e Auséncia de area de resgate na escada de emergéncia.

Listou, ainda, outros pontos que nao puderam ser verificados devido ao

nivel de detalhamento do projeto arquiteténico disponibilizado para analise:

e Sinalizagao tatil, visual e sonora;

e Alarmes visuais e sonoros;

e Alturas de corrimaos e guarda-corpos;

e Desniveis internos e seus tratamentos;

e Sinalizagao e itens de seguranca obrigatérios nos elevadores;

e Balcdes e guichés de atendimento ao publico;

e Equipamentos de controle de acesso;

e Vagas de estacionamento para PCD e idosos, nos termos da

legislagao federal.

A lista apresentada no laudo nao parece exaustiva, ja que outros
pontos de nao-conformidade em relagdo a norma de acessibilidade poderiam ser
identificados. Nesse particular, cumpre salientar que o projeto arquitetdénico

desenvolvido a época da mudanga das varas para o imoével ndao contemplou as
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intervencdes de acessibilidade que envolvessem obras significativas, ja que a
reforma ocorreria em etapas: inicialmente seriam realizadas as intervencdes
necessarias de alteracado dos leiautes existentes para adequa-los ao funcionamento
do Forum Trabalhista e posteriormente seriam realizadas as adequacbes de

acessibilidade e outras melhorias na edificagao.

Importante ressaltar que o TRT incluiu ainda em 2021 os itens n° 44 e
n° 45 no seu Plano Anual de Aquisicdes de 20227, contemplando duas frentes
especificas voltadas a acessibilidade de suas instalagbes: a contratacdo de
empresas especializadas para realizacdo de levantamentos, execu¢do ou
atualizacdo de projetos e detalhamentos para adequagbes de acessibilidade
conforme norma ABNT NBR 9050:2020, para unidades na Capital e no Interior do
Estado. A estratégia de contratar a elaboracdo dos projetos executivos detalhados
das adaptacdes de acessibilidade de seus imoveis foi alternativa que objetivou
mitigar a insuficiéncia da equipe propria de engenheiros e arquitetos lotados no
Orgao, diante da elevada demanda, ao mesmo tempo em que busca a padronizacéo
das solugdes e, em Uultima instancia, o melhor resultado final aos usuarios das

edificagdes.

Nesse sentido, em 28 de marco de 2023, foi aberta a sessao publica
do Pregao Eletronico n. 12/23 (PE 12/23)8, cujo objeto era a contratagdo de empresa
especializada para elaboragdo de Projeto Executivo Completo de Acessibilidade
para os imoveis proprios em uso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 32 Regi&o
em Belo Horizonte, em tramite através do processo interno e-PAD n. 9.693/2023.
Contudo, em razao de equivoco procedimental que resultou na desclassificagao
indevida de uma das propostas, a fase externa do Pregdo foi anulada em
12/04/2023. O processo foi novamente instruido, agora com a revisao do valor de
referéncia da contratacao, tendo a sessao de lances do novo Pregao Eletrénico n°
24/2023 sido realizada no dia 26.06.2023, as 13:30h, encontrando-se em fase de

analise da exequibilidade da melhor proposta. O imdével do Edificio Sede do Férum

7 Disponivel em
https://portal.trt3.jus.br/internet/transparencia/licitacoes-e-contratos/plano-anual-de-aquisicoes

8 Edital disponivel em
https://portal.trt3.jus.br/internet/transparenciallicitacoes-e-contratos/licitacoes/licitacoes-a-partir-de-201

8/
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Trabalhista de Belo Horizonte tera, portanto, seu projeto de acessibilidade

desenvolvido pela empresa vencedora do certame.

As intervengcbes para adequagao da acessibilidade em prédios
existentes, construidos sem o adequado planejamento de acessibilidade, encontram
maiores limitagdes técnicas e custos mais elevados. A criagdo de rotas acessiveis
requer uma série de critérios, os quais implicam adaptacdes que interferem na
estrutura do imoével, tais como: alteragdes no dimensionamento de espagos,
ampliacdo de largura de portas, passagens e corredores, constru¢cado de rampas,

reforma de sanitarios, dentre outras.

O edificio da rua Goitacazes, n. 1475, apresenta, como maior desafio,
as limitacbes dimensionais. Embora a NBR 9050 preveja parametros especificos
como alternativa para os casos de reforma, trazendo inclusive o conceito de
impraticabilidade, quando através de laudo comprova-se tecnicamente a
impossibilidade do atendimento de algum item da norma, acreditamos que a
necessidade de atendimento as disposi¢gdes da norma deve ser mais pronunciada
quando se trata de espacos de uso publico cujas condigdes de acessibilidade,

inclusive, sdo objeto de frequente acompanhamento pelo Ministério Publico.

Um dos aspectos mais significativos na adaptagao do edificio da rua
Goitacazes trata-se da construcdo de sanitarios acessiveis para atender os
magistrados, os servidores e o publico usuario. Para a NBR 9050, considerando se
tratar de reforma de prédio existente, € aceitavel um sanitario adaptado por
pavimento, desde que comprovada a impraticabilidade de construgao de todos eles
adaptados. A principio, ndo foram identificados, pela equipe técnica, elementos que
justifiquem a impraticabilidade. Portanto, seria necessario reformar e/ou construir
sanitarios acessiveis no interior de todas as Varas e nos conjuntos de sanitarios de

uso exclusivo dos magistrados.

Importante ressaltar que a Resolugdo 70 do CSJT também traz
recomendagdes em relagdo aos sanitarios. Sugere que, no programa arquiteténico
da célula basica de sede jurisdicional, seja previsto um conjunto de instalagdes
sanitarias separadas para atender o publico externo, coletivo por género, os

servidores, coletivo por género e os magistrados, privativo individual ou privativo
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coletivo por género, sendo que ao menos um sanitario em cada um dos trés grupos

deve ser adaptado as pessoas com deficiéncia.

Outros exemplos significativos das dificuldades ou desafios de
adaptacdo ja diagnosticados no imovel sdo aqueles relacionados a circulagbes e
aproximacoes das salas de audiéncia, com restricdes de disponibilidade de areas de
manobra de cadeiras de rodas e de reserva de espago para modulos de referéncia
(M.R). Tais parametros, definidos em detalhes na norma de acessibilidade, dizem
respeito as distancias e dimensdes capazes de propiciar a livre movimentagao de
pessoas em cadeira de rodas (P.C.R) e pessoas com mobilidade reduzida (P.M.R)

em um ambiente, representados graficamente nas figuras a seguir:

80

120

Figura 8 — Médulo de Referéncia (M.R) e suas dimensées normativas
Fonte: Secretaria de Engenharia
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Figura 9 — Aproximagdes de portas e suas distancias de referéncia.
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Fonte: Secretaria de Engenharia
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Figura 10 - Areas de manobra de cadeira de rodas sem deslocamento
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Fonte: Secretaria de Engenharia
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Figura 11 - Areas de manobra de cadeira de rodas com deslocamento
Fonte: Secretaria de Engenharia

Além dos parametros dimensionais acima ilustrados, um ambiente de
sala de audiéncia ideal seria aquele cujas dimensdes sdo capazes de comportar
mobiliario em quantidade suficiente e com dimensbes apropriadas para o
magistrado, digitador de audiéncias, advogados, partes, testemunhas e outros,
espacgos estes todos capazes de receber pessoas em cadeiras de rodas e pessoas
com mobilidade reduzida. Nesse sentido, o croqui abaixo representa uma sala de
audiéncias ideal, incluindo espagos para deslocamentos, giros e esperas conforme

norma de acessibilidade:
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Figura 12 — Representagcdo esquematica de uma sala de audiéncias acessivel em termos
de espacos para circulacdo e manobra.
Fonte: Secretaria de Engenharia

Destacamos, a partir do esquema acima, as seguintes caracteristicas
dimensionais necessarias:

e Garantia de area de aproximacéo da porta [Figura 12];

e Circulacao livre de no minimo 0,90m para acesso em cadeira de rodas, em
torno da mesa das partes e também por tras das mesas do magistrado e
digitador;

e Previsdo de cadeira para testemunha junto a mesa do digitador, com
possibilidade de utilizagdo por pessoa em cadeira de rodas, ou seja, previsdo
de um MR com dimensao para realizagao de giro de 180° para manobra de
retorno;

e Possibilidade de utilizacdo da mesa das partes por pessoa em cadeira de
rodas, ou seja, previsdo de um MR sem interferéncia nas circulagdes
necessarias;

e Possibilidade de utilizagdo da mesa do magistrado e do digitador por pessoa
em cadeira de rodas, ou seja, previsdo de um MR com circulagdo minima de

0,90m por tras da projecao para n&o atrapalhar o acesso a mesa do digitador.
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Além disso, possibilidade de giro de 90° para entrar e sair da mesa,;
e Todas as circulagbes com giro de 90° precisam atender as dimensdes
minimas previstas na norma [Figura 12];
e Previsdo de espago para cadeiras para publico, inclusive com reserva para

pessoas em cadeira de rodas (MR), mantendo circulagao livre de 0,90m.

Na situagao atual do imével da rua Goitacazes, 1.475, todavia, as salas
de audiéncia apresentam limitacbes dimensionais cujos reflexos podem dificultar as
solugdes para promogao da acessibilidade ideal. Ademais, para adequar a acustica
das salas de audiéncia, as paredes terdo suas espessuras modificadas e devem ser
reposicionadas para garantir a largura minima dos corredores de acesso as
audiéncias 2, 3 e 4. Diante disso, as analises a seguir foram desenvolvidas ja
considerando as intervengdes para adequagao da acustica. Para o caso da sala de

audiéncias n° 1, por exemplo, podemos apontar as seguintes caracteristicas:
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Figura 13 — Layout atual da sala de audiéncias n° 1 com dimensées indicadas.
Fonte: Secretaria de Engenharia

e A porta de acesso a sala possui espago adequado para transposicao [Figura
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13], ou seja, proporciona a abertura e fechamento por PCR;

e O espaco entre a mesa das partes e a parede tem largura de 1,11m, ou seja,
€ adequado para circulagao por PCR (min. 0,90m).

e A manobra de 90° [Figura 13] para acesso as mesas do magistrado e do
digitador € possivel, mas caso a mesa das partes esteja sendo utilizada por
PCR a circulagéo atras do MR tera apenas 0,50m de largura, ou seja, a
largura é insuficiente para a circulagédo de PCR (min. 0,90m);

e E possivel que as mesas de trabalho do magistrado e do digitador sejam
acessadas e utilizadas por PCR. Contudo, o espaco entre o final da projecao
do MR e a parede tem apenas 0,30m de largura, ou seja, a largura é
insuficiente para a circulagcdo de PCR (min. 0,90m). Na pratica significa que,
se o magistrado for cadeirante, a circulagdo de acesso a mesa do digitador
fica muito prejudicada e inviavel as PCR,;

e E possivel prever um MR para a testemunha, mas devido as dimensdes do
espaco, nao € possivel realizar a manobra de retorno, que requer o giro de
180° [Figura 13];

e N&o € possivel prever a colocacdo de cadeiras extras, somente as seis

cadeiras da mesa das partes.

Para o caso da sala de audiéncias n° 2, podemos construir a seguinte

avaliagao:
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DESL. 90°

1,00x1,70m

Figura 14 - Layout atual da sala de audiéncias n°® 2 com dimensbes indicadas.
Fonte: Secretaria de Engenharia

A porta de acesso a sala possui espac¢o adequado para transposicao [Figura
14], ou seja, proporciona a abertura e fechamento por PCR;

Devido a disposi¢cao possivel para o mobiliario, o espago para a aproximagao
de porta resulta na reducdo do comprimento da mesa das partes em 0,30m
ficando a mesa com 1,00x1,70m, compativel com a colocagdo de somente
duas cadeiras de cada lado;

A circulagdo de acesso as mesas de trabalho do magistrado e digitador tem
0,70m de largura, inferior aos 0,90m minimos para circulagdo por PCR. Se
houver cadeirantes na mesa das partes, essa circulacdo € reduzida para
0,2982m de largura;

Devido a largura reduzida na parte da frente da sala, ndo é viavel a colocagao
de cadeira para testemunha. Além disso, um dos lados da mesa das partes
tem circulacao insuficiente de apenas 0,6218m,;

E possivel que a mesa de trabalho do magistrado seja acessada e utilizada

por PCR. Contudo, o espago entre o final da proje¢cdo do MR e a parede tem
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apenas 0,30m de largura, ou seja, a largura é insuficiente para a circulagao
de PCR (min. 0,90m). Na pratica, significa que, se o magistrado for
cadeirante, a circulagdo de acesso a mesa do digitador fica muito prejudicada
e inviavel as PCR;

e A mesa do digitador ndo pode ser utilizada por PCR ja que o pilar
impossibilita a projecdo do MR e o giro para manobra de 90° [Figura 14] para
retorno;

e Nao é possivel prever a colocacdo de cadeiras extras, somente as quatro

cadeiras da mesa das partes.

Para o caso da sala de audiéncias n°® 3, podemos construir a seguinte

avaliacao:

+06 1530

O

!
<06 1530

Figura 15 - Layout atual da sala de audiéncias n°® 3 com dimensées indicadas.
Fonte: Secretaria de Engenharia

e A porta de acesso a sala possui espago adequado para transposicéo [Figura

15], ou seja, proporciona a abertura e fechamento por PCR;
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e Para que o espago entre a mesa das partes e a parede tenha largura de
0,90m, minima necessaria para circulacdo por PCR, a mesa das partes
precisa ser reduzida no comprimento em 0,35m, ficando com dimensao de
1,00mx1,65m, compativel com a colocagdo de somente duas cadeiras de

cada lado;

e A manobra de 90° [Figura 15] para acesso do magistrado e digitador é

possivel;

e E possivel que as mesas de trabalho do magistrado e do digitador sejam
acessadas e utilizadas por PCR. Contudo, o espaco entre o final da projecao
do MR e a parede tem apenas 0,30m de largura, ou seja, a largura é
insuficiente para a circulacdo de PCR (min. 0,90m). Na pratica, significa que,
se 0 magistrado for cadeirante, a circulagdo de acesso a mesa do digitador

fica muito prejudicada e inviavel as PCR;

e E possivel prever um MR para a testemunha, mas devido as dimensdes do
espacgo, nao é possivel realizar a manobra de retorno, que requer o giro de
180° [Figura 15];

e N3ao é possivel prever a colocacdo de cadeiras extras, somente as quatro

cadeiras da mesa das partes.

Para o caso da sala de audiéncias n°® 4, podemos construir a seguinte

avaliagao:
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E DESL. 90° N
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Figura 16 - Layout atual da sala de audiéncias n° 4 com dimensées indicadas.
Fonte: Secretaria de Engenharia

A porta de acesso a sala possui espago adequado para transposicao [Figura
16], ou seja, proporciona a abertura e fechamento por PCR;

Para que o espago entre a mesa das partes e a parede tenha largura de
0,90m, minima necessaria para circulacdo por PCR, a mesa das partes
precisa ser reduzida no comprimento em 0,30m, ficando com dimensao de
1,00mx1,70m, compativel com a colocagdo de somente duas cadeiras de
cada lado;

A manobra de 90° [Figura 16] para acesso do magistrado e digitador é
possivel;

E possivel que as mesas de trabalho do magistrado e do digitador sejam
acessadas e utilizadas por PCR. Contudo, o espago entre o final da projecao

do MR e a parede tem apenas 0,30m de largura, ou seja, a largura é
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insuficiente para a circulagao de PCR (min. 0,90m). Na pratica, significa que,
se 0 magistrado for cadeirante, a circulagdo de acesso a mesa do digitador
fica muito prejudicada e inviavel as PCR;

e Se houver cadeirantes na mesa das partes, a circulagado de acesso as mesas
do magistrado e digitador € reduzida para 0,5048m de largura, incompativel
com a circulagdo de PCR (min. 0,90m);

e E possivel prever um MR para a testemunha, mas, devido as dimensées do
espaco, nao € possivel realizar o acesso para as PCR, ja que o deslocamento
de 90° nao é viavel [Figura 16];

e N3ao é possivel prever a colocacdo de cadeiras extras, somente as quatro

cadeiras da mesa das partes.

Além das dificuldades na obtengdo das dimensdes necessarias para
areas de circulacdo e manobra nas salas de audiéncia, podemos também identificar

limitagdes dimensionais em corredores e acessos de publico, conforme abaixo:
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AUDIENCIA 1

Figura 17 — Destaques das areas de aproximacgao de portas e largura de corredores nos
acessos as audiéncias.
Fonte: Secretaria de Engenharia

Conforme indicado na Figura 17, os corredores de acesso as salas de audiéncia 2,
3 e 4, ja considerando as modificagbes para adequagdo da acustica, ficardo com
1,20m no primeiro trecho e 1,50m no segundo trecho. Esse dimensionamento utiliza
a flexibilizagdo prevista no item 6.11.1.1 da NBR 9050:2020, que atenua os
requisitos para os casos de reforma de edificios existentes, onde for impraticavel o

atendimento da largura ideal, que, no caso dos corredores de uso publico, € 1,50m.
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Figura 18 — Destaques das areas de aproximagdo de portas e largura de corredores nos
acessos as secretarias.
Fonte: Secretaria de Engenharia

O corredor de acesso as secretarias também n&do tem 1,50m de
largura. As portas das secretarias 2 e 3 e as portas de acesso as copas nao
apresentam dimensdes suficientes para garantir a aproximagao de porta prevista na
NBR 9050:2020 [Figura 18]. A adequagao demandaria a demolicdo de paredes com

diminuicdo das areas internas dos ambientes.

Salientamos que a avaliagdo minuciosa das condicbes de
acessibilidade do edificio, bem como a viabilidade do cumprimento da totalidade dos
parametros previstos na norma somente sera possivel apds a concretizacdo do

projeto arquitetdbnico a ser desenvolvido pela empresa que sera contratada através
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do processo licitatorio em curso, como ja citado. De todo modo, € possivel concluir
que as limitacdes dimensionais dos pavimentos do imével da rua Goitacazes, 1.475,

conforme ilustrado e na configuracio de quatro varas por andar, representam

desafios consideraveis para o maior cumprimento de critérios normativos de
acessibilidade.

2.1.3. OCUPAGAO ALTERNATIVA COM NOVO MOBILIARIO

Para aumentar o numero de estag¢des de trabalho nas secretarias das
Varas e ainda garantir as dimensdes para circulagao, manobra e transposigao de
objetos pelas pessoas com deficiéncia, foi desenvolvido um estudo utilizando um
mobiliario diferente do padrdo utilizado neste Regional: nas secretarias, mesa de
trabalho dos servidores; nas audiéncias, mesas de trabalho do juiz e mesa de

trabalho do digitador.

A mesa padrdo utilizada nas salas de audiéncia para as partes
(1,00x2,00m) ndo permite que seja garantida a largura livre de 90 cm para
transposi¢cao de objetos. Portanto, se mantida a configuragado atual das salas, as
salas de audiéncia 3 e 4 terao que utilizar mesas menores, 1,00x1,65 m e 1,00x1,80
m, respectivamente. Importante destacar que, na configuracdo atual, a largura

minima de 90 cm pode nao estar sendo obedecida.

Ja para o estudo do novo mobiliario das Secretarias das Varas foi
realizado, primeiramente, o calculo de postos de trabalho necessarios para atender
a atual demanda do Regional. Para tanto, foi realizado, primeiramente, o

levantamento das pessoas lotadas por vara:

e Total de Juiz: 1
e Servidores: 10 (lotagdo conforme Res. GP n. 232/2022)°

% Conforme verifica-se no Quadro de Lotacdo das Varas da Capital, disponivel no portal do TRT3,
apesar de a Resolugdo GP n. 232/2022 prever 10 pessoas, a lotagdo atual varia entre as Varas.
Destaca-se que, dentro da previsdo das 10 pessoas, a referida Resolugédo inclui 1 Diretor de
Secretaria, 2 Assistentes de Juiz, 1 Assistente de Gabinete, 3 Assistentes de Secretaria e 3
servidores sem fungdo comissionada. Observa-se, portanto, que nao estéo incluidos os estagiarios e
residentes juridicos.
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e Residente Juridico™: 1
e Estagiarios™: 2
A partir de tais dados, foram calculados os numeros de postos de
trabalho, conforme previsdo constante na Resolugdo CSJT 70/2010. Em seu Anexo
|, que trata sobre os “Referenciais de Area para a Elaboragdo de Projetos”, a
Resolugao considera “peso 1,0 para trabalho local” e “peso 0,5 para trabalho a
distdncia ou central de atendimento e estagiarios”. Para a determinagdo da
quantidade de teletrabalhadores, foi considerado o percentual maximo de 30%"
sobre a lotacdo paradigma de 10 pessoas. Diante disso, estimou-se que sao
necessarios, no minimo, 12 (doze) postos de trabalho por vara, conforme quadro
abaixo:
Quadro 5 — Memodria de célculo de postos de trabalho para fins de calculo de areas

referenciais conforme Res. N° 70/CSJT.
Fonte: Secretaria de Engenharia

Anexo | Res. CSJT 70/2010

Servidor/Magistrado | Quant. Peso N° Postos de
Trabalho

Juiz 1 1 1
Servidor presencial 7 1 7
Servidor teletrabalho 3 0,5 1,5
Residente Juridico 1 1 1
Estagiario 2 0,5 1

Total 11,5

® Conforme verifica-se na Relacédo de Residentes Juridicos disponibilizada no site do TRT3, existem
17 (dezessete) residentes juridicos lotados em varas da Capital. Com excegdo da 162 Vara que
possui dois residentes juridicos, as demais contam com apenas um em seu quadro.

" Conforme verifica-se na Relacdo de Estagiarios disponibilizada no site do TRT3, existem 99
(noventa e nove) estagiarios contratados para trabalhar nas varas de Belo Horizonte. Considerando
que sdo 48 (quarenta e oito) varas, tem-se uma média de dois estagiarios por vara.

2O percentual maximo de teletrabalho esta previsto na Instrucdo Normativa CONJUNTA

GP/GCR/GVCR N, 78, DE 24 DE MARCO DE 2022.
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Assim, foi realizado estudo distribuindo os 12 (doze) postos de
trabalho, incluindo aquele do juiz, sem haver, no entanto, a separacdo de um
gabinete para esse magistrado (Figura 19). Caso seja utilizado este mobilidrio com
as dimensdes indicadas, com a separagcdo de um gabinete, verifica-se que é
possivel alocar 10 (dez) postos na area da Secretaria, além do posto do juiz em
gabinete separado (Figura 20).

.‘IIIII‘
L

[ Salas de Audiéncias

[ISecretarias das Varas
Il Sala de espera
[ JArea técnica e circulagéo

Figura 19 - Pavimento tipo com mobiliario reduzido — sem gabinete para magistrado.
Fonte: Secretaria de Engenharia
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[ISecretarias das Varas
[ Sala de espera

[ JArea técnica e circulagéo

Figura 20 - Pavimento tipo com mobiliario reduzido — com gabinete para magistrado.

Fonte: Secretaria de Engenharia

O estudo em questdo, com mesas retangulares no lugar das estacoes

do trabalho em “L”, foi elaborado considerando as seguintes caracteristicas dos

mobiliarios:

Gaveteiro volante: 630mm (altura) x 500mm (profundidade) x 390mm
(largura)

Armario baixo: 740mm (altura) x 500mm (profundidade) x 800mm (largura)
Armario alto: 1600mm (altura) x 500mm (profundidade) x 800mm (largura)
Arquivo frontal de aco para pastas suspensas: 1335mmx450mmx700mm
Mesa de Trabalho: 750mm (altura) x 750mm (largura) x 1200mm
(comprimento)

Mesa de Trabalho Juiz: 750mm (altura) x 750mm (largura) x 1500mm

(comprimento)
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e Mesa de Audiéncia: 750mm (altura) x 1000mm (profundidade) x 2000mm
(comprimento)*™
e C(Cadeira Giratdria Operacional com bracos
e Cadeira Giratoria Operacional sem bragos
e Cadeira de Dialogo Fixa sem bragos
e C(Cadeira para pessoa obesa

e Longarina

Cumpre ressalvar que as mesas de trabalho seguem as caracteristicas
necessarias de ergonomia determinadas pela Seg¢do de Saude Ocupacional,
conforme documento disponibilizado no Portal do TRT3, que trata sobre a
Especificagao Técnica do Mobiliario. Deste modo, eventual decisdo de estudo nesse
sentido deve envolver a avaliagdo minuciosa dos setores técnicos pertinentes para

que seja comprovada a sua viabilidade técnica.

Nao obstante a modificacdo do mobiliario atual das varas ser uma das
hipoteses a se verificar, € possivel identificar preliminarmente que, em termos de
area construida, tal solugdo inequivocamente piora as condicbes de atendimento
aos parametros minimos ja prejudicados, conforme avaliagdo do Quadro 2. Em
outras palavras, e principalmente nas secretarias, o aumento do quantitativo
possivel de postos de trabalho via redugdo das dimensdes do mobiliario resulta na
diminuigdo da relagdo m?/servidor, atualmente ja inferior aquela da Res. n° 70/CSJT,

conforme quantifica a tabela comparativa do Quadro 6:

Quadro 6 — Comparativo do parédmetro m#servidor nas secretarias em diferentes
configuragées.
Fonte: Secretaria de Engenharia

Area Capacidade | _, . Minimo da D|fereng~a
. . , Hn m?/servidor em relagédo
Ambiente disponivel | maxima de s Res. 70 .
2 maximo 2 . ao min. de
(m?) postos (m?/servidor)
norma
Secretaria- VT-1- Sem
: " 45,85 11 4,17 5 -16,64%
gabinete, mesa "L

¥ O comprimento da mesa de audiéncia € variavel em cada sala, em fungdo da distancia minima de
90cm para transposicao de objetos.
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Area |Capacidade| , . Minimo da | Diferenca
. . . e m?/servidor em relagédo
Ambiente disponivel | maxima de - Res. 70 .
A maximo a . ao min. de
(m?) postos (m?/servidor)
norma
Secretaria VT-2-"S"em 4510 1 4,10 5 -18,00%
gabinete, mesa "L
Secretaria VT-3-Sem 45,10 11 4,10 5 -18,00%
gabinete, mesa "L
Sec_retaria VT-4-"S?m 45,85 1 417 5 -16,64%
gabinete, mesa "L
Secretaria VT-1-Com 34,60 7 4,94 5 1,14%
gabinete, mesa "L
Sec_retaria VT-2-"C,:'om 32,50 7 4,64 5 7.14%
gabinete, mesa "L
Sec_retarla VT-3-"C?m 32,50 7 4,64 5 -7,14%
gabinete, mesa "L
Sec_retaria VT-4-"C?m 34,60 7 4,94 5 -1,14%
gabinete, mesa "L
Secretaria- VT-1- Sem 45,85 12 3,82 5 -23,58%
gabinete, mesa retangular
Secretaria VT-2- Sem 45,10 12 3,76 5 24,83%
gabinete, mesa retangular
Secretaria VT-3-Sem 45,10 12 3,76 5 -24,83%
gabinete, mesa retangular
Secretaria VT-4-Sem 45,85 12 3,82 5 123,58%
gabinete, mesa retangular
Secretaria VT-1-Com 34,60 10 3,46 5 -30,80%
gabinete, mesa retangular
Secretaria VT-2- Com 32,50 10 3,25 5 -35,00%
gabinete, mesa retangular
Secretaria VT-3-Com 32,50 10 3,25 5 -35,00%
gabinete, mesa retangular
Secretaria VT-4-Com 34,60 10 346 5 -30,80%

gabinete, mesa retangular

2.1.4. SISTEMA DE ELEVADORES E AR CONDICIONADO

Considerando as atribuicdes técnicas e o corpo de profissionais que
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integram a Secretaria de Gestao Predial (SEGPRE), esta Equipe de Planejamento

da Contratacdo (EPC) enviou comunicagdo interna aquela Unidade solicitando a

informagdes sobre as caracteristicas e projecbes sobre o

funcionamento e sobre a modernizacdo dos sistemas de elevadores e de

climatizacdao do prédio da rua Goitacazes, 1475. Como resposta, esta Equipe

recebeu as informacdes sobre o sistema de elevadores, abaixo reproduzidas:

Encaminhamos, em anexo, o calculo do trafego dos elevadores da Rua
dos Goitacazes na situacao atual e o que se espera apds os trabalhos
de modernizagdo e a norma técnica de onde foram extraidos os
parametros técnicos. A NBR 5665 de 1983, ainda vigente, traz todos os
requisitos técnicos para que um conjunto de elevadores atenda a
capacidade de trafego de uma edificagao.

De antemao, informa-se que a capacidade de trafego dos elevadores
sera impactada pelo acréscimo de uma parada no nivel da garagem
adquirida e agora integrante do percurso para acesso, e também em
outro nivel para acesso ao posto bancario exclusivo aos magistrados e
servidores, considerando todos o0s quatro equipamentos. Alerta-se,
ainda, que a incapacidade atual dos elevadores deve-se as falhas no
funcionamento e ndo as caracteristicas projetadas para o
funcionamento dos equipamentos.

Estima-se que a capacidade de trafego do conjunto de elevadores,
ap6s modernizado, seja de 94 (noventa e quatro) passageiros
transportados num intervalo de 5 (cinco) minutos, desde que ocorra o
funcionamento e o uso correto dos equipamentos, inclusive pelos
usuarios. Com os calculos baseados na norma NBR 5665, a edificagcdo
exige uma capacidade de transporte minima de 80 pessoas num
intervalo de cinco minutos, considerando uma ocupacdo de 800
pessoas simultaneamente no interior da edificagéo.

Elevadores instalados na Rua dos Goitacazes, 1475

Ndmero de Série 21105 | 21106 | 21107 | 21434
Tipo Passageiro

Linha SUPERDYNE com controle VVVF

Paradas 16 Paradas 17 Paradas

Capacidade Interna da
Cabina

12 pessoas - 840 kg

08 pessoas - 560 kg

Velocidade Nominal
do Carro

120 m/min

105 m/min

Sistema de abertura
de portas

Abertura Central

Abertura Lateral
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Os elevadores estdo em fase de modernizagdo contratada junto a
ELEVADORES ATLAS ELEVADORES LTDA, CNPJ 00.028.986/0010-07
considerando a substituicdo dos 4 equipamentos com caracteristicas
similares e modernizadas ou atualizadas, adotando-se o modelo Schindler
3000 Plus, conforme detalhado abaixo.

Pos. Produto Qwd  Percurso Pogo / U.Par e Caixa® Cabina e Portas?

100  Schindler 3000 Plus 1 58,7m 1843 / 4465 1350 x 1500 x 2400
- 900 kg, 12 pess, 18 par, 20 m/s 2030 x 2190 2100 x 900

200 Schindler 3000 Plus 1 58,7 m 1843 / 4465 1350 x 1500 x 2400
- 900 kg, 12 pess, 18 par, 2.0 m/s 2030 x 2190 2100 x 900

300 Schindler 3000 Plus 1 587m 1843 / 4465 1350 x 1500 x 2400
- 900 kg, 12 pess, 18 par, 2.0 m/s 2030 x 2190 2100 x 900

400 Schindler 3000 Plus 1 587 m 1220/ 4110 1200 x 1250 x 2339
- 600 kg, 8 pess, 18 far, 1.75 m/s 1660 x 1675 2000 x 800

Os servicos de modernizagdo (serdao completamente substituidos)
possuem um prazo previsto em 600 dias. Considerando no principio a
elaboragdo de projetos, aprovacdo, fabricagdo dos equipamentos e
posteriormente a desmontagem e montagem de cada equipamento,
individualmente para reduzir impacto operacional, no decorrer da
modernizacdo. Os primeiros eventos ficaram prejudicados em fungdo de
eventos relacionados a logistica de fabricagdo e de componentes
eletrénicos, oriundos da China (Covid).

Assim, efetivamente a modernizagao contratada sequndo expectativa do
Eng. Paulo Henrique Ribeiro dos Santos, Supervisor de Instalagbes da
Elevadores Atlas Schindler, poder-se-a considerar quanto a contratagdo
efetivada para a Rua Goitacazes 1475, que devera ser analisada quanto as
condicdes de entrega, oportunamente:

° 1° elevador previsdo de entrega para 30/07/2023;

2° elevador inicio 03/08/2023 e entrega 20/11/2023;
3° elevador inicio 02/12/2023 e entrega 30/03/2024;
4° elevador inicio 03 /04/2024 e entrega 30/07/2024

Quanto ao sistema de climatizacdo do imével, a Secretaria de Gestao

Predial apresentou as seguintes informacoes:

O Férum da Justica do Trabalho de Belo Horizonte situado na Rua
Goitacazes, 1475, conta com andar térreo, devidamente climatizado
utilizando-se equipamentos do tipo SPLIT, devidamente dimensionados
para o ambiente do Hall de entrada do Férum, no decorrer de 2021, quanto
da reforma contratada por empreitada implantou equipamentos no térreo.
Na sobreloja acima da projecdo do hall de espera, existe sistema de
climatizagdo instalado sob responsabilidade do usuario local, qual seja,
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posto bancéario da CEF, para atender magistrados e servidores. No 1° nivel
de garagem ndo ha demanda de climatizagdo. No 2° andar no tocante a
parte do espaco utilizado como areas de apoio, deposito, almoxarifado e
principalmente terceirizados de conservagdo e limpeza, manutengéo
predial e seguranga, 0s equipamentos anteriores do tipo ACJ foram
substituidos por novos equipamentos do tipo SPLIT, no decorrer de 2022.
No 3° e 4° andar foram instalados equipamentos do tipo SPLIT,
considerando adaptagbes realizadas para espago dos magistrados,
atividades de apoio e correlatas com as atividades das Varas propriamente
dita, atendimento médico de urgéncia e assisténcia odontolégica para
magistrados e servidores.

Para os andares tipo do 5° ao 16° andar (48 Varas), foram substituidos os
antigos aparelhos do tipo ACJ das salas de audiéncias, para novos e
modernos equipamentos do tipo SPLIT, adequadamente dimensionados
para os ambientes, considerando, 4 varas por andar tipo, inclusive com
climatizagdo do hall de espera e de seguranga e controle, anteriormente
sem equipamentos de climatizagdo (8 unidades), bem como instalagéo
sanitaria para deficientes fisicos, em todos os andares do Férum. Nos
espagcos das secretarias existem dez equipamentos do tipo ACJ,
dimensionados para o0s respectivos espagos internos, 0S quais
encontram-se em manutengdo preventiva e corretiva com assisténcia
técnica contratada, em vigor.

Todos os equipamentos encontram-se em condigcbes satisfatorias de
funcionamento, no entanto, considerando possivel obsolescéncia e
demanda por otimizagdo de funcionalidade, conforto, redugéo de ruido e
de consumo de energia, estudos técnicos foram desenvolvidos e
direcionaram pela oportunidade de serem modernizados considerando
substituicdo por novos equipamentos do tipo Split, em fase de
planejamento, para instrugdo de licitagdo para aquisicéo ainda no decorrer
de 2023.

2.1.5. CONCLUSAO PRELIMINAR DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO ACERCA
DA ADEQUACAO DO PREDIO DA RUA GOITACAZES, 1.475

Foram avaliadas neste estudo caracteristicas do imoével localizado a

Rua Goitacazes, n. 1.475, relacionadas a sua utilizacdo como Férum da Primeira

Instancia da Capital, abrigando, nesse caso, as 48 (quarenta e oito) varas e o0s

setores de apoio necessarios.

Conforme se verifica do item 2.1.2 do ETP, que trata da ocupacao atual

do prédio da Goitacazes, as varas estdo distribuidas por 12 (doze) pavimentos tipo —

do 5° ao 16°, sendo os demais ocupados por unidades de apoio, excetuando-se o 4°
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pavimento, destinado a setores relacionados a Secretaria de Saude.

A ocupacgao se da, portanto, com 4 (quatro) varas por pavimento, cujo
layout impede a interligagao das salas de audiéncia as suas respectivas secretarias.
Além disso, copas e banheiros de uso restrito de servidores sdo compartilhados por
duas secretarias e ndo ha gabinetes de magistrados na maior parte das secretarias.

Em termos normativos, ha ambientes com areas inferiores aos

referenciais minimos (notadamente secretarias e gabinetes), embora isso nao
constitua, em principio, ébice objetivo a utilizagdo, haja vista flexibilizagbes que a
Resoluc&o n° 70/CSJT admite (item 2.1.2.2 do ETP).

Em termos funcionais, o layout atual da secretaria apresenta
capacidade maxima de até 11 (onze) postos de trabalho com o mobiliario padrio

m_“L”) embora, nessa configuragdo, haja prejuizo do
espaco destinado a armarios e outros mobiliarios de apoio. Dadas as limitagcbes
dimensionais, o incremento na capacidade de postos de trabalho poderia ser feito a
partir de estudo sobre a reducdo das dimensdes dos mobiliarios de servidores e
salas de audiéncia. Tal hipotese, contudo, torna mais acentuado o desvio da
configuragdo aos parametros da Res. 70/CSJT, sobretudo quanto ao parametro
m?/servidor (ver Quadro 6), indicando perda de qualidade do ambiente de trabalho

em relagao as demais varas em outros iméveis deste Regional.

Ainda quanto a ocupacédo, o estudo identificou que a_implantacdo de

gabinete para magistrado, além de acentuar as desconformidades em relacdo aos

parametros referenciais de norma, resulta em um ambiente de secretaria limitado a,
no_maximo, 7 (sete) postos de trabalho, bem como na piora da qualidade da

iluminacdo e ventilacdo natural da secretaria pelo confinamento de esquadrias (item
2.1.2.3 deste ETP).

Quanto a qualidade do isolamento acustico das salas de audiéncia

(tem 2.1.2.4 deste ETP), ha projeto e especificacdes para incremento de sua
capacidade via reforma e reconstrucdo das paredes de fechamento entre os
ambientes. Tal reforma, segundo o projeto, se executada, devera promover o

isolamento acustico minimo requerido em norma para funcionamento simultaneo das
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audiéncias em cada pavimento. Por outro lado, resultara em diminuicdo das

dimensdes fisicas das salas de audiéncia o que, por sua vez, restringe ainda mais
as condicoes de acessibilidade, ja exemplificadas no item 2.1.2.5.

O tratamento das intervengdes para adaptagbes do imédvel aos
requisitos de acessibilidade, por sua vez, sera objeto de contratacdo especifica,
conforme item 2.1.2.5 deste ETP. Nesse particular, mesmo considerando se tratar de
edificacao existente e a luz das flexibilizagbes que norma NBR 9050:2020 autoriza, &€

inegavel que a configuracdo atual da edificagcdo, com quatro varas por pavimento,
reduz_as possibilidades de adaptacdées em funcido da baixa flexibilidade de layout

Quanto aos sistemas de elevadores, conforme informagdes prestadas

pela SEGPRE (item 2.1.4 deste ETP), estdo em curso reformas de modernizagéo de
todos os equipamentos do imdvel cuja previsdo de término € meados de 2024.
Nesse periodo, os elevadores existentes serdo modernizados e entregues para
utiizagdo gradativamente conforme cronograma daquela Secretaria. A Unidade
apresentou, ainda, memdéria de calculo de trafego indicativa da sua compatibilidade
com a norma e indicou que o sistema tera capacidade de transportar 94 (noventa e

quatro) passageiros a cada 5 min.

Quanto aos sistemas de climatizagcao, conforme informacgdes prestadas
pela SEGPRE (item 2.1.4 deste ETP), ha sistema de condicionamento de ar em
todos os ambientes indicados para uso das Varas e apoios, e parte dos
equipamentos de ar condicionado ja foi modernizada para versdes mais eficientes
do tipo split inverter, sobretudo nas salas de audiéncia e espera de publico. Ha,
ainda, estudos em curso para modernizacdo do restante dos equipamentos do

imoével.

Diante das ponderacbes feitas, das caracteristicas da edificacao
avaliadas neste estudo e dos resultados obtidos, esta Equipe de Planejamento
conclui que, embora o imével da rua Goitacazes, 1.475, esteja funcionando na
configuragao atual de 4 (quatro) varas por pavimento, ha limitagoes capazes de

impactar as atividades, sobretudo no que se refere as caracteristicas
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dimensionais (mormente, area construida por vara) e de layout.

Tais limitagdes podem constituir um indicativo a Administragcdo da
necessidade de se envidar esforgos adicionais na melhoria da configuragao das
varas da capital, além daqueles ja empreendidos na modernizagao de sistemas e
melhorias de funcionamento (elevadores, climatizagdo, isolamento acustico,

acessibilidade etc.)

Deste modo, diante das conclusdes obtidas, a Equipe de Planejamento
levou ao conhecimento do demandante (Presidéncia e Diretoria-Geral), no primeiro
momento dos estudos, o diagnostico elaborado acima e as conclusdes até entdo

obtidas, para avaliagéo preliminar (doc. 26272-2023-2).

Foi solicitado, a época, a analise das seguintes solugdes vislumbradas
pela EPC:

(i) continuidade da ocupacao atual do imével da Rua Goitacazes, 1.475, pelas
48 (quarenta e oito) Varas, mesmo diante das Ilimitagdes de area

intransponiveis identificadas;

(i) busca de alternativas de espaco fisico para migragdo parcial das Varas do
prédio da Rua Goitacazes, 1.475, de modo a permitir estudos de layout para
outra configuragdo (por exemplo, com trés varas por pavimento ou outra
solucao possivel). Nessa hipoétese, o Férum da Capital funcionaria dividido em

imoveis distintos;

(i)  busca de alternativas de espacgo fisico para migracédo total das Varas do
prédio da Rua Goitacazes, 1.475, incluindo servigos de apoio, de modo a

manter o Férum funcionando em unico endereco.

Posteriormente, e conforme sintese breve do item 2 deste ETP, a
Administracdo definiu o escopo dos estudos subsequentes como a busca por
alternativa definitiva de espaco fisico para as Varas da Capital mediante aquisicao,
nos termos do processo e-PAD 26.278/2023.
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2.2, DECISAO DA ADMINISTRAGAO

Diante do envio, a Alta Administragdo deste Tribunal, do diagndstico da
ocupacao do imével da Rua Goitacazes, 1.475 (itens 1 e 2 deste ETP), realizado por
meio do documento anexo (Anexo Ill), o Diretor-Geral encaminhou ao Exmo.
Desembargador Presidente proposicao de acolhimento da terceira agao apresentada
pela EPC (Anexo IV).

Nesse sentido, foi exarado, pela Presidéncia deste Regional, despacho

em que constou a seguinte diretriz (Anexo IV):

determino a continuidade dos trabalhos pela EPC, que devera
considerar, como ag¢ao para tratamento dos problemas apresentados,

a mudanca de todas as referidas unidades para um Unico imoével,

com estrita observancia da legislagdo que rege a matéria, em
especial Lei n. 14.133/2021, Resolugdo CSJT n. 70/2010 e Instrugao
Normativa SEGES/ME n. 103/2022, bem como das orientacbes
constantes do OFICIO CIRCULAR CSJT.SG.CGCO N° 96/2023
(E-pad n. 18157-2023).

Como etapas subsequentes, os estudos técnicos focaram nas
definigbes relativas ao programa de necessidades que o novo imovel devera
apresentar para abrigar o Férum da Justica do Trabalho de Belo Horizonte e setores
associados. Apds alguns ajustes e definigbes feitas pela Administragdo, conforme se

pode verificar nos autos juntados ao processo e-PAD 26.278/2023, foi elaborada a

versao definitiva e consolidada do programa, cujos detalhes sado apresentados nos

itens seguintes deste ETP.

O programa de necessidades foi inicialmente elaborado considerando
a possibilidade, a época, de se prospectar a locagdo ou aquisicdo de imovel ja
adaptado pelo ofertante (built to suit), modalidade em que o participante do certame
deveria ter acesso a totalidade do programa de necessidade de modo a dimensionar
com maior precisdao o montante de servigos de adaptagcdo a executar e,
consequentemente, sua proposta. Ponderamos, no entanto, que o escopo original
do ETP foi modificado no decorrer do processo e-PAD 26.278/2023 de modo que,

atualmente, a prospeccio imobiliaria que se pretende nido contemplara a oferta de
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imoveis ja adaptados, motivo pelo qual o programa de necessidades ja aprovado
pela Administragdo sera empregado como instrumento interno de avaliagédo técnica
da viabilidade de uso de iméveis participantes do certame, ja que possiveis

adaptacdes serao feitas a cargo deste Regional.

3. PROGRAMA DE NECESSIDADES APROVADO

Tendo como horizonte a transferéncia integral do Férum da Justica do
Trabalho de Belo Horizonte para novo imdével, apresenta-se a seguir o programa de
necessidades aprovado pela Administragdo para o novo F6érum da Justica do
Trabalho de Belo Horizonte e setores associados. Tal programa foi elaborado tendo
como paradigma a concentragdo, no mesmo imovel, de setores cuja operagao

configuraram apoio a Primeira Instancia da Capital.

3.1. FORUM DE BELO HORIZONTE

O edificio devera contar com area construida para instalagdo dos
seguintes setores:

48 Varas do Trabalho;

Secretaria de Apoio Judiciario;

Secretaria de Atermacao e Distribuigcao de Feitos de 1° Grau;
Secretaria de Mandados Judiciais;

Secretaria de Calculos Judiciais;

Juizo Auxiliar de Execucbes;

@ 0o 00 T

Centro Judiciario de Métodos Consensuais de Solucdo de Disputas

de 1° Grau;

h. Unidades de apoio administrativo;

i. Espacgo fisico para exercicio de atividade de apoio a prestacao
jurisdicional;

j. Areas técnicas.

3.1.1. VARAS DO TRABALHO

A célula basica de sede jurisdicional para funcionamento de uma Vara
do Trabalho é estruturada por um conjunto minimo de ambientes de trabalho
composto por:

a. Gabinete para magistrado;
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Sanitarios acessiveis feminino e masculino;

b. Sala para as assistentes;
c. Salade audiéncias;

d. Sala de conciliacao;

e. Secretaria;

f. Copa;

g.

h.

Sanitario acessivel privativo para magistrado.

O programa arquitetbnico das Varas deve contemplar area para o
publico com os seguintes ambientes:

a. Espera para as audiéncias;

b. Sanitarios acessiveis feminino e masculino.

Acesso Publico

(SAN.FEM. _ ~ .
_' ESPERA ¢«
[SAN. MASC. iﬁj
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vy ) ‘;7-
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N
[ SAN. |
h.
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Figura 21 - Distribuicdo esquematica dos ambientes das Varas do Trabalho
Fonte: Secretaria de Engenharia

Nota: O dimensionamento e disposi¢cdo das areas de apoio ao publico
dependera da configuracdo do prédio. Conforme decisdo da Administracdo (doc.
26278-2023-39), as areas de espera e sanitarios para uso publico poderdao ser
compartilhadas por mais de uma vara do trabalho. Neste caso, o quantitativo de
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assentos e sanitarios devera ser compativel com o numero de usuarios e atender
aos normativos aplicaveis, mas considerando que duas instalagdes sanitarias (uma
por género) poderdo atender a no maximo quatro Varas do Trabalho, no caso de
compartilhamento de espera.

3.1.2. APOIO A 12 INSTANCIA
O programa arquitetdnico deve contemplar area construida para apoio
a 12 Instancia e terceirizados, composta, no minimo, pelos seguintes ambientes:

a. Secretaria de Apoio Judiciario:
i) Espera/Recepcéo;
i) Sala Diretor do Foro;
iii) Sala do secretario;
iv) Secretaria;
v) Copa;
vi) Sanitarios acessiveis feminino e masculino;
vii) Sanitario acessivel privativo para secretario;
viii) Sanitario acessivel privativo para magistrado.

Acesso Publico

" ESPERA/ |
RECEP{;AO
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p
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' .
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. N ) :
SAN. J [ SAN. |
| — b A

Figura 22 - Distribuicdo esquematica dos ambientes do Apoio a 12 Instancia
Fonte: Secretaria de Engenharia

b. Secretaria de Atermacao e Distribuicao de Feitos de 1° Grau:
i) Espera;
i) Sala para oitiva;
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iii) Sala para Atermacao;
iv) Secretaria;
v) Sala para secretario;
vi) Copa;
vii) Sanitario acessivel privativo secretario;
viii) Sanitarios acessiveis feminino e masculino.

Acesso Publico

7 —[ omva

—

(FES PERA |J+— - 7
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SAN. MASC. SECRETARIA Ja—
! J
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R
( O e
LSECRETARIOJ _ P—-J SAN. JI

Figura 23 - Distribuicdo esquematica dos ambientes da Secretaria de Atermacao e

Distribuicdo de Feitos de 1° Grau
Fonte: Secretaria de Engenharia

c. Secretaria de Mandados Judiciais:
i) Sala para secretario;
i) Secretaria;
iii) Copa;
iv) Sanitario acessivel privativo secretario;
v) Sanitarios acessiveis feminino e masculino.

d. Secretaria de Calculos Judiciais:
i) Sala para secretario;
ii) Secretaria;
iii) Copa;
iv) Sanitario acessivel privativo secretario;
v) Sanitarios acessiveis feminino e masculino.
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Acesso Publico
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Figura 24 - Distribuicdo esquematica dos ambientes das Secretarias de Mandados Judiciais
e Célculos Judiciais
Fonte: Secretaria de Engenharia

e. Juizo Auxiliar de Execucdes;
i) Sala de audiéncias;
i) Sala para secretario
iii) Secretaria;
iv) Copa;
v) Sanitario acessivel privativo secretario;
vi) Sanitarios acessiveis feminino e masculino;
vii) Nucleo Garimpo;
viii) Nucleo de Pesquisa Patrimonial;
ix) Sala do magistrado responsavel;
x) Sanitario acessivel privativo para magistrado.
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Figura 25 - Distribuicdo esquematica dos ambientes do Juizo Auxiliar de Execugdes

Fonte: Secretaria de Engenharia

f. Centro Judiciario de Métodos Consensuais de Solugao de Disputas
de 1° Grau:

Espera;

Sala do magistrado responsavel;

Salas de conciliagéo (3 unidades);
Secretaria;

Copa;

Sanitarios acessiveis feminino e masculino;
Sanitario acessivel privativo para magistrado.
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Figura 26 - Distribuicdo esquematica dos ambientes do Centro Judiciario de Métodos

Consensuais de Solucdo de Disputas
Fonte: Secretaria de Engenharia

Unidades de Apoio Administrativo:

i) Espaco para Secretaria de Servigos Terceirizados;

i) Espaco para Secretaria de Seguranga;

iii) Vestiarios acessiveis feminino e masculino para atender 30
pessoas de cada género ao mesmo tempo;

iv) Refeitério para atender 30 pessoas ao mesmo tempo;

v) Espaco para apoio a Secretaria de Infraestrutura Tecnologica;

vi) Espaco para apoio a Secretaria de Gestao Predial;

vii) Espacgo familia incluindo, no minimo, salas de amamentagéao e
alimentacao, trocadores, espaco para criangas e sanitario
acessivel unisex;

viii) Depésito geral para armazenamento de materiais;

ix) Espaco reservado para a Administragao, composto por
gabinete e sala multimeios com aproximadamente 100 m2.

Nota: As unidades de apoio administrativo deveréo ser atendidas por, no minimo, um
conjunto composto por copa e sanitarios acessiveis feminino e masculino. Cada
pavimento devera dispor de um depdsito de material de limpeza com tanque.

h.

Espaco fisico para exercicio de atividade de apoio a prestacao
jurisdicional:
i) Sala para advogados com instalagao sanitaria;
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i) Sala para AMATRA com instalagéo sanitaria.

i. Estacionamento:
i) No minimo 107 vagas de estacionamento, coberto e
pavimentado, com interligacao fisica e acesso independente e
exclusivo a edificagédo™.

j. Areas técnicas:
i) QGBT:
iy CPD:;
iii) Ar Condicionado™;

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO E POSSIVEIS SOLUGOES

Diante da determinagao da Presidéncia quanto a mudanga de todo o
Férum da capital para um unico edificio, bem como considerando solugao definitiva
de ocupagdo em imoével préoprio da Unido (evitando ocupagdo de imoveis de
terceiros mediante aluguel), foi elaborado estudo considerando todas as possiveis

solucdes para isso, quais sejam:

i. utilizacado de imdveis da Unido entregues ao TRT3;
ii. destinagdo do TRT3 de imovel de propriedade da Unido, Estado
ou Municipio;
iii. utilizagdo compartiihada de imével com outro o6rgdo da
Administracéo Publica;

iv.  aquisicao de imdvel (somente terreno ou imovel edificado).

Informamos que o estudo de cada opcao foi realizado analisando
aspectos qualitativos de cada uma, ndo englobando a analise econémica. Tal fato se
deu pela inexisténcia de imdvel definido para o atendimento da demanda, nao

sendo, portanto, viavel e factivel o levantamento dos valores envolvidos.

* Conforme sugestdo do CSJT, o requisito de estacionamento sera flexibilizado no Edital de
Chamamento para contemplar, também, iméveis cujo estacionamento demande obras ou
reformas de modo a torna-lo coberto e pavimentado, com interligagéo fisica e acesso
independente e exclusivo a edificagdo. A flexibilizacdo visa ampliar as possibilidade de imdéveis
ofertantes, desde que as adaptacdes sejam tecnicamente possiveis.

'S A necessidade de cémodo para Ar Condicionado depende do sistema a ser adotado.
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Apresenta-se a seguir um panorama geral de cada eventual solugéo,
considerando a legislagdo, normativos e jurisprudéncias vigentes e a viabilidade

técnica de cada opcéo.

41. UTILIZAGAO DE IMOVEIS DA UNIAO ENTREGUES AO TRT3

Os imodveis da Uniao situados em Belo Horizonte e entregues ao TRT3
estdo relacionados a seguir, para fins de avaliagcdo da possibilidade de ocupacéao

pelo Férum Trabalhista de Belo Horizonte.

4.1.1. AVENIDA AMAZONAS
O imoével localizado na Avenida Amazonas, 3.010, Bairro Prado, RIP

Utilizagao n. 4123 00098 500-4, caracteriza-se por edificagao da tipologia galpao.

A area construida de 550,42 m? esta distribuida entre pavimento térreo,
que comporta espaco de armazenagem e area de apoio com sanitarios e copa; e

mezanino, com sala de escritorio.

Esta integralmente ocupado pela Sec¢ao de Triagem da Secretaria de

Material e Logistica.

A Matricula n. 36.163 descreve um terreno com area de 585,60 m2.
Simulando o potencial construtivo maximo estabelecido pela Lei n. 11.181/2019, a

area maxima edificavel no terreno da Unido é de 2.928,00 m2.
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Figura 27 - Planta do im6vel - Avenida Amazonas

Fonte: Secretaria de Engenharia

Figura 28 - Fachada do imoével situado na Avenida Amazonas.
Fonte: Google Maps, 2023

4.1.2. AVENIDA DO CONTORNO
O imodvel situado na Avenida do Contorno, 4.631, Bairro Serra, é um
edificio vertical, composto por térreo, mezanino, estacionamento, pilotis e 11
pavimentos tipo, que abrigam a sede administrativa do TRT3. O imdvel ainda nao foi
entregue formalmente a este Tribunal e ndo foi cadastrado no SPIUnet pela
Secretaria do Patrimbénio da Unido. O processo de desapropriacdo ainda nao foi
concluido no ambito judicial. Tal fato impede a regularizagéo cartorial pela SPU e a

entrega formal para este Regional.

A projecao da edificagao, de 10.986,91 m? de area construida, ocupa a
totalidade do terreno de 1.867,77 m? O imovel esta integralmente ocupado por

unidades deste Regional.
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