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Figura 42 - Planta do imével - Pavimento Q20

Fonte: Secretaria de Engenharia

Figura 43 -Fachada edificios Rua Guaicurus - Q20

Fonte: Secretaria de Engenharia

41.7.2. QUARTEIRAO Q26
As obras do quarteirdo Q26 ndo chegaram a ser iniciadas e o contrato
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foi rescindido em dezembro/2018. O conjunto composto pelos iméveis 5 a 8 da
tabela “Imoveis do Complexo da Antiga Escola de Engenharia da UFMG” totaliza
area construida de 27.174,58m?, majoritariamente composta pelos edificios Arthur

da Costa Guimaraes, com 8 pavimentos, e Alvaro da Silveira, com 12.

O projeto de reforma original, concebido em 2011, previu a reforma dos
dois prédios Arthur Guimardes e Alvaro da Silveira para instalacdo de até 70
(setenta) Varas do Trabalho bem como a construgdo de um novo edificio de
interligacdo composto de rampas para acessibilidade. A reforma projetada incluiu,
ainda, a construgao de novos sistemas de transporte vertical nos préedios, totalizando
12 (doze) elevadores, bem como sistema completo de climatizacdo e outros
sistemas acessoérios (elétrica, SPDA, dados, telefonia, CFTV, controle de acesso,

automacao predial etc.).

O projeto original foi concebido ainda na época em que 0s processos
trabalhistas tramitavam em papel e as Varas do Trabalho abrigavam consideravel
quantidade de arquivos fisicos que demandavam espago. Nessa configuragcao, o
prédio Arthur Guimardes comportava quatro varas por pavimento tipo, totalizando
até 28 Varas do Trabalho em 7 pavimentos (reservando-se um pavimento para
apoio). O outro prédio, Alvaro da Silveira, comportava quatro varas por pavimento
tipo, totalizando até 44 Varas do Trabalho em 11 pavimentos (reservando-se um

pavimento para apoio).

E importante destacar que o projeto de ocupacéo dos iméveis do Q26
poderia ser revisto e atualizado para refletir a realidade atual, contemplando o
contexto do processo judicial eletrénico (PJE-JT) e do teletrabalho e a luz da versao
atualizada da Resolugcédo n°® 70/CSJT, podendo resultar em uma capacidade de

ocupagao maior.

Outro ponto de importante reflexdo diz respeito aos tombamentos
histéricos. Apenas o edificio Arthur Guimaraes, de 8 pavimentos e 11.013,76 m?,
possui tombamentos e protegdes nas esferas municipal (DIPC) e estadual (IEPHA),
tornando potencialmente moroso o processo de reforma devido a necessidade de

aprovacdes adicionais de projetos de restauragdo. O edificio Alvaro da Silveira, de
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12 pavimentos e 14.439,13 m?, nao possui tombamentos, o que facilitaria a obtencao

de um eventual alvara de reforma perante a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte'®.

Em termos de areas construidas, portanto, as benfeitorias n. 7 e 8

existentes no quarteirdo Q26 sao suficientes para abrigar o Forum da Capital.

5

Figura 44 - Planta do imovel - Pavimento tipo - Ed. Arthur da Costa Guimaréaes

Fonte: Secretaria de Engenharia

6 Ponderamos, no entanto que, mesmo na auséncia de protegbes pelo patriménio historico, a
reforma do Edificio Alvaro da Silveira podera demandar avaliages pelos 6rgdo de protegéo ao
patriménio histérico ou mesmo a apresentacédo de Estudo de Impacto de Vizinhanga, a critério
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e normativos aplicaveis.
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Figura 45 - Planta do imével - Pavimento tipo - Ed. Alvaro da Silveira

Fonte: Secretaria de Engenharia

Por outro lado, em julho/2020, no contexto da transferéncia do Férum
de Belo Horizonte para o imével da Rua dos Goitacazes, a Administracédo deste
Regional encaminhou oficio @8 SPU, manifestando a intencdo de devolver a Unido os
imoveis do quarteirdo Q26, a excegdao do ed. Arthur da Costa Guimaraes,
parcialmente ocupado pela Secretaria de Documentacédo do TRT3. Em oficio datado
de 2022, a SPU informou que:

os trémites para a alienagdo (...) do quarteirdo 26 se encontram
adiantados e em processo de inexequivel reverséo.

(...) possivelmente sera viavel permanecer com a utilizaggo atual do
Edificio Arthur da Costa Guimaraes pelo TRT até o final do presente
ano de 2022 ou, eventualmente, até maior prazo, a depender de

negociagbes com o futuro proprietario do imoével.

Esta EPC pondera, no entanto, que até o presente momento ndo ha
registros ou comunicagdes posteriores advindas da SPU/MG relativas ao complexo
do Q26 e que o prazo para desocupacdo dos imdveis anunciado por aquela
Superintendéncia, dezembro de 2022, ndo foi cumprido, estando todos os iméveis
ainda destinados a Unidade Gestora do TRT 32 Regido no sistema SPIUnet. Este

Regional, inclusive, mantém servigco de vigilancia 24h nos imoveis do complexo do
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Q26 até os dias atuais.

Diante disso, consideramos que, talvez, a informacdo de que os
iméveis do Q26 estariam em adiantado processo de alienagdo possa estar
defasada, ou que o processo de alienacdo possa ter sido possivelmente frustrado,
tornando recomendavel a este Regional, salvo melhor juizo, a renovagao do dialogo
com a SPU/MG a fim de compreender a destinagao futura dos imdveis que ainda
hoje permanecem designados ao TRT 32 Regido. Tal comunicagdo poderia, além
disso, cientificar a SPU/MG quanto ao estagio atual deste Regional de busca por
solugdes de espaco fisico na Capital e assim, se for o caso, evitar a continuidade de
eventuais processos de alienacdo das edificacbes até que haja uma decisao final

sobre a solucdo definitiva de alocagcdo do Férum de Belo Horizonte.

Tendo em vista que a nova diretriz e as tratativas com a SPU/MG
podem ser estender por tempo consideravel, recomenda-se que paralelamente a
publicagdo do edital retificado de prospeccéo imobiliaria, sejam providenciados os

encaminhamentos necessarios a Superintendéncia.

4.1.8. AVALIAGAO DOS IMOVEIS
Dentre os imodveis relacionados e atualmente destinados a este
Regional, os edificios do quarteirdo Q26 apresentam area construida disponivel e
compativel com a estimativa constante do item 4.2.1.1. Para fins de verificacdo da
viabilidade da utilizacdo dos imdveis ou de parte deles, apresentam-se simulagdes
da alocacdo do programa de necessidades do Férum nos edificios Alvaro da Silveira

e Arthur da Costa Guimaréaes.

As simulacbes nao refletem possiveis impedimentos relativos a
disposicado das edificagdes, limitacdes estruturais e/ou de tombamentos etc. No caso
de utilizacdo de ambos os edificios, as secretarias acessoérias, foro, areas técnicas e
areas especificas poderiam ser compartilhadas, ampliando a disponibilidade de

areas de escritorio.
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IMOVEL Ed. Arthur da Costa Ed. Alvaro da Silveira
Guimaraes

AREA (m?) 11.013,76 14.439,13
NUMERO DE PAVIMENTOS 8 12
ESTACIONAMENTO considerar vagas no quarteirdao Q20
NUMERO DE VARAS até 28 até 44
FORO v v/
SECRETARIAS v v/
ACESSORIAS
AREAS DE APOIO v v
AREAS ESPECIFICAS (EX.: v v
OAB)

Para que os imoveis do Q26 possam ser utilizados, € necessaria a
execugcao de reforma para fins de modernizacdo e adequagao as necessidades
deste Regional. O fluxograma referente a contratacdo de projetos e obras esta

disponivel no sitio eletrénico do Conselho Superior da Justigca do Trabalho:

Avaliacao e acann Declaracao de Estudo de

técnica das [y disponibilidade viabilidade
) . PPOAI P

edificacdes de terreno técnica

TRT Estudo de Elaboracio do Elab:::ﬁ:: de ,|  Submeter
viabilidade * projeto o P - projeto ao CSJT
orgamentaria L orgamentaria

Acdo Abertura de
orgamentaria > processo Contratacio
especifica licitatorio

Avaliagao e

v

(=31} aprovacgao
PPOAI-JT

Figura 46- Fluxograma para execucdo de obras
Fonte: CSJT

Em termos técnicos de engenharia, consideramos n&o ser viavel o

aproveitamento do projeto objeto do contrato 10SR035, de 2010, uma vez que,
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desde sua concepcao, além das alteracdes de escopo, houve alteragdes diversas na
legislacdo urbana, na Resolugdo CSJT n° 70/2010 e na norma ABNT NBR
9050:2020, bem como adventos tecnologicos que demandariam atualizagdes nos
projetos complementares, principalmente nos sistemas de iluminagao, automagao e

climatizacgao.

O processo de adaptacdo dos imoveis do quarteirdao Q26 configura
uma reforma de porte consideravel que possivelmente demandara prazo extenso até
sua finalizagdo, principalmente diante da necessidade de aprovacdo em distintos
setores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e de érgédos de protegdo ao

patriménio historico.

4.2, UTILIZAGAO COMPARTILHADA DE IMOVEL COM OUTRO ORGAO
DA ADM. PUBLICA OU DESTINAGAO DE IMOVEL DE PROPRIEDADE

DA UNIAO, ESTADO OU MUNICIPIO
Por orientagdo da Administragdo, e seguindo o rito fixado pela Portaria

GP_188/2020 deste Regional, a Secretaria de Engenharia realizou nos ultimos

meses consultas a Unido, por meio do Sistema de Requerimento Eletrénico de
Iméveis - SISREI, gerenciado pela SPU, ao Estado de Minas Gerais e ao Municipio
de Belo Horizonte, via oficio, acerca da possibilidade de destinacdo de imoéveis
publicos para uso do TRT 32 Regido. Foi realizada também consulta a Rede

TransformaGov, gerenciada pelo Ministério da Economia, sobre a eventual

disponibilidade de area para compartilhamento com outros érgaos da Administracao
Publica.

4.2.1. CARACTERISTICAS DOS IMOVEIS PESQUISADOS

4211. REFERENCIAIS DE AREA CONFORME RES. CSJT N.
70/2010

Dentre as disposicdes da Resolucdo n.70/2010 do CSJT, alterada pela

Resolucdo n. 346/2022, estdo os referenciais de areas, de custos e diretrizes para

elaboragcdo de projetos para unidades da Justica do Trabalho de 1° e 2° Graus.
Nesse sentido, o Anexo | da referida norma relaciona ambientes da célula basica

jurisdicional (CBJ) e suas areas de referéncia (gabinetes, sanitarios, salas de
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audiéncia, secretaria, assessorias, etc), ambientes de areas de apoio (auditorios,
copas, vestiarios, salas de motoristas etc.), areas técnicas, de circulagao e areas
especiais (sala de advogados, Ministério Publico, instituicdes bancarias etc.). Tais
referenciais, ndo obstante estejam discriminados em seus termos quantitativos na
tabela do Anexo |, admitem flexibilizacbes e tolerancias segundo critérios indicados

nas notas de rodapé que acompanham a tabela'’.

Como se pode depreender das regras impostas pela Resolugéo, as
faixas de variacdo de areas admissiveis dos ambientes que compdem a CBJ variam
em fungdo da configuragdo adotada em cada caso (se ha gabinete para magistrado
— de uso exclusivo ou compartilhado-, se ha sala de direcdo, se ha sala de

conciliagao, etc) e do numero de servidores lotados em cada ambiente.

Assim, para que se possa definir a area construida minima que o
imovel pesquisado deve apresentar, alguns parametros basilares foram fixados pela
equipe técnica, a saber:

a) Foi adotado o quantitativo paradigma de 11 (onze) servidores por secretaria de
Vara do Trabalho na Capital;

b) Foi adotada sala de assistentes com 2 (dois) postos de trabalho para cada Vara;
c) Foi adotado gabinete unico de Juiz por Vara do Trabalho;

Além desses parametros basicos da CBJ, para que seja
delimitada a area total do imével suficiente para abrigar o Férum, segundo a

Resolucdao CSJT n. 70/2010, é preciso definir o numero de Varas do Trabalho e

os percentuais adotados de areas técnicas, de circulacdo e areas especiais.
Desse modo, informo que fixamos, para fins de consulta de disponibilidade de
imoveis, o quantitativo minimo de 12 (doze) Varas (hip6tese que resultaria na
necessidade de realocagéo de 36 Varas no imoével da rua Goitacazes, 1.475) e o

maximo de 48 Varas, que corresponde a todo o Férum da Capital.

Desse modo, conclui-se que um imovel suficiente para comportar
12 Varas do Trabalho, a luz da citada Resolugao e dos parametros fixados, deve

ter area bruta construida entre 3.485,18 m? e 5.628,49 m2. O imovel capaz de

7 Disponivel em
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/8870/2010_res0070_csjt rep04.pdf?sequen

ce=13&isAllowed=y
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receber 48 varas, por sua vez, deve apresentar entre 13.785,29 m? e 22.241,48

m?, conforme detalham as tabelas a seguir:
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ESTIMATIVA DE AREAS PARA 12 VARAS EM BELO HORIZONTE

AREAS
N° ~ ~
SERVIDORES |RESOLUGAO| RESOLUCGAO | esrimaDAMIN | ESTIMADAMAX |  TOTAL TOTAL
70 DO CSJT| 70 DO CSJT 2 > 2 A 2
) . (m?) (m?) MIN(m?) MAX(m2)
(min) (max)
AMBIENTES VARAS
Gabinete Juiz 1 15 25 15 25 180,00 300,00
Sala de Audiéncias - 20 35 20 35 240,00 420,00
Secretaria VT 11 S (por 7,5 (por 55 82,5 660,00 990,00
servidor) servidor)
Sala Assistente 2 5 (por . 10 20 120,00 240,00
servidor) |10 (por servidor)
Sala de Espera - 30 50 30 50 360,00 600,00
AREA POR VARA, SEM AMBIENTES APOIO 130 212,5
AREA TOTAL TODAS AS VARAS, SEM AMBIENTES APOIO 1.560,00 2.550,00
AMBIENTES FORO
. o ~ 4 (por
Juizo Auxiliar de Execugdes 7 . . 28 42 28,00 42,00
servidor) | 6 (por servidor)
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ESTIMATIVA DE AREAS PARA 12 VARAS EM BELO HORIZONTE

AREAS
N° x X
SERVIDORES RESOLUGAO| RESOLUGAO ESTIMADA MiN ESTIMADA MAX TOTAL TOTAL
70 DOCSJT | 70 DO CSJT N > . A >
. . (m?) (m?) MIN(m?) MAX(m?)
(min) (max)
S<_acr_eta_riz§ de Atermacdo e 6 5 (por 7,5 _(por 30 45 30,00 45,00
Distribuicéo servidor) servidor)
Secretaria de Apoio Judicidrio 8 5 (por 7,5 (por 40 60 40,00 60,00
servidor) servidor)
Gabinete do Diretor do Foro 1 9 20 9 20 9,00 20,00
AREA TOTAL FORO, SEM AMBIENTES APOIO 107,00 167,00
TOTAL CELULA BASICA| 1.667,00 2.717,00
AREA APOIO E ESPECIFICA COMPUTAVEL, INCLUINDO OAB - 30% DA CELULA BASICA 500,10 815,10
AREA COMPUTAVEL TOTAL| 2.167,10 3.532,10
AREAS ESPECIFICAS NAO COMPUTAVEIS
Garagem, areas técnicas e de
circulagdo - 35% da area 758,49 1236,24 758,49 1.236,24
computavel total
Sala de convivéncia 30 36 30,00 36,00
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ESTIMATIVA DE AREAS PARA 12 VARAS EM BELO HORIZONTE

AREAS
N° X X

SERVIDORES RESOLUGAO| RESOLUCAO ESTIMADA MIN ESTIMADA MAX TOTAL TOTAL

70 DOCSJT | 70 DO CSJT 2 2 2 A 2
. . (m?) (m?3) MIN(m?) MAX(m?)

(min) (max)

Servico médico - - - 25 30 25,00 30,00

PAB - - - 50 60 50,00 60,00
AREA NAO COMPUTAVEL TOTAL 863,49 1.362,24
AREA UTIL TOTAL DA UNIDADE (SEM PAREDES) 3.030,59 4.894,34
AREA CONSTRUIDA, INCLUINDO GARAGEM (AREA UTIL TOTAL DA UNIDADE ACRESCIDA DE 15%) 3.485,18 5.628,49

As dimensdes e quantidades das vagas e da circulagdo da garagem deverdao atender ao Cdédigo de Obras do

ESTACIONAMENTO/GARAGEM . . . . .
municipio, mas com o minimo de 16 vagas mais 01 vaga acessivel
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ESTIMATIVA DE AREAS PARA 48 VARAS EM BELO HORIZONTE

AREAS
N° X X
SERVIDORES RESOLUGAO| RESOLUCAO ESTIMADA MIN ESTIMADA MAX TOTAL TOTAL
70 DO CSJT | 70 DO CSJT 2 2 2 A 2
. . (m?) (m?) MIN(m?) MAX(m?)
(min) (max)
AMBIENTES VARAS
Gabinete Juiz 1 15 25 15 25 720,00 1.200,00
Sala de Audiéncias - 20 35 20 35 960,00 1.680,00
5 (por 7,5 (por
Secretaria VT 11 servidor) servidor) 55 82,5 2.640,00 3.960,00
5 (por
Sala Assistente 2 servidor) |10 (por servidor) 10 20 480,00 960,00
Sala de Espera - 30 50 30 50 1.440,00 2.400,00
AREA POR VARA, SEM AMBIENTES APOIO 130 212,5
AREA TOTAL TODAS AS VARAS, SEM AMBIENTES APOIO 6.240,00 10.200,00
AMBIENTES FORO
4 (por
Juizo Auxiliar de Execugdes 23 servidor) | 6 (por servidor) 92 138 92,00 138,00
Secretaria  de  Atermacdo e 5 (por 7,5 (por
Distribuicéao 21 servidor) servidor) 105 157,5 105,00 157,50

80




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO

ESTIMATIVA DE AREAS PARA 48 VARAS EM BELO HORIZONTE

AREAS
N° . ~
SERVIDORES RESOLUGAO| RESOLUGAO ESTIMADA MiN ESTIMADA MAX TOTAL TOTAL
70 DO CSJT | 70 DO CSJT N > . A >
. h (m?) (m?) MIN(m?) MAX(m?)
(min) (max)
5 (por 7,5 (por
Secretaria de Apoio Judiciario 29 servidor) servidor) 145 217,5 145,00 217,50
Gabinete do Diretor do Foro 1 9 20 9 20 9,00 20,00
AREA TOTAL FORO, SEM AMBIENTES APOIO 351,00 533,00
TOTAL CELULA BASICA| 6.591,00 10.733,00
AREA APOIO E ESPECIFICA COMPUTAVEL, INCLUINDO OAB - 30% DA CELULA BASICA| 1.977,30 3.219,90
AREA COMPUTAVEL TOTAL 8.568,30 13.952,90
AREAS ESPECIFICAS NAO
COMPUTAVEIS
Garagem, éareas técnicas e de
circulacdo - 35% da area 2998,91 4883,52 2.998,91 4.883,52
computavel total
Sala de convivéncia 120 144 120,00 144,00
Servico médico - - - 100 120 100,00 120,00
PAB - - - 200 240 200,00 240,00
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ESTIMATIVA DE AREAS PARA 48 VARAS EM BELO HORIZONTE
AREAS
N° A A
SERVIDORES RESOLUGAO| RESOLUGAC ESTIMADA MIN ESTIMADA MAX TOTAL TOTAL
70 DO CSJT | 70 DO CSJT 2 2 2 A 2
. . (m?) (m?) MIN(m?) MAX(m?)
(min) (max)
AREA NAO COMPUTAVEL TOTAL 3.418,91 5.387,52
AREA UTIL TOTAL DA UNIDADE (SEM PAREDES)| 11.987,21 19.340,42
AREA CONSTRUIDA, INCLUINDO GARAGEM (AREA UTIL TOTAL DA UNIDADE ACRESCIDA DE 15%)| 13.785,29 22.241,48

[As dimensdes e quantidades das vagas e da circulagcio da garagem deverao atender ao Cédigo de Obras do

ESTACIONAMENTO/GARAGEM . . : . =
municipio, mas com o minimo de 61 vagas mais 2 vagas acessiveis
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4.21.2. REFERENCIAIS DE POPULAGAO CONFORME PORTARIA
SPU/ME N° 2.509/22

Além das informacdes referentes a area pretendida para ocupacéao, para
fins de destinagdo ou de compartilhamento de imdveis publicos no ambito da Unido é
preciso definir o parametro de populagado fixa ou postos de trabalho, considerando
servidor, colaborador, terceirizado de escritorio ou estagiario em dia normal de

atividade, nos termos da_Portaria Conjunta n°® 38, de 31 de julho de 2020, alterada pela

Portaria Conjunta n°® 28, de 24 de margo de 2021, do Ministério da Economia, que
institui padrdao de ocupacdo e parametros para o dimensionamento de imdveis
utilizados por o6rgaos e entidades da administragdo publica federal direta, autarquica e
fundacional de uso administrativo, a serem aplicados no desenvolvimento de projetos,
obras de construcdo, reformas e ampliacdo, avaliagcdo da adequacgao de locacgoes,

permutas e compartilhamento de imoveis.

Nos termos do citado instrumento, o calculo para adequagao das areas de
escritorio sera feito considerando o indice de 7 a 9 m? de area util para o trabalho
individual por servidor, empregado, militar ou terceirizado que exerga suas atividades

no imovel.

Assim, a Secretaria de Engenharia partiu da composi¢céo de servidores
paradigma por Vara do Trabalho, conforme célula basica jurisdicional definida pelo
CSJT, e das informacbes de lotacdo de servidores, estagiarios e terceirizados
disponibilizada no Portal de Transparéncia deste Regional e disponibilizadas pelas
unidades do TRT (SEGEST, SEML, SEGPRE etc.), para obter o quantitativo tipico de
populagao fixa para os iméveis com potencial de abrigar 12 ou 48 Varas do Trabalho,

conforme tabela a seguir.

CALCULO POPULAGAO FIXA
Quantidade de Varas 12 | 48
Servidores nas VTs 168|672
Servidores no Foro 22 | 74
Sala manutengao 2| 2
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CALCULO POPULAGAO FIXA
Quantidade de Varas 12 | 48
Sala Técnica 010
Sala de Deposito/Apoio 0 0
Sala de TI 216
Servico médico 2 3
Terceirizados e vigilantes 12 | 46
Posto Bancario 5120
OAB 1 1
TOTAL 214|824

Considerando tais parametros e segundo os critérios definidos pela

SPU/ME, o imével em condi¢des de atender a populacéao fixa do Férum da Capital deve

apresentar entre 3.026,57 m? (para 12 Varas, ou 214 postos) e 19.309,71 (para 48

Varas e 824 postos), conforme planilha de dimensionamento preliminar disponibilizada

pela Rede Racionaliza :

A PARTIR DA POPULAGAQ PRINCIPAL

ISelaﬂiles_anEa_bamc:riciral____I ___'Zl_ﬂ__ Iservidores em trabalho integral I
Eelaﬂiles_anEa_bamo_rEjEid_o____L___U___ LSerwdar'es em trabalho reduzido L
Veeaespectico, __________ | _ o000 m | Vireq especific 2
Populacado principal 214 Populacao principal
AREA COMPUTAVEL AREA COMPUTAVEL
) X minima 1.498,00 m ) minima
Area de escritorio o Area de escritdrio
maxima 1.926,00 m maxima
. . minima 428,00 m . minima
Area de apoio o Area de apoio
maxima 642,00 m maxima
Area computavel minima 1.926,00 m Area computavel minima
Area computavel maxima 2.568,00 m Area computavel maxima
AREA RECOMENDADA AREA RECOMENDADA
Area construida minima 381229 m Area construida minima
Area construida maxima 4.821,14 m Area construida maxima

A PARTIR DA POPULAGAO PRINCIPAL

5.768,00 m
7.416,00 m
1.648,00 m
2.472,00 m

7.416,00 m
9.888,00 m’

15.425,14 m
19.309,71 m
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4.2.2. CONSULTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DE IMOVEIS PARA
DESTINAGAO

Visando conciliar os diferentes critérios de dimensionamento de imdveis
candidatos a ocupacgao pelo Forum da Capital, a SENG optou por consultar a Uniao,
Estado e Municipio acerca da eventual disponibilidade de imével para destinacdo ao

TRT 32 Regidao em faixa mais abrangente de areas, entre 3.000 m? e 23.000 m>.

O Estado de Minas Gerais foi consultado mediante o Oficio N.
SENG/033/2023, de 22.03.2023, dirigido ao Secretario de Estado da Fazenda de Minas

Gerais, Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa, sobre a disponibilidade de imdvel para uso

por este Regional com area construida minima de 3.000 m? e maxima de 23.000 m? no
municipio de Belo Horizonte. Como resposta, este Regional recebeu o Oficio SEF/GAB

n°® 121/2023, no dia 27.03.2023, indicando a indisponibilidade de imodveis para
destinacdo ou compartilhamento com o TRT 32 Regido (Anexo V).

O Municipio de Belo Horizonte, por sua vez, foi consultado nos mesmos
termos mediante o Oficio N. SENG/034/2023, de 22.03.2023, dirigido ao prefeito Fuad
Noman, cuja resposta foi igualmente negativa, conforme Oficio Externo SUALOG/TRT
DA 32 REGIAO/003-2023, de 24.04.2023, subscrito pela Secretaria Municipal de

Fazenda (Anexo VI).

Quanto a Unido, em 23.03.2023 foi formulada consulta via sistema da
SPU, o SISREI (Sistema de Requerimento Eletronico de Iméveis), parametrizada com
area de 3.000 m? a 20.000 m2. A consulta resultou positiva no sistema para o imével
localizado na rua Prudente de Morais, 1.641, em Belo Horizonte. Posteriormente, via
e-mail encaminhado em 31.03.2023 pela Sra. Adriana Ferreira Pereira, a SPU informou
a existéncia de outros dois imoveis que atenderiam ao critério de areas (Anexo VII).

Assim, o resultado da busca inicial via SISREI foi:

a) Imével proprio da Unido com cerca de 5.000 m? e 25 vagas de garagem
localizado na Av. Prudente de Morais, 1.641, Centro (cuja situacéo,
informada pela SPU, demanda importante reforma);

b) Imovel proprio da Unido com cerca de 4.533,18 m? localizado na rua

Tamoios, 596, Centro;

c) Imével proprio da Unido com cerca de 2.177 m? localizado na rua Sapucai,
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571, Bairro Floresta:

Figura 47 — Imovel de 5.000 m? localizado Av. Prudente de Morais, 1.641
Fonte: Google Street View

Colchdes Ortobom
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r
< Shopping Cidade

Figura 48 - Imével de 4.533,18 m? localizado na rua Tamoios, 596, Centro
Fonte: Google Street View
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Figura 49 - Imével de 2.177 m? localizado na rua Sapucai, 571

Fonte: Google Street View

Posteriormente, em reunido realizada em 18.04.2023, as 9h, via
plataforma Microsoft Teams, os técnicos da SPU esclareceram que a busca de imdveis
com intervalo amplo de areas nao é regularmente processada pelos algoritmos do
sistema SISREIl, em fungdo da parametrizacdo de critérios de area segundo a
populagéao fixa informada (como ja citado, entre 7 e 9 m? por servidor). A consulta até
entdo existente no sistema contemplava imovel capaz de receber somente 12 Varas
(em torno de 3.000 m?).

Deste modo, e de ordem da Diretoria-Geral, a SENG editou a consulta
feita no sistema SISREI na ultima quinzena de abril, de modo a incluir a possibilidade
de populagao fixa em torno de 800 servidores, com area total de cerca de 20.000 m?.

Conforme consta do extrato, tal consulta retornou negativa (Anexo VIII).

E importante destacar que a busca por imdveis da Unido passiveis de
destinagao no sistema SISREI ndo apresentou os iméveis do Q26 como resultado. Isso
porque, como ja mencionado, os imoéveis do Q26, totalizando cerca de 28.000 m?, ja se
encontram destinados para o proprio TRT 32 Regido. Trata-se do RIP imével 4123

87



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO

00219.500-0, destinado a Unidade Gestora UG 080008 / 00001 (TRT 32 Regiao):

Sistema de Gerenciamento dos Imdveis de Uso Especial da Unido

Identificacdo do Imével

Rip: 4123 00219.500-0 Certificado: Ndo

Endereco do Imbvel

Tipo de Logradoure: Rua
Logradoure: ESPIRITO SANTO
Mdmere: 35
Complemente: Rua Guaicurus nos 188, 200 e 214 / Av. do Contorno 842

Bairro: CENTRO Municipio: 4123 - BELO HORIZONTE
CEP: 30160-030 UF: MG - Minas Gerais
Dados do Terreno
Conceituacdo: Nacional interior
Area Terreno (mz2): 7.470,00 Matureza: Urbano
Valor m2(R$): 9.025,49 Valor do Terreno (R$): 67.420.380,00

ATENCAQ: Custo do metro quadrado fora dos padrées da SPU
Fracdo Ideal: 1,0000000
Memorial do Terreno:

Terrenos integrantes do Complexo da Escola de Engenharia, abrangendo as Ruas Espirito Santo, Bahia e
Guaicurus e Avenidas do Contorno e Santos Dumont.

RIP Utilizagdo: 4123 00022.500-0 Certificada: Ndo
Cédigo UG/Gest3o: 080008 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A.REGIAO
MNro. Processo: 04926.000448/2011-11

Dados do Terreno da Utilizacio
Area Terreno Utilizada (m2): 12.079,73 Valor m2 (Rg): 6.000,00
Fragde Ideal: 1,0000000 Valor do Terreno Utilizado(Rs$): 72.478.380,00
Memorial da Utilizag3o:

Terrenos integrantes do Complexo da Escola de Engenharia, abrangendo as Ruas Espirito Santo, Bahia e
Guaicurus e Avenidas do C no e Santos D it

Area Construida (mz2): 31.307,79 CUB: 1.019,43
Conservacdo: Reparos importantes
Tipo de Estrutura: Industrial e residencial médio
Idade Aparente: Acima de 20 anos
Fator KP: Casas e sobrados ou construgbes de tamanho médio

Valor da Benfeitoria (RS): 21.974.303,70

Padrdo de Acabamento: Normal Uso: Misto

Pavimentos: 12
Denominagde do Prédio: Ndo tem
Memorial Benfeitoria:

Conjunto de prédios integrantes da Escola de Engenharia: Pavilh&o Estatistica, Fundacso Cristiano Ottoni,
Pavilhdo José Renault, Restaurante/DA, Ed. Alvaro da Silveira, Pavilhdo
Mario Werneck, Pavilhio Lourenco Baeta Neves,
Prédio Tecnologia Industrial e Ed. Artur Guimardes.

Figura 50 - Extrato do sistema SPIUnet relativo aos iméveis do Q26.
Fonte: SPIUnet. Data do acesso: 20.10.2023
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4.2.3. CONSULTAS SOBRE COMPARTILHAMENTO DE IMOVEIS

Quanto a possibilidade de compartilhamento de imodveis, a SENG
encaminhou e-mail a Rede Racionaliza em 12.04.2023 em busca da possibilidade de
compartilhamento de areas entre 3.000 m? e 20.000 m?* em condigbes de abrigar

unidades deste Regional (Anexo IX).

Como resultado, o Ministério da Economia solicitou reunido virtual para
melhor entendimento da demanda, encontro que ocorreu no dia 18.04.2023, com a
participacdo da Coordenacgao-Geral de Integracao e Governanga Colaborativa da Rede
Racionaliza (Ministério da Economia). Conforme ja reportado no item anterior, foi
esclarecido, pela Sra. Maria de Fatima Santos Camargo e pelos técnicos da SPU
presentes na reunido, que a consulta com intervalo amplo de areas nao é regularmente

processada pelos algoritmos do sistema SISREI.

Diante disso, apos a edi¢do da consulta feita pelo SISREI e a negativa de
disponibilidade de outro imével da Unido para destinagcdo ao TRT3, foi enviado, em
09.05.2023, novo e-mail a Rede Racionaliza consultando sobre a possibilidade de
compartilhamento de iméveis com area entre 14.500 m? a 22.500 m2. Visto que nao
houve resposta acerca do solicitado, novo e-mail foi encaminhado em 13.07.2023,

ainda sem retorno na presente data (Anexo X).

Esclarecemos que a negativa de imdveis publicos para destinagao
precede a avaliacao da possibilidade de compartihamento na Rede Racionalizada,
cujo banco de dados é parcialmente compartilhado com a Secretaria de Patrimdnio da

Uniao.
4.2.4. RESUMO DAS BUSCAS

Informamos na tabela seguinte o resultado compilado das buscas feitas
até o momento para uso ou compartilhamento de iméveis por unidades do TRT em

Belo Horizonte no ambito da Unido, Estado e Municipio:
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) Tipo de uso - faixa de 3.000 m? Tipo de uso - faixa de 23.000m?
Esfera/Orgao
Destinagao Compartilhamento| Destinagdo | Compartilhamento
Prefeitura de Belo
Horizonte Indisponivel Indisponivel Indisponivel Indisponivel
Secretaria Municipal P P P P
de Fazenda
Estado de Minas
Gerais
Secretaria de Estado Indisponivel Indisponivel Indisponivel Indisponivel
da Fazenda de Minas
Gerais
a) Av. Prudente de
Uniso Morais, 1.641 - 5.000 m?
b) Rua Tamoios, 596 - . , . , Ainda sem resposta
Séigg:}/;gie 4533 m? Indisponivel Indisponivel (Rede Racionaliza)
c) Rua Sapucai, 571 -
2177m?

4.3. AQUISICAO DE IMOVEL
Conforme consta da Portaria GP_188/2020, deste Regional, “a aquisi¢ao

de iméveis podera ocorrer por desapropriagdo, compra ou recebimento em doagao e

devera seguir os procedimentos previstos pela SPU”.

Nao sera abordada, neste estudo, a possibilidade de aquisicao de imovel
por recebimento em doacéo de terceiros, tendo em vista a baixa probabilidade desta
hipbétese em razdo do porte do bem a ser porventura doado, compativel com os
requisitos de localizagdo e estrutura necessarios para sediar o Férum da Justiga do

Trabalho em Belo Horizonte e setores associados.
Trataremos, a seguir, das demais hipoteses de aquisigao.

A aquisigao de imoveis pelo Regional mediante compra deve observar a

Orientacao Normativa n® 11/2018, que “orienta as Superintendéncias do Patrimdnio da

Unido sobre os procedimentos a serem adotados nos requerimentos de compras e
recebimento de imdveis por doacgao, por orgaos integrantes dos Poderes da Republica,

quando utilizados recursos préprios do requerente”.

O mencionado normativo determina, por outro lado, que os érgédos do

Poder Judiciario “ndo dependem da autorizagcdo da Secretaria do Patriménio da Uni&o
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para as aquisi¢cdes de imoéveis mediante compra ou para recebimento por doagao, com
ou sem encargo”. A Secretaria do Patriménio da Unido (SPU) cabe a lavratura do
contrato. Nao obstante, o rito processual de incorporacdo de imdveis ao patriménio da
Unido deve seguir procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos na Instrucao
Normativa n°® 22/2017, da SPU.

Diante disso, quanto aos procedimentos de planejamento, execugao e
fiscalizacdo de aquisicdes de imdveis, bem como de locagdo e de obras, o Tribunal
Regional do Trabalho da Terceira Regido (TRT3) deve seguir as diretrizes contidas na

Resolucao CSJT n° 70/2010, as quais reproduzimos, em parte, abaixo:

Art. 6° As obras e as aquisicbes prioritarias de imoéveis serdo
segregadas em trés grupos, de acordo com o custo total estimado de
cada projeto:

I - Grupo 1 - Obra ou aquisicdo de imével de pequeno porte, cujo valor
se enquadre no limite de até quinze vezes o estabelecido no Inciso | do
Art. 75 da Lei n® 14.133/2021;

Il - Grupo 2 - Obra ou aquisicdo de imovel de médio porte, cujo valor
corresponda até o limite de oito vezes acima do estabelecido para o
Grupo I;

Il - Grupo 3 — Obra ou aquisi¢ao de imdével de grande porte, cujo valor
ultrapasse ao limite estabelecido para o Grupo II.

(.-)

Art. 8° Os projetos das obras e as aquisi¢bes de imdveis no dmbito da
Justica do Trabalho de primeiro e segundo graus passardo por
avaliagdo e aprovagéo do colegiado do Conselho Superior da Justica do
Trabalho.

Paragrafo unico. Ficam dispensados da analise e da aprovagdo do
CSJT:

| — as obras destinadas ao atendimento de casos de emergéncia, na
forma da Lei n°® 14.133/2021;

Il —as obras e as aquisicbes de imoéveis classificadas no Grupo 1,
vedado o fracionamento da despesa.

Art. 9° Para fins de aprovacdo, o Tribunal encaminhara ao CSJT os
seguintes documentos:

(...)

Il - para cada aquisi¢do de imovel:

a) estudo de viabilidade técnico-econbmico-ambiental, contemplando o
levantamento das necessidades das areas, estimativas de custo com
reformas e adaptagébes, justificativa da localizagdo e comprovagdo do
atendimento aos objetivos estratégicos do Tribunal;

b) estudo de viabilidade orcamentario-financeira, incluindo a proje¢éo do
fluxo de fontes de recursos e do atendimento aos limites de pagamento
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definidos pela Emenda Constitucional n® 95/2016;

¢) comprovagdo da inexisténcia de imoéveis disponiveis no ambito da
Administragcdo Publica Federal, Estadual, Distrital ou Municipal;

d) resultado do chamamento publico para consulta de imbveis
disponiveis para aquisi¢ao;

e) laudo de Avaliagdo do Imoével, nos termos da NBR 14.653 e da
Instrugdo Normativa n° 2/2018 da Secretaria do Patrimbnio da Uniéo;

f) certidao de 6nus reais emitida pelo Cartério de Registro de Iméveis;

g) certidao negativa de débitos perante a Fazenda Publica;

h) plano de ocupagéao do imével.

(...)

Art. 10-A. O Plenario do Conselho Superior da Justica do Trabalho
deliberara sobre a aprovagédo de cada projeto de obra ou aquisi¢do de
imével e autorizara a sua execugéo, incluindo-o no PPOAI-JT.

(...)

§ 5° Os Tribunais devem observar 0s seguintes prazos para
apresentagdo ao CSJT de projetos de obras ou aquisi¢ao de iméveis:

| — até 31 de margo, quando se tratar de execugdo prevista para o ano
posterior ao da inclusdo no PPOAI-JT, observada a data final da
elaboragéo da fase qualitativa da proposta orcamentaria.

Il — até 90 dias antes do periodo de abertura de créditos adicionais,
quando se tratar de execugdo de obra ou aquisicdo de imével do
exercicio.

Além disso, o Conselho Superior da Justica do Trabalho (CSJT)
disponibilizou em seu sitio eletronico™ diretrizes e acodrdaos relativos a obras,
aquisicoes e locagbes de imdveis. Quanto a aquisicao de imovel, foi determinado o

seguinte fluxograma a ser seguido:

'8 Disponivel no enderego:
https://www.csit.jus.br/web/csjt/avaliacao-de-projetos-de-obras-e-aquisicoes-de-imoveis-da-justica-d
o-trabalho
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Figura 51 - Fluxograma para aquisicdo de imével
Fonte: CSJT

As aquisi¢des de imdveis para uso dos Tribunais Regionais do Trabalho
devem estar previstas no seu planejamento (art. 2° da Resolucdo CNJ n°® 114/2010;
arts. 3° e 4° da Resolucdo CSJT n° 70/2010). Desta forma, uma eventual aquisicao
devera ser incluida no Plano Plurianual de Obras e Aquisicbes do TRT/3% Regiao,
mediante atualizacdo a ser submetida a aprovacdo do Eg. Orgdo Especial e

consolidada por meio de Resolugdo Administrativa.

Considerando tratar-se de programac&o nao contemplada na LOA, sera
também necessaria, salvo melhor juizo, a inclusdo, no orgamento do Regional, de agao
orcamentaria especifica para a aquisigao, por meio de Projeto de Lei a ser apresentado
pelo CSJT a Camara dos Deputados e que, resultando em lei, destinara os recursos

préprios para a aquisi¢ao pretendida.

Em relacdo ao caso analisado no presente ETP, conforme decisdo da

Administracéo, existem duas possibilidades de aquisicdo por meio de compra:

i) aquisigao de imével construido; e

ii) aquisicao de terreno para posterior construgao de edificio.

Para ambas as possibilidades, o valor do imével pode variar de acordo

com a localizacao, o formato, a topografia do terreno, os materiais de acabamento, a
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idade da construgédo, a metragem, ndo sendo possivel estimar, no presente momento,

um valor para cada op¢ao de aquisigao.

Com o intuito de demonstrar a variagdo de valores para aquisi¢cao de

iméveis na Capital, foi elaborada a tabela comparativa abaixo com as avaliacbes dos

bens proprios da Unido atualmente ocupados pelo TRT3 em Belo Horizonte.

Pontuamos que os valores foram retirados dos laudos simplificados (Anexo Xl),

elaborados em janeiro de 2023 para a atualizagdo do valor contabil do Sistema de

Gerenciamento dos Iméveis de Uso Especial da Unido (SPIUnet). A descri¢cado de cada

imoével consta do item 4.1.

Endereco Area Valor Valor terreno Area Valor Valor benfeitoria
edificio terreno | terreno/m? (R$) benfeitoria | benfeitoria/m? (R$) Valor total (R$)
(m?) (R$/m?) (m?) (R$/m?)

Av. Contorno 1.867,77  5.689,82 10.627.275,10 10.986,91 2.603,58]  28.605.338,67 39.232.613,77
4631, Serra.
Av. Amazonas 58560 2.936.26] 1.719.473,86 557,34 1.586,37 884.148,15 2.603.622,01
3010, Prado
Rua Curitiba, 627,75  6.369,92]  3.998.717,28 4.833,18 2.239,20]  10.822.471,32 14.821.188,60)
835, Centro
R. Goitacases
1475, Barro 2287,50|  5.309,36] 12.145.161,00 9.846,00 263561  25.950.228,90 38.095.389,90
Preto
Av. Getulio
Vargas, 265, 580,000  5.312,45  3.081.221,00 2.988,12 2.875,50 8.592.338,21 11.673.559,21
Funcionarios
Av. Getulio
Vargas, 225, 1.390,000  5.899,54]  8.200.360,60 8.387,60 2.598,51 21.795.294,21 29.995.654,81
Funcionarios
Rua Mato
Grosso, 400, 600,000  4.933,25  2.959.950,00 1.003,30) 2.031,03 2.037.734,15 4.997.684,15

Barro Preto

Cumpre destacar que, apos a eventual aquisicdo de imével edificado,

provavelmente serdo necessarias obras de adaptagdo para sua adequacao as

necessidades do Férum da Justica do Trabalho de Belo Horizonte. O valor da eventual

reforma s6 podera ser estimado apds a analise dos iméveis ofertados, visto que esse

dependera das condi¢cdes do edificio, de eventuais tombamentos, dos acabamentos
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existentes, da distribuigao interna, entre outros aspectos.

Para a aquisicao de terreno, por sua vez, espera-se que haja variagao de
preco por metro quadrado fortemente correlacionada a localizagdo. Em fungédo do
conhecido adensamento da regido central da Capital, e da necessidade de construgéo
de imével com significativa area construida, é possivel que sejam apresentados no
Edital de Chamamento Publico mais ofertantes de terreno em regides afastadas do
centro, o que pode, inclusive, resultar em propostas com pregcos mais baixos. A
localizacdo do imodvel, todavia, € de crucial importancia para o bom funcionamento do
Férum, motivo pelo qual a Administracdo devera avaliar todos os cenarios
conjuntamente a fim de identificar a oportunidade que represente o melhor resultado

final para este Regional.

Em termos normativos e legais, o rito de incorporacédo de terreno ao
patriménio da Unido mediante aquisicdo € semelhante ao de aquisicdo de imovel ja
edificado. As possibilidades de futura constru¢do de edificacédo, todavia, dependem de
parametros técnicos derivados de normativos municipais e poderdo limitar as
potencialidades. Além disso, a topografia, as condi¢gdes locais e do entorno também
sao fatores que podem impactar um projeto de edificacdo de Férum e somente poderao

ser adequadamente avaliados diante do caso concreto.

Considerando, portanto, que qualquer uma das solugcbes de aquisicao
(terreno ou imovel edificado) sera sucedida por uma obra para a construgdo do imével
ou para adaptacao dos espacos ja edificados, seu projeto devera ser aprovado junto ao
CSJT, conforme regras dispostas na Resolugdo CSJT n° 70/2010"°. Dessa forma, o
projeto da obra e a contratagdo de sua execugao deverdo seguir o seguinte fluxograma

disponivel no sitio eletrdnico do Conselho?:

' Conforme determina a Resolugdo CSJT n° 70/2010, a aprovagédo sera dispensada caso a obra
“se enquadre no limite de até quinze vezes o estabelecido no Inciso | do Art. 75 da Lei n°
14.133/2021”, o que equivale a R$ 1.716.249,75.

2 Disponivel no enderego:
https://www.csjt.jus.br/web/csjt/avaliacao-de-projetos-de-obras-e-aquisicoes-de-imoveis-da-justica-d
o-trabalho
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Avaliacao Aprovacio do Declaracao de Estudo de
técnica das provag disponibilidade —|  viabilidade
. ~ PPOAI P
edificagoes de terreno técnica
TRT Estudo de Elaboracéo do . Elah?;:ﬁ:: ce Submeter
viabilidade projeto - P - projeto ao CSJT
orcamentaria orgcamentaria
Acao Abertura de
orgamentaria processo ——»| Contratagio
especifica licitatorio
Avaliacao e
T aprovacao

PPOAI-JT

Figura 52 - Fluxograma para execucédo de obras
Fonte: CSJT
Diante do exposto, verifica-se que a aquisicdo por compra de imovel para
posterior execucdo de obra de edificagdo ou das adaptacbes € um processo que
demandara, além de alta disponibilidade de recursos, um periodo consideravel para
viabilizar a sua adequacao de modo a abrigar o Férum da Justica do Trabalho de Belo

Horizonte.

A aquisicdo por desapropriagcao de imoével, por sua vez, consiste em
transferéncia compulsoria da propriedade da titularidade privada para o dominio da
esfera publica, com base na necessidade ou utilidade publica ou interesse social e
fundamentada na supremacia do interesse publico sobre o particular, com prerrogativa
de interferir nos direitos e garantias constitucionais individuais para proteger o bem

coletivo e a convivéncia social

Na doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro?!, é procedimento
administrativo pelo qual o Poder Publico, mediante prévia declaracdo de necessidade
publica, utilidade publica ou interesse social, imp&e ao proprietario a perda de um bem,

substituindo-o em seu patrimdnio por justa indenizagao.

z

E prevista no art. 5°. inciso XXIV, da Constituicido Federal, que dispde que

21 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 262 ed. Sdo Paulo: Atlas, 2013.
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“a lei estabelecera o procedimento para desapropriacdo por necessidade ou utilidade
publica, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenizagcdo em dinheiro,

ressalvados os casos previstos nesta Constituigao”.

A desapropriacédo € regulamentada pelo Decreto-Lei n° 3.365/1941 e

efetivada por meio de processo especifico, geralmente dividido em duas fases

(declaratéria e executoria).

A fase declaratoria ocorre em ambito administrativo, quando o Poder
Publico declara seu interesse em adquirir o imével compulsoriamente, mediante
declaragéo de utilidade publica (ato a ser emanado por meio de decreto do Chefe do
Executivo), apresentando as razbées de determinada propriedade ser desapropriada e
dando inicio as medidas para a transferéncia do bem. A declaracdo de utilidade
publica deve conter as caracteristicas do bem, como matricula do imdvel, limites
territoriais e nome do proprietario, além da finalidade que se pretende alcancar com a
desapropriacdo. E nesta fase que o proprietario do imével é notificado da necessidade

de ter seu imovel utilizado pelo Poder Publico e do valor oferecido para a indenizagao.

A fase executodria pode ocorrer tanto no ambito administrativo quanto no
judicial, a depender da concordéancia, ou ndo, do proprietario do imoével com o valor da
indenizagdo e com outros termos da desapropriacdo. Havendo concordéancia, o
procedimento esgota-se pela via administrativa (desapropriagdo amigavel, com
composicdo das partes), com a transferéncia do bem expropriado para o dominio do
expropriante, mediante escritura publica — documento que servira como titulo
translativo da propriedade, apds registro em cartorio. Caso contrario, a controvérsia &
solucionada por agéao judicial, quando o valor da indenizagao sera definido de acordo
com os valores do mercado imobiliario e a posse do imével € conferida ao Poder

Publico por meio de ato judicial.

O decreto de desapropriacao tem validade de cinco anos, para os casos
de utilidade e necessidade publica e, ocorrendo a sua caducidade sem que a
desapropriacédo tenha sido consumada, somente apds um ano o bem pretendido pode

ser objeto de nova declaragao expropriatéria (art. 10 do Decreto-Lei n° 3.365/1941).
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Diante do acima apresentado, verifica-se que a escolha do bem imdvel
construido a ser desapropriado, com a analise das suas caracteristicas e estrutura,
antecede este tipo de aquisicdo. Além disso, assim como na hipétese de compra de
imével, aqui também cabem as mesmas consideragbes quanto a destinagdo de
orcamento especifico para a aquisigdo (neste caso, para a indenizagao ao particular) e
a eventual necessidade de obras de adaptagdo do bem desapropriado para sua
adequacgao as necessidades de instalacdo do Férum da Justica do Trabalho e setores

associados, com projeto a ser previamente aprovado pelo CSJT.

Afigura-se a alternativa de aquisicdo por desapropriagao de terreno para
posterior construgcao do edificio, 0 que poderia conferir maior celeridade ao processo de
desapropriacédo, notadamente no que diz respeito a escolha do imovel, que levaria em

consideragao somente os aspectos de localizagdo, formato e topografia do terreno.

Nao obstante, nessa hipotese, ha que se observar o tempo necessario
para a concepgao e realizacdo das obras de edificagdo da construgéo (elaboragao de
projetos, aprovagao prévia pelo CSJT, contratacdo da obra e acompanhamento da sua

execugao, até a entrega das chaves e ocupagao efetiva).

A aquisicao por desapropriagdo de imédvel, portanto, € processo que
demandaria, além da obrigatéria disponibilidade de recursos para a indenizagao ao
particular e para as obras de edificagdo/adequagao posterior a desapropriacao, de

consideravel periodo de tempo para a sua concluséo.

5. DEFINIGAO DA SOLUGAO ESCOLHIDA
5.1. JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DA SOLUGAO

Os estudos técnicos preliminares iniciados conforme o e-PAD n°
26.278/2023 consolidaram informacgdes analiticas da EPC sobre o imdével hoje ocupado
pelo Férum Trabalhista da Capital que permitiram a Presidéncia e a Diretoria-Geral
deste Regional a conclusdo de que o imodvel apresenta limitagdes para o fim a que se
destina, conforme despachos datados de 29.06.2023 e juntados ao presente

expediente:
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Conforme se verifica dos levantamentos produzidos pela Equipe de
Planejamento da Contratacdo durante a primeira etapa do Estudo
Técnico Preliminar, o imovel que atualmente abriga o Forum Trabalhista
da Capital apresenta limitagcbes de area intransponiveis, as quais
restringem as possibilidades de layout.

Verifica-se, ainda, que as limitacbes de area do imovel em questao
restaria ainda mais agravada em caso de execucdo das adaptacbes
necessarias para corregdo das falhas atualmente existentes, que
comprometem a acessibilidade e o isolamento acustico indispensavel
para a realizagdo das audiéncias em ambiente adequado.

Nao se pode olvidar, também, que a insuficiéncia de area impossibilita a
interligagdo das salas de audiéncia com suas respectivas secretarias, o
que é, a toda -evidéncia, absolutamente desaconselhavel, por
comprometer a seguranga dos magistrados, que precisam transitar
pelos corredores do Férum, em meio as partes, caso necessitem se
dirigir pessoalmente a secretaria.

Entende-se, outrossim, s.m.j., que a existéncia de gabinetes em apenas
algumas Varas da Capital fere o tratamento isonémico que deve ser
conferido as unidades e aos magistrados, impossibilitando que estes
disponham de local no trabalho adequado para analisar processos,
elaborar decisbes, despachar com servidores e atender procuradores.
Conclui-se, assim, que o imoével que atualmente abriga o Férum
Trabalhista de Belo Horizonte ndo é adequado para o fim a que se
destina, a saber: abrigar a totalidade das Varas da Capital e os
respectivos servigos de apoio. Haja vista que, conforme se depreende
da primeira etapa do ETP, caso fossem realizadas as adaptagbées
necessarias, o imovel em questdo comportaria menos da metade dos

postos de trabalho previstos para cada vara.

Na sequéncia, a Diretoria-Geral deste Regional assim concluiu quanto a
necessidade de adocgao, pela EPC, de agdes para solugao dos problemas identificados
e quanto aos parametros que poderiam ser considerados pela equipe de planejamento

para continuidade dos trabalhos:
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Quanto & segunda acgéo apresentada pela EPC para tratamento da
demanda (mudanca de algumas varas para outro imoével), entendo,
s.m.j., que esta também n&o seria a mais adequada, inclusive em
relagéo a vantajosidade. Haja vista que, mesmo aparentando ser menos
onerosa a migragcdo de apenas parte das varas para outro prédio, a
segregagdo do Forum em dois imoveis aumentaria as despesas com
diversos servigos, tais como: postos de trabalho de porteiro,
recepcionista, vigilante armado, servente de limpeza, continuo, operador
de carga, transporte, alarme, cédmeras de vigildncia, manutencdo
predial, dedetizacdo, entre outros. Inclusive determinadas unidades de
apoio a atividade judiciaria deveriam ser duplicadas para atendimento
em dois enderegos (foro, apoio judiciario, atermagdo, apoio
administrativo, informatica, saude, etc.). Indubitavelmente haveria
aumento consideravel das despesas com esses servicos caso acolhida
essa acéo.

Por outro lado, a terceira acdo apresentada pela EPC para tratamento
da demanda (mudancga de todas as Varas do Trabalho da Capital para
um unico prédio), possibilita a otimizagdo e o compartilhamento desses
servigos por todas as unidades judiciarias e de apoio, em prol da
eficiéncia e da economicidade.

Além disso, a mudanca de todas as Varas do Trabalho da Capital para
um unico prédio podera gerar reducdo de despesas referentes a outros
imoveis. Isso porque, por exemplo, poder-se-ia retornar com 0s Servigos
administrativos da Rua Curitiba para a Rua Goitacazes e, por
consegquinte, rescindir o contrato de locagdo do imoével da Av. Pedro |,
transferindo o arquivo para o prédio da Rua Curitiba, avaliando-se ainda
a transferéncia para esse mesmo enderego das unidades instaladas na
Av. Amazonas e na Rua Mato Grosso. Logo, haveria a eliminagdo da
despesa com aluguel e redugdo dos gastos com todos 0s servigcos

supramencionados.

Em sua decisao, a Presidéncia do TRT 32 Regido acolheu as sugestbes
da Diretoria-Geral e determinou a EPC a continuidade dos estudos visando a mudanca

de imdvel do Férum da Capital, nos seguintes termos:
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Considerando o diagndstico elaborado pela Equipe de Planejamento da
Contratagdo (EPC), decorrente da conclusdo da primeira etapa do
Estudo Técnico Preliminar (ETP) e, ainda, a manifestacdo da
Diretoria-Geral sobre a matéria, os quais concluiram, em sintese, que o
imovel que atualmente abriga o Forum Trabalhista de Belo Horizonte
possui limitagées intransponiveis de area que o tornam inadequado para
abrigar a totalidade das Varas da Capital e os correspondentes servigcos
de apoio, determino a continuidade dos trabalhos pela EPC, que devera
considerar, como acédo para tratamento dos problemas apresentados, a
mudanga de todas as referidas unidades para um unico imdével, com
estrita observancia da legislacdo que rege a matéria, em especial Lei n.
14.133/2021, Resolugdo CSJT n. 70/2010 e Instrucdo Normativa
SEGES/ME n. 103/2022, bem como das orientagbes constantes do
OFICIO CIRCULAR CSJT.SG.CGCO N° 96/2023 (E-pad n.
18157-2023).

Em atendimento a determinagdo da Presidéncia, a EPC deu sequéncia
aos Estudos Técnicos Preliminares, que objetivaram a identificacdo de alternativas
possiveis de imdveis com area construida para abrigar a totalidade do Férum de Belo
Horizonte. Nesse sentido, e em consonancia com os normativos aplicaveis, foram feitas
consultas a Orgdos e entes Publicos que resultaram na constatagdo de
indisponibilidade de outros imdveis publicos no ambito da Administragdo Publica
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal para destinagdo ao TRT 32 Regido ou para

compartilhamento.

Conforme consta deste Estudo (item 4.1), os iméveis de propriedade da
Unido destinados e em uso pelo TRT 32 Regiao na Capital, além do imével da Rua
Goitacazes, 1.475, sdo os imoveis da Avenida Amazonas, 3.010, Bairro Prado, com
550,42m?; Avenida do Contorno, 4.631, Bairro Serra, com 10.986,91 m? Rua Curitiba,
835, Bairro Centro, com 4.833,18 m? Av. Getulio Vargas, 225, Bairro Centro, com
8.387,60 m? e Avenida Getulio Vargas, 265, Bairro Centro, com 3.298,64 m?. Todos
estes imdveis abrigam unidades judiciarias e administrativas do TRT 3% Regiao e nao

apresentam condi¢des ou potencial de recebimento do Férum de BH.
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Constam, também, do rol de iméveis destinados pela Unido ao TRT 32
Regido, os imoveis que compunham o complexo da antiga Escola de Engenharia da
UFMG, abrangendo partes dos quarteirbes Q20 e Q26, na rua dos Guaicurus,
hipercentro de Belo Horizonte (RIP Utilizacdo 4123 00022 500-0). Com a conclus&o
das obras de restauro e reforma do quarteirao 20, destinou-se a sua ocupagao ao
Centro Cultural e a Escola Judicial do TRT 32 Regido. A area remanescente do
quarteirao Q26 (majoritariamente, edificios Arthur da Costa Guimardes, com
11.013,76m? e Alvaro da Silveira, com 14.439,13m?) ainda se encontram na
responsabilidade da unidade gestora TRT 3% Regido perante a SPU e, ndo obstante
apresentem condi¢des suficientes para abrigar o Férum de Belo Horizonte, demandam
intervencdes de reforma e restauracdo cuja execugdo requer projetos e obras
especificas, com prazos dilatados em razdo da amplitude das intervencdes, da
necessidade de projetos especificos de restauragao e da reduzida equipe técnica deste
Regional. Ademais, esse imovel, como ja mencionado anteriormente, estd em situagao

de inexequivel reversao de alienagao, nos termos da informagao da SPU/MG.

Seguindo-se o rito normativo previsto, a EPC incorporou ao ETP estudos
das possibilidades de utilizagdo de imoveis de terceiros mediante aquisicao ou locagao,
comparando-se suas diversas modalidades (locagéo tradicional, com facilities ou as
varias alternativas de construgdo sob medida - built to suit). Como resultado, a EPC
submeteu novamente o presente Estudo para avaliagdo da Diretoria-Geral e da
Presidéncia, com o programa arquitetdnico de necessidades (item 3) e o comparativo
das solucbes possiveis, abarcando a reforma dos imdveis da Unido no Q26, a
aquisicdo ou desapropriagdo de imével ou terreno de terceiros ou a locacéo

(tradicional, com facilities ou built-to-suit) de imdveis particulares.

Nesse sentido, a Diretoria-Geral apresentou, em despacho acostado ao
processo e-PAD n. 26.278/2023, datado de 31.07.2023, consideragcdes e ponderagoes
acerca do programa arquitetdnico de necessidades e avaliou os elementos e prazos
estimados pela EPC para implementacdo de cada solugao identificada, propondo a
Presidéncia o acolhimento do programa de necessidades e suas alteragdes, bem como

a continuidade do ETP pela EPC nos seguintes termos:
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O Estudo Técnico Preliminar desenvolvido até o momento descreveu as
possiveis formas para realizagdo da contratagdo para atendimento da
necessidade de abrigamento adequado do Férum Trabalhista da Capital
mineira com suas 48 varas, trazendo os pontos positivos e negativos de
cada uma delas.

Considerando todos os elementos indicados e os prazos estimados pela
EPC para a realizagdo da contratacdo, identifico duas tipologias
capazes de atender atualmente a este Regional, com a celeridade
exigida para a solugdo da demanda em questdo, a saber: locagéo
tradicional e locagdo do tipo “built to suit” sem investimentos e, portanto,
sem reverséo.

Diante do exposto, proponho a Vossa Exceléncia, s.m.j., seja acolhido o
programa de necessidades com as inclusées sugeridas no item 2 desta
proposicdo e a continuidade do Estudo Técnico Preliminar para as
tipologias: locagéo tradicional e locagcdo do tipo “built to suit” sem
investimentos e. portanto, sem reversdo, com estrita observancia da
legislagdo que rege a matéria, em especial Lei n. 14.133/2021,
Resolugdo CSJT n. 70/2010 e Instru¢do Normativa SEGES/ME n.
103/2022, bem como das orientagbes constantes do OFICIO
CIRCULAR CSJT.SG.CGCO No 96/2023 (E-pad n. 18.157-2023).

Nesse sentido, a Presidéncia deste Regional determinou a continuidade

dos ETP, pela EPC, como se transcreve:

Vistos.

Tendo em vista o diagnostico elaborado pela Equipe de Planejamento
da Contratagcao (EPC), decorrente da conclusdo da segunda etapa do
Estudo Técnico Preliminar (ETP), acolho o programa de necessidades
sugerido pela Diretoria-Geral como sendo o mais adequado ao
atendimento das necessidades de espaco para o Férum Trabalhista de
Belo Horizonte, razdo pela qual determino a continuidade dos trabalhos
pela EPC, agora direcionados para as seguintes tipologias de solugao:
Locagdo tradicional e Locagdo Built to suit sem investimento e sem
reverséo. Tal estudo devera buscar atendimento pleno aos principios da

competitividade, da legalidade e da economicidade, com estrita
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observéncia da legislagdo que rege a matéria, em especial Lei n.
14.133/2021, Resolucdo CSJT n. 70/2010 e Instrucdo Normativa
SEGES/ME n. 103/2022, bem como das orientacbes constantes do
OFICIO CIRCULAR CSJT.SG.CGCO No 96/2023 (E-pad n.
18157-2023).

Assim, em atendimento a determinacdo da Presidéncia, a continuidade
dos Estudos Técnicos Preliminares foi direcionada aos dois regimes de contratagao de
locacdo de imovel indicados: a locagao tradicional ou a locagcdo com BTS - sem

investimento e sem reversao.

Apés a conclusdo dos estudos técnicos preliminares (doc.

26278-2023-28), em decorréncia de orientagdes do Conselho Superior da Justiga do
Trabalho (CSJT) para atendimento da necessidade de andlise de uma solugao

definitiva, foi incluida pela autoridade competente no Termo de Referéncia, também, a

prospeccao de imovel para aquisigao (doc. 26278-2023-40).

Desta forma, foi publicado, em 06/10/2023, o Edital de Chamamento
Publico n. 01/2023, para prospecg¢ao de mercado imobiliario visando alugar ou adquirir

imovel para abrigar o Foro Trabalhista da Capital, conforme doc. id. 40564-2023-11.

Apo6s a publicacédo do instrumento convocatoério e durante reunido sobre a
matéria em questao, representantes do CSJT ressaltaram a autonomia do Tribunal
para decidir sobre o objeto da prospecgdo imobiliaria e, com elevado espirito
colaborativo, sugeriram algumas altera¢cdes nas regras editalicias visando ampliar as
possibilidades de solugdes definitivas. Dentre as observagdes, destacamos a sugestéo
do Conselho pela retirada do edital da prospecg¢ao de imdveis na modalidade built to
suit, cuja configuracdo requer investimentos preliminares por parte do ofertante e,
assim, tem o potencial de afastar possiveis participantes do certame. Diante disso, a
Direcdo do TRT determinou a suspensdo do referido edital para as modificacdes
necessarias, de acordo com as novas diretrizes dadas pelo Conselho Superior, 0 que
foi corroborado pela Presidéncia do TRT em despacho exarado em 19 de outubro

passado.

Desse modo, em atendimento a determinagdo da Administragdo, foi
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elaborado o presente ETP com foco na aquisicao de imdvel, na forma tradicional, para

abrigar o Forum de Belo Horizonte.

6. DESCRICAO DO OBJETO

Diante do exposto, e em atendimento ao rito preconizado pela IN SEGES
n°® 103/2022, caracteriza-se o objeto como a “Realizagdo de chamamento publico com
o objetivo de prospec¢cédo do mercado imobiliario para futura aquisicdo de imovel que
atenda aos requisitos para abrigar o Férum da Justica do Trabalho de Belo Horizonte”,
considerando as 48 (quarenta e oito) Varas e os respectivos setores de apoio,

instalados em um enderec¢o unico.

6.1. REQUISITOS DO IMOVEL

O imével ofertado devera atender ou permitir adaptagao para atendimento
aos parametros relacionados a seguir, a legislagdo urbanistica municipal e as normas

de acessibilidade e seguranga contra incéndio.

6.1.1. LOCALIZAGAO

Conforme proposi¢cao da Diretoria-Geral deste Regional, acolhida pela
Presidéncia do TRT 32 Regido (doc. 26278-2023-72), o futuro imovel devera estar
localizado nas seguintes regides da Capital, em ordem de preferéncia: (a) a regiao do
Hipercentro de Belo Horizonte; (b) a regido Centro de Belo Horizonte; (c) a regido

delimitada pela avenida do Contorno de Belo Horizonte.

Excepcionalmente, sera admitida a apresentacdo de proposta referente a
imovel localizado em regido distinta daquelas acima indicadas, desde que pertencente
ao Municipio de Belo Horizonte e observados todos os requisitos estabelecidos neste

Termo que poderao ser avaliadas pela Administragao.

6.1.2. INFRAESTRUTURA LOCAL

° Imével (edificado ou terreno) localizado em area urbana, inserida

em zoneamento que permita o uso, ocupagao e funcionamento dos
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servicos a serem desempenhados no local, de acordo com plano diretor

municipal.

° Em via pavimentada, dotada de infraestrutura urbana basica (rede
de drenagem pluvial, rede de abastecimento de agua potavel, rede de
esgotamento sanitario, rede de energia elétrica e iluminagéo, vias

adjacentes pavimentadas e rede de telefonia, e dados).

) Existéncia de paradas de transporte coletivo, estacionamento e
servicos de restaurante ou lanchonete a aproximadamente 500m de

distancia.

° Em regido de facil acesso de veiculos e pedestres, inclusive as

pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

6.1.3. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

No caso de imovel edificado, a éarea a ser ofertada devera,
preferencialmente, ser entre 14.200 e 21.900 m2. Areas diferentes da faixa especificada
poderao ser aceitas, desde que o imével permita a implantacdo de todos os setores

descritos no programa de necessidades, sem espagos ociosos injustificados.
O calculo das areas estimadas encontra-se detalhada no Anexo XII.

Os terrenos deverao apresentar potencial para construgao de edificagcao
com area minima de 14.200 m? com atendimento aos parametros urbanisticos
previstos para o zoneamento no qual estejam inseridos, de acordo com o Plano Diretor

de Belo Horizonte.

6.2. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor da contratagdo nao é passivel de estimativa prévia pois depende
dos imoveis ofertados no curso do chamamento publico, cujos pregos dependem de
fatores diversos, sobretudo localizagdo, area construida, padrao de acabamento e

estado de conservacgao, topografia (em caso de terrenos), dentre outros.
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De todo modo, para fins de comprovacado da compatibilidade do valor da
proposta com o preco de mercado, sera elaborado, por profissional habilitado, quando
da escolha do imével (edificado ou terreno) e previamente a celebragcao do contrato,
laudo de avaliagdo em conformidade com as normas vigentes. Caso o valor ofertado
esteja superior aquele apresentado em laudo, o valor podera ser revisto de maneira a

espelhar os pregcos de mercado.

Conforme consta no art. 9° da Resolucao CSJT n° 70/2010, o envio do

laudo de avaliagdo do imovel candidato a aquisigao € requisito para a analise do

respectivo Conselho e posterior aprovagéo:

Art. 9° Para fins de aprovagdo, o Tribunal encaminhard ao CSJT os
seguintes documentos:

(...)

Il - para cada aquisicdo de imovel:

(...)
e) laudo de Avaliagdo do Imoével, nos termos da NBR 14.653 e da
Instrugdo Normativa n° 2/2018 da Secretaria do Patrimbnio da Uniao

(...)
6.3. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO

Nas licitagdes que realiza, a Administragdo deve aplicar o principio do
parcelamento do objeto, como regra, conforme disposto no art. 47, Il, da Lei n°
14.133/2021 para assegurar que o procedimento licitatorio seja tecnicamente viavel

e economicamente vantajoso.

O programa de necessidades indicado no presente estudo, relativo ao
Férum Trabalhista de Belo Horizonte, € muito especifico e dispdée de complexidade
significativa, o que demandara diversos projetos e um volume de investimentos de

grande porte.

Considerando os estudos técnicos realizados, tal programa de
necessidades indica uma dificuldade de se encontrar um imével disponivel que
contemple todos os requisitos, conforme ja apontado, e sinalizam que havera a
necessidade de adaptagdes e reformas fundamentais, gerando por consequéncia

investimento importante e imediato.
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O parcelamento da solugdo - ou seja, a aquisicdo e as
adaptagdes/reformas/construcdo subsequentes em contratagdes apartadas, é
tecnicamente viavel, ja que o Tribunal conta com equipe na area de Engenharia e
Arquitetura para coordenar os trabalhos de planejamento e fiscalizagdo de eventual

execugao indireta de obras e servigos de engenharia.

Neste cenario de contratacdo na forma parcelada, teremos a
celebragao do contrato de compra e venda seguida dos trabalhos de planejamento
para execucdo das adaptagdes/reformas ou construgcdo. Com isso, serao
necessarias outras contratagdes: projetos de engenharia diversos, execugao,

fiscalizag&do auxiliar, com cronogramas complementares.

Na solugdo parcelada, as contratagbes de projetos, execugdo das
adaptacgdes/reformas/construgdo, aprovagéo dos projetos nos 6rgaos competentes
como prefeitura, Corpo de Bombeiros, entre outros e o investimento sdo de

responsabilidade do Tribunal.

Por todo o exposto, conclui-se que existe viabilidade técnica para

realizacado das adaptacgdes/reformas/construcao necessarias.

6.4. NORMAS QUE DISCIPLINAM O OBJETO DA CONTRATAGAO

O objeto da contratagc&o € a aquisigado de imovel sobre o qual incidem
a Lei n. 14.133/2021 e a Resolugdo CSJT n. 70/2010, bem como normativos

internos da SPU e outras normas auxiliares, como a IN n. 22/2017/SPU.

Considerando ainda a necessidade de adaptagdes/reformas, sao
aplicaveis ao objeto o Cddigo Municipal de Obras - Lei Municipal n. 9725, de 15 de
junho de 2009 e seus regulamentos; a Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
que estabelece normas gerais e critérios basicos para a promog¢éo da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras
providéncias, e seus regulamentos; as exigéncias do Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais; as normas ABNT e do Ministério do Trabalho e Emprego aplicaveis,

principalmente as relativas as instalagdes elétricas, hidrossanitarias, de cabeamento
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estruturado, sistema de protecdo de descargas atmosféricas, climatizagao,
elevadores, seguranga e solidez estrutural, Guia de Contratacées Sustentaveis da
Justica do Trabalho, do Conselho Superior da Justica do Trabalho (CSJT),

Resolucao CNJ 400/2021 e todo arcaboug¢o normativo aplicavel.

7. PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANEJAMENTO DO TRT

7.1. PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGOES
ANUAL DO TRT

Considerando que a necessidade de instalacdo do Férum Trabalhista
de Belo Horizonte em novo endereco foi objeto de estudos apresentados em maio
do corrente ano, ndo houve a respectiva previsdo no Plano de Contratacées Anual -
2023.

8. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (ECONOMICIDADE E
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E
FINANCEIROS DISPONIVEIS)

Pretende-se prover o Forum Trabalhista da Capital com suas 48 Varas
do Trabalho, as unidades de apoio e demais unidades complementares com
instalacdes fisicas e infraestrutura adequada ao desempenho de suas atividades,
proporcionando aos seus servidores e colaboradores um ambiente de trabalho
apropriado, com atendimento as disposicbes da Resolugdo CSJT n° 70/2010,
assegurando, ainda, aos jurisdicionados, espagos compativeis com a prestagcao de

servigcos cada dia mais eficientes.

A decisdo da Presidéncia deste Regional pela instalacdo da
integralidade do FoOrum Trabalhista em um unico imével busca o melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, levando
a racionalizagdo da logistica, diminuigdo de deslocamentos, melhor
reaproveitamento de estoques e otimizagdo do acompanhamento, controle e

fiscalizacao.

Importante a adocdo das praticas voltadas para a sustentabilidade,
que buscam maior economicidade e otimizacdo dos recursos financeiros e

materiais, com o uso consciente dos recursos naturais.
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PROVIDENCIAS‘ A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO

° Definicdo de equipe multidisciplinar, incluindo todos os setores
técnicos envolvidos, para anadlise e decisdo sobre os imoveis,

documentagdes e propostas apresentadas no chamamento.

) Definicdo de equipe multidisciplinar para elaboragéo e juntada de
toda a documentacdo necessaria para envio ao CSJT, para analise e
aprovagao da referida aquisigdo (incluindo eventual revisdo do Plano
Plurianual de Obras e Aquisicbes de Imdveis - PPOAI, o qual deve ser

aprovado pelo E.Tribunal Pleno).

) Elaboragédo e juntada de documentagdo para encaminhamento a
Superintendéncia do Patriménio da Unido - SPU/MG, érgao responsavel

pela lavratura do contrato.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

° Secretaria de Engenharia: contratacao de laudo de avaliagédo do
imével escolhido, e, a depender da escolha, serdo necessarias
contratacbes de obras ou servicos de engenharia para
reforma/adaptagdes/construgdo. Finalizados os servigos e disponivel
para ocupacgao, devera ser providenciado termo aditivo no contrato de
seguro predial.

Conforme informacdes das areas técnicas consultadas, constantes dos

anexos Xlll a XVI, poderao ser necessarias as seguintes contratagdes correlatas

e/ou interdependentes:

) Secretaria de Gestdo Servigos Terceirizados (SEGEST): apods
avaliacdo da metragem e demais aspectos do imovel, podera ser

necessario ajuste nas contratagoées de servigos terceirizados.

) Secretaria de Infraestrutura Tecnoldgica: contratagao de

conectividade (fibra dptica) para o imovel.
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) Secretaria de Gestédo Predial (SEGPRE): contratos de manutengao
para eventuais elevadores e plataformas de acessibilidade, para sistemas
de climatizacdo e para telefonia. Em regra, deverao ser feitas novas
contratagbdes para tais sistemas devido a grande dimensdo destes.
Também poderao ser feitos termos aditivos para inser¢cao de determinado
sistema em outros contratos ja existentes (a exemplo de eventual
plataforma de acessibilidade), a depender do valor do servigo, nos termos

da legislagéo sobre licitagcao (Lei n. 14.133/2021).

) Secretaria de Seguranga: provavelmente, havera necessidade de
aditamento dos contratos de prestagdo de servicos de seguranga

eletrbnica (monitoramento por ALARME e CFTV) e vigilancia armada.

11. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS

Os servigos prestados deverdo se pautar sempre pelo uso racional de
recursos e equipamentos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental
adotadas pelo Tribunal Regional do Trabalho 3% Regido, em especial as orientagdes
contidas no Guia de Contratagcdes Sustentaveis da Justica do Trabalho, do Conselho
Superior da Justica do Trabalho (CSJT).

O imovel devera atender ou possibilitar as adaptagdes de acessibilidade
exigidas pelas normas e legislagbes vigentes, de maneira a assegurar o direito de ir e

vir das pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Seguindo orientagdo da Resolucdo CNJ 400/2021, art. 21, observar-se-a,
no imovel a ser adquirido, a eficiéncia energética, o consumo racional de agua, a
eficacia e a eficiéncia nos servigos de mobilidade, de vigilancia e nos demais
necessarios ao apoio a atividade jurisdicional, considerando a relagdo custo/beneficio

da contratagao.
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12.  POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA
CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE
DESTINA

Como resultado destes Estudos Técnicos Preliminares, foi elaborado
diagndstico conclusivo acerca da situagéo atual do imovel que abriga o Férum de Belo
Horizonte na rua Goitacazes, 1.475 e foram estudadas perspectivas de solucéo de
espaco fisico. Em atendimento as decisbes da Administragdo ao longo destes Estudos,
foram detalhados os requisitos necessarios para contratagdo de solugdo de espaco
fisico, inicialmente via locagao e, posteriormente, via aquisi¢do de imovel edificado ou

de terreno.

Consequentemente, em observancia a legislagdo que rege a matéria, em
especial a Lei n. 14.133/2021 e a Resolugao CSJT n. 70/2010, bem como as
orientagdes constantes do OFICIO CIRCULAR CSJT.SG.CGCO n° 96/2023 (e-pad n.
18157-2023), a solugdo capaz de atender a demanda delineada na sequéncia de
avaliagbes e decisdes no curso deste ETP para o Férum de Belo Horizonte é a
“‘Realizacdo de Chamamento Publico com o objetivo de prospeccdo do mercado de
imoveis (edificados ou terrenos) que atendam aos requisitos para abrigar o Férum da
Justica do Trabalho de Belo Horizonte, considerando as 48 Varas e os respectivos

setores de apoio, instalados em um enderego unico.”

13. ASSINATURA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Equipe de Planejamento

Breno Dias Rodrigues

BRENO DlAS Assinado de forma

4 ; . digital por BRENO DIAS
Integrante Tecnico: RODRIGUES: ropriGUEs:30836672
Dados: 2023.10.25

30836672  1627:13-0300'

Gerusa Gontijo Guimaraes

. . Assinado de forma digital
Integrante Técnico: GERUSA GONTUO b, Genus contio
GUIMARAES:3083 GUIMARAES:30836721
Dados: 2023.10.25

6721 15:19:21-03'00'
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Rosilene da Gloria Parreira

Assinado de forma digital
. ROSILENE DA
. por ROSILENE DA GLORIA
Integrante Técnico: GLORIA D ARREIRA.30837282
. Dados: 2023.10.25 15:16:38
PARREIRA:30837282 23

Ana Rita Gongalves Lara

Integrante Administrativo: ANARITA Assinado de forma digital por
GONCALVES LARA:30831788

Dados: 2023.10.25 16:34:52

LARA:30831788 0300

Junia Mara do Vale
Nni Assinado de forma digital
Integrante Administrativo: J unia Ma Fa

por Junia Mara do Vale

Dados: 2023.10.25
do Vale 163:33:506 -03'00"
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