

PLANO DE RISCOS

Plano de Risco												
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO				TRATAMENTO DO RISCO		
ID	Causa (Em virtude de...)	Evento (poderá acontecer...)	Consequência (que poderá ocasionar...)	Descrição	Eficácia	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Tipo de Resposta	Ações a Implementar	Responsável	Quando
	Exagero de requisitos para definição do objeto (excesso de exigências para garantir a melhor contratação possível)	Licitação Deserta ou Fracassada (não haver candidato interessado em participar do processo ou propostas inválidas)	TRT-MG fica sem os objetos/serviços da licitação.	Revisão do processo pela DADM / AJLC	Satisfatória	2	5	Alto	Mitigar	1 - Realizar pesquisa de mercado para identificar modelos de negócio existentes e definir requisitos compatíveis com os serviços disponíveis / 2 - Contratação Direta ou Repetir licitação	Gestor do Contrato	1 - Até a elaboração do TR / 2 – Após a constatação de Licitação deserta/fracassada
	Pesquisa de Preços inadequada (Preços inexequíveis ou Orçamentos majorados)	Licitação Deserta ou Fracassada	TRT-MG fica sem os objetos/serviços da licitação.	Revisão do processo pela DADM / AJLC	Satisfatória	2	5	Alto	Mitigar	1 - Realizar ampla pesquisa de preços incluindo valores públicos e privados / 2- Realização de nova licitação corrigindo pesquisa	Gestor do Contrato	1 - Até a elaboração do TR / 2 – Após a constatação de Licitação deserta/fracassada
	Restringir a competição por estabelecer exigências que não sejam imprescindíveis à execução do objeto	Impugnação do Edital	Atrasos na finalização do certame	Revisão do processo pela DADM / AJLC	Satisfatória	2	5	Alto	Mitigar	1 - Realizar pesquisa de mercado para identificar modelos de negócio existentes e definir exigências que não restrinjam a competição / 2 - Responder ou ajustar o TR, que pode demandar uma republicação do edital ou até refazimento dos estudos	Gestor do Contrato	1 - Até a elaboração do TR / 2- Se houver impugnação
	Insuficiência de Créditos Orçamentários	Necessidade de supressões superiores à 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato	Rescisão Contratual (não aceitação da supressão pelo contratado)	Não há	Inexistente	2	5	Alto	Mitigar	1 - Chamar próximo licitante, atendida a ordem de classificação e aceitas as mesmas condições oferecidas ao licitante vencedor / 2 – Contratação Direta	Gestor do Contrato	Após a não concordância da Contratada
	Falência, insolvência da Contratada	Incapacidade da Contratada em continuar a prestação dos serviços ou fornecimento dos bens	Rescisão Contratual	Não há	Inexistente	2	5	Alto	Mitigar	1 - Chamar próximo licitante, atendida a ordem de classificação e aceitas as mesmas condições oferecidas ao licitante vencedor / 2 – Contratação Direta	Gestor do Contrato	Após conhecimento da situação de insolvência ou falência da contratada
	Descumprimento contratual por parte da Contratada (atraso, produto/serviço desconforme)	Não atendimento das demandas do TRT – falta de material ou serviço insuficiente	Processo administrativo sancionatório	Não há	Inexistente	2	5	Alto	Mitigar	1 – Notificar contratada	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato
	Fiscais técnicos/setoriais pouco qualificados	Falha na fiscalização dos contratos	Responsabilização subsidiária da União	Não há	Inexistente	3	5	Extremo	Mitigar	1 - Publicar cartilhas na intranet, orientando fiscais técnicos/setoriais acerca de suas responsabilidades / 2 - Promover em conjunto com a Escola Judicial curso de aperfeiçoamento à distância, que seja pré-requisito para aqueles que venham a ocupar a função	Gestor do Contrato	Na fase de pré-implementação dos futuros contratos e durante a execução do contrato
	Déficit do quadro de servidores e o conseqüente acúmulo de atividades pode comprometer a boa fiscalização	Falha na fiscalização dos contratos	Responsabilização subsidiária da União	Não há	Inexistente	3	5	Extremo	Mitigar	1 - Criar instrumentos que facilitem a fiscalização / 2 - Descentralizar o máximo possível as atividades de fiscalização, delegando aquelas tarefas que forem viáveis	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato
	Estabelecimento de sanções desproporcionais à desconformidade causada pelas Contratadas.	Comprometimento da saúde financeira da Contratada seguida de encerramento precoce das atividades da empresa	Impossibilidade de novas contratações	Não há	Inexistente	2	4	Alto	Mitigar	Estabelecimento de penalidades proporcionais à gravidade do descumprimento contratual	Gestor do Contrato	1 - Na fase de elaboração do TRT / 2 - Durante a execução do contrato
	As Contratadas não conseguirem manter todas as condições iniciais de habilitação, durante o curso contratual / validade da ata de registro de preços	Impossibilidade de prorrogação dos contratos / utilização da ata	Impossibilidade de novas contratações / compras	Não há	Inexistente	2	4	Alto	Mitigar	Estabelecer no TR apenas as condições iniciais de habilitação estritamente necessárias a serem consideradas para fins de prorrogações dos ajustes	Gestor do Contrato	Durante a execução do contrato
	Primeira compra compartilhada do TRT3ª região, sendo órgão gerenciador, com a participação de outros Tribunais do trabalho.	Atraso na licitação, esta ser deserta ou fracassada	O TRT-MG fica sem os objetos/serviços da licitação.	Não há	Inexistente	2	4	Alto	Mitigar	Avaliar os motivos da ineficiência do processo de compra e eventualmente comprar os itens através de compra direta ou outro PE.	Gestor do Contrato	Após eventual fracasso

# MATRIZ\_DE\_RISCOS

		Probabilidade				
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto	Muito Alto	5	10	15	20	25
	Alto	4	8	12	16	20
	Médio	3	6	9	12	15
	Baixo	2	4	6	8	10
	Muito Baixo	1	2	3	4	5

Nível do Risco	Descrição	Diretriz para Resposta
Baixo	Indica um nível de risco muito baixo, onde há possíveis oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas.	Explorar as oportunidades se determinado pelo gestor da unidade, ou cargo equivalente.
Médio	Indica um nível de risco aceitável, dentro do apetite a risco da organização.	Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existentes.
Alto	Indica um nível de risco inaceitável, além do apetite a risco da organização.	Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta em um intervalo de tempo definido pelo Secretário da Unidade, ou cargo equivalente. Admite-se postergar o tratamento somente mediante parecer pelo Secretário da Unidade, ou cargo equivalente.
Extremo	Indica um nível de risco absolutamente inaceitável, muito além do apetite a risco da organização.	Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta imediata. Admite-se postergar o tratamento somente mediante parecer do Secretário da Unidade, ou cargo equivalente.