PLANO DE RISCOS

i CONTROLES < .
IDENTIFICACAO DOS RISCOS EXISTENTES ANALISE E AVALIACAO TRATAMENTO DO RISCO
. Consequéncia (que podera = . Data_da Probabi Nivel do | Tipo de = . Historico de
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- . Realizar pesquisa de mercado para
Restringir a competicéo por estabelecer identificar modelos de negécio existentes e Gestor do Até a elaboragao do
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competicdo
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Necessidade de supressdes e ¥ . =
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4 | Insuficiéncia de Créditos Orgamentarios P : = Nao ha Inexistente |  09/08/2018 2 5 Alto Mitigar mesmas condigdes oferecidas ao licitante concordancia da
cento) do valor inicial atualizado do supresséao pelo contratado) o Contrato
contrato vencedor / 2 — Contratagdo Direta com base Contratada
no Art. 24, XI, Lei 8.666/93
1 - Chamar préximo licitante, atendida a
ordem de classificagcdo e aceitas as . .
o . . Apbs conhecimento
Incapacidade da Contratada em mesmas condigdes oferecidas ao licitante Gestor do da situacao de
5 Faléncia, insolvéncia da Contratada N - N Rescisdo Contratual Nao ha Inexistente |  09/08/2018 2 5 Alto Mitigar | vencedor / 2 — Contratagao Direta com base . P -
continuar a prestagéo dos servigos N R Contrato insolvéncia ou faléncia
no Art. 24, XI, Lei 8.666/93 / Realizacao de da contratada
TAC junto ao MPT para firmar as
responsabilidade
1 - Publicar cartilhas na intranet, orientando
P . . magistrados e servidores sobre a
Ingeréncias praticadas por magistrados . U N -
e servidores na administragao do - . I e . s . - importéncia de se evitar praticas de Gestor do Durante a execugdo
8 ) Reclamatéria Trabalhista Responsabilizagdo subsidiaria da Unido Nao ha Inexistente |  09/08/2018 3 5 Mitigar pessoalidade e subordinagéo / 2 - Agir,
contrato, a exemplo de pessoalidade e N . Contrato do contrato
subordinagdo pontualmente, nas situagdes em que for
detectada a ilegalidade, expedindo
comunicado para a Unidade
1 - Publicar cartilhas na intranet, orientando
fiscais técnicos/setoriais acerca de suas Na fase de pré-
Fiscais técnicos/setoriais pouco responsabilidades / 2 - Promover em Gestor do implementagéo dos
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12| consequente acimulo de atividades |Falha na fiscalizagado dos contratos | Responsabilizagao subsidiaria da Unido Nao ha Inexistente |  09/08/2018 3 5 Mitigar 6ao por parté « . ¢
R Descentralizar o maximo possivel as Contrato do contrato
pode comprometer a boa fiscalizagdo L o x
atividades de fiscalizagao, delegando
aquelas tarefas que forem viaveis
Estabelecimento de sangdes ) Comprometlmento da saudg . . Estabelecimento de penalidades ! N_a fase de
e N financeira da Contratada seguida Impossibilidade de materiais de R, . - S N Gestor do elaboragéo do TRT /2
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de encerramento precoce das consumo via ata de registro de pregos : Contrato - Durante a execugao
causada pelas Contratadas. L descumprimento contratual
atividades da empresa do contrato
= . - Estabelecer no TR apenas as condi¢bes
As Contratadas ndo conseguirem S = Impossibilidade de novas compras de PNV R N =
A Impossibilidade de prorrogacéo dos L . h oz . - iniciais de habilitagdo estritamente Gestor do Durante a execugdo
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de prorrogacdes dos ajustes




MATRIZ_DE_RISCOS

Muito Baixa édi Muito Alta

Muito Alto

Muito Baixo

Indica um nivel de risco muito baixo, onde ha
possiveis oportunidades de maior retorno que
podem ser exploradas.

Explorar as oportunidades se determinado pelo
gestor da unidade, ou cargo equivalente.

N&o se faz necessario adotar medidas especiais de
tratamento, exceto manter os controles ja
existentes.

Indica um nivel de risco aceitavel, dentro do
apetite a risco da organizagdo.

Qualquer risco encontrado nessa drea deve ter uma
resposta em um intervalo de tempo definido pelo
Indica um nivel de risco inaceitdvel, além do |Secretario da Unidade, ou cargo equivalente. Admite-

apetite a risco da organizagdo. se postergar o tratamento somente mediante
parecer pelo Secretério da Unidade, ou cargo
equivalente.

Qualquer risco encontrado nessa drea deve ter uma
resposta imediata. Admite-se postergar o
tratamento somente mediante parecer do
Secretdrio da Unidade, ou cargo equivalente.

Indica um nivel de risco absolutamente
inaceitavel, muito além do apetite a risco da
organizagdo.
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