IDENTIFICAGAO DOS RISCOS

ID (#)

SITUAGAO
DE RISCO

IDENTIFICADO

IDENTIFICADO

IDENTIFICADO

IDENTIFICADO

OBJETIVO(S),
PROCESSO(S) OU
ATIVO(S) AFETADO(S)

Garantir maior efetividade aos
Agentes da Policia Judicial no
desempenho de suas fungoes.

Garantir maior efetividade aos
Agentes da Policia Judicial no
desempenho de suas fungoes.

Garantir maior efetividade aos
Agentes da Policia Judicial no
desempenho de suas fungoes.

Garantir maior efetividade aos
Agentes da Policia Judicial no
desempenho de suas fungoes.

CAUSA
(em virtude de...)

Estudo preliminar do
objeto deficiente.

Auséncia de fornecedor

para algum item.

Atraso na contratacao.

Atraso na entrega.

EVENTO
(podera acontecer...)

.Objeto nao atender
as necessidades;
.Objeto possuir baixa
qualidade e durabilidade;
.Objeto nao atender as
especificagdes previstas
no edital.

.Falta de algum
equipamento de
seguranga ou treinamento.

.Atraso para entrega dos
equipamentos de
seguranca e treinamento.

Atraso para entrega dos
equipamentos de
seguranca e treinamento.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 32 REGIAO
Secretaria de Inteligéncia e Policia Institucional

CONTROLES EXISTENTES

ANALISE E AVALIAGAC
CONSEQUENCIA ~ EFICACIA DOS DATA DA AVALIAGAO
(que poderé ocasionar..)  DESCRIGAO CONTROLES DO RISCO PROBABILIDADE
A depender do
equipamento, pode -;L)Jasr?érn?gtrrnoo
impactar no desempenho = ’
dos APJ, tanto em suas  CONTa@goes de MEDIA 13/9/2024 3
atividades rotineiras, como ossuen? Poli?:ia
nas atuagdes no Grupo P Judicial
Especial de Segurancga. ’
A depender do
. equipamento, pode Analisar editais de
impactar no desempenho o
dos APJ em suas outros orgaqu para
atividades rotineiras ou 15 @ SSBSETCAED MEDIA 13/9/2024 3
impossibilitar atuacdes no Ja raticada no
Grupo Especial de pmercado
Seguranga. '
.APJ trabalhando sem os  .Certificar-se que o
equipamentos necessarios TR e o Edital
para garantir maior contenham as
efetividade no desempenho especificagoes MEDIA 13/9/2024 3
de suas fungdes rotineiras precisas e nao

e/ou no Grupo Especial de contenham requisitos
Seguranga. que impossibilitem a
participagao.

.Assim que assinar o

contrato, realizar
.APJ trabalhando sem os reuniao para

equipamentos necessarios confirmar os prazos
para garantir maior para entrega;
efetividade no desempenho .Uma semana antes BAIXA 13/9/2024 3
de suas fungbes rotineiras do término do prazo,
e/ou no Grupo Especial de enviar comunicagao
Seguranga. escrita destacando a
data limite para
entrega dos itens.



) DO RISCO TRATAMENTO DO RISCO

NIiVEL DE
IMPACTO RISCO ACOES A COMUNICAGAO
INERENTE IMPLEMENTAR E CONSULTA RESPONSAVEL QUANDO?
.Capacitacao dos
servidores envolvidos
nas TODOSOS  NA ANALISE
3 3 SO EET SINPI/DADM/AJLC RESPONSAVEIS DO

.Aprofundar os estudos
para escolha dos
produtos mais
adequados.

PELA ANALISE. PROCESSO.

.Realizar contratacao NO DIA UTIL
4 ALTO direta para suprir a SINPI GESTOR SEGUINTE A
necessidade REALIZACAO
. DA SESSAO
.Esclarecer todas as
duvidas referentes a
Contratacao (caso haja A PARTIR DO
3 MEDIO solicitagcao de SELC GESTOR 1° DIA DE
esclarecimentos, quando ATRASO
ocorrer a divulgagao do
Aviso de Dispensa)
.Gerir o contrato de
forma eficiente;
. .Manter contato FISCAL DO A P;ARTIR DO
3 MEDIO reqular: SINPI CONTRATO 1° DIA DE
gular; ATRASO

.Propor sanc¢éao por
inadimplemento.



HISTORICO DO
ACOMPANHAMENTO

Sempre que houver
analise/consulta do ETP.

Diariamente

Diariamente.



