
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS CONTROLES EXISTENTES ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO TRATAMENTO DO RISCO

ID (#) SITUAÇÃO DO RISCO CAUSA (em virtude de…) EVENTO (poderá acontecer…) CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar…) DESCRIÇÃO PROBABILIDADE IMPACTO AÇÕES A IMPLEMENTAR RESPONSÁVEL QUANDO?

1 IDENTIFICADO DEMORA NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO SATISFATÓRIO 22/AGOSTO/2024

3-POSSÍVEL 2-MENOR

6-MÉDIO

2 IDENTIFICADO MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DEMORA NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO MEDIANO DIARIAMENTE

3-POSSÍVEL 3-MODERADO

9-ALTO ELAINE E CLARA DIARIAMENTE

3 IDENTIFICADO IMPUGNAÇÃO AO EDITAL SATISFATÓRIO 22/AGOSTO/24

3-POSSÍVEL 2-MENOR

6- MÉDIO

4 IDENTIFICADO IMPUGNAÇÃO AO EDITAL SATISFATÓRIO 22/AGOSTO/24
3-POSSÍVEL 3-MODERADO

9-ALTO

5 IDENTIFICADO AJUSTE NOS ESTUDOS/TR/EDITAL SATISFATÓRIO SE OCORRER

3-POSSÍVEL 3-MODERADO

9-ALTO SE OCORRER

6 IDENTIFICADO NECESSIDADE DE REFAZER O PREGÃO INEXISTENTE(S) SE OCORRER
4-MAIOR

4-MÉDIO REPETIR O CERTAME SE OCORRER

7 IDENTIFICADO NECESSIDADE DE REFAZER O PREGÃO INEXISTENTE(S) SE OCORRER

4-MAIOR

4-MÉDIO SE OCORRER

8 IDENTIFICADO REPETIÇÃO DO CERTAME INEXISTENTE(S) SE OCORRER

4-MAIOR

4-MÉDIO SE OCORRER

9 IDENTIFICADO LICITAÇÃO SUSPENSA SATISFATÓRIO 22/AGOSTO/24

3-POSSÍVEL 2-MENOR

6-MÉDIO SE OCORRER

10 IDENTIFICADO PROBLEMAS NA LICITAÇÃO INEXISTENTE(S) DUAS VEZES POR SEMANA

4-MAIOR

4-MÉDIO ELAINE E CLARA SE OCORRER

11 IDENTIFICADO SATISFATÓRIO SE OCORRER

3-POSSÍVEL 4-MAIOR

12-ALTO GESTOR DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO

12 IDENTIFICADO SATISFATÓRIO SE OCORRER

3-POSSÍVEL 3-MODERADO

9-ALTO GESTOR DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO

OBJETIVO(S), 

PROCESSO(S) OU 

ATIVO(S) AFETADO(S)

EFICÁCIA DOS 

CONTROLES

DATA DA AVALIAÇÃO DO 

RISCO

NÍVEL DE RISCO 

INERENTE

COMUNICAÇÃO E 

CONSULTA

HISTÓRICO DO 

ACOMPANHAMENTO

FASE PREPARATÓRIA -
PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO DE PLACAS

EVENTUAL PROBLEMA NA 
INSTRUÇÃO

ATRASO NA TRAMITAÇÃO - 
DEVOLUÇÃO PARA RETIFICAÇÃO

REVISÃO DOS 
DOCUMENTOS 

PELA EPC

REVISÃO E CORREÇÃO 
DOS DOCUMENTOS COM 

PROBLEMAS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO 
DA CONTRATAÇÃO

ANTES DA TRAMITAÇÃO 
DO PROCESSO

FASE PREPARATÓRIA -
PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO DE PLACAS

ATRASO NA AUTORIZAÇÃO DA 
ABERTURA DA LICITAÇÃO

ACOMPANHAMENT
O DIÁRIO DA 

TRAMITAÇÃO PELA 
APCE

ACOMPANHAMENTO DA 
TRAMITAÇÃO

COMUNICAÇÃO À DG E 
SOLICITAÇÃO DE 

CELERIDADE QUANDO O 
PROCESSO FICAR PARADO 

EM ALGUMA UNIDADE

FASE PREPARATÓRIA -
PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO DE PLACAS

EVENTUAL PROBLEMA NA 
CONFECÇÃO DOS ESTUDOS, TR 

OU EDITAL

RESPONDER OU AJUSTAR O TR, QUE PODE 
DEMANDAR UMA REPUBLICAÇÃO DO EDITAL 

OU ATÉ REFAZIMENTO DOS ESTUDOS

REVISÃO DOS 
DOCUMENTOS 

PELA EPC

REVISÃO E CORREÇÃO 
DOS DOCUMENTOS COM 

PROBLEMAS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO 
DA CONTRATAÇÃO

ANTES DA TRAMITAÇÃO 
DO PROCESSO

LICITAÇÃO PARA 
AQUISIÇÃO DE PLACAS

EVENTUAL PROBLEMA NA 
CONFECÇÃO DOS ESTUDOS, TR 

OU EDITAL

RESPONDER OU AJUSTAR O TR, QUE PODE 
DEMANDAR UMA REPUBLICAÇÃO DO EDITAL 

OU ATÉ REFAZIMENTO DOS ESTUDOS

REVISÃO DOS 
DOCUMENTOS 

PELA EPC

RESPONDER A 
IMPUGNAÇÃO OU REFAZER 

O TR/EDITAL

COMUNICAÇÃO À DG PARA 
CIÊNCIA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO 
DA CONTRATAÇÃO

APÓS A TRAMITAÇÃO DO 
PROCESSO

LICITAÇÃO PARA 
AQUISIÇÃO DE PLACAS

EVENTUAL PROBLEMA NO TR 
OU EDITAL 

NECESSIDADE DE 
REPUBLICAÇÃO

REVISÃO DOS 
DOCUMENTOS 

PELA EPC

AJUSTAR OS DOCUMENTOS 
COM PROBLEMAS E 
REPETIR O CERTAME

COMUNICAÇÃO À DG PARA 
CIÊNCIA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO 
DA CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO DESERTA - SEM 
INTERESSADOS

MERCADO NÃO FICAR CIENTE 
DA LICITAÇÃO

NÃO APARECEREM 
INTERESSADOS NO CERTAME

IDENTIFICAÇÃO 
DO PROBLEMA 1-MUITO 

IMPROVÁVEL

COMUNICAÇÃO À DG PARA 
CIÊNCIA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO 
DA CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO DESERTA - SEM 
INTERESSADOS

LICITAÇÃO NÃO GERAR 
INTERESSE DOS 
FORNECEDORES

NÃO APARECEREM 
INTERESSADOS NO CERTAME

IDENTIFICAÇÃO 
DO PROBLEMA 1-MUITO 

IMPROVÁVEL

VERIFICAR A RAZÃO DO 
DESINTERESSE, CORRIGIR 

SE FOR O CASO E 
REPUBLICAR O EDITAL

COMUNICAÇÃO À DG PARA 
CIÊNCIA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO 
DA CONTRATAÇÃO

LICITAÇÃO FRACASSADA - 
LANCES ACIMA DO VALOR 

ESTIMADO

PESQUISA DE PREÇOS NÃO 
REFLETIR O MERCADO LOCAL

NÃO HAVER ARREMATANTE, 
CASO NÃO HAJA NEGOCIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO 
DO PROBLEMA

1-MUITO 
IMPROVÁVEL

IDENTIFICAR O PROBLEMA, 
SE OCORRER, AJUSTAR O 
QUE FOR NECESSÁRIO E 

REFAZER O CERTAME

COMUNICAÇÃO À DG PARA 
CIÊNCIA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO 
DA CONTRATAÇÃO

EVENTUAIS PROBLEMAS NO 
TR/EDITAL

SUSPENSÃO DO CERTAME PARA 
RESPOSTA AO RECURSO

REPETIÇÃO DO CERTAME CASO HAJA RAZÃO 
NA DEMANDA

REVISÃO DOS 
DOCUMENTOS 

PELA EPC

IDENTIFICAR O PROBLEMA, 
RESPONDER O RECURSO 
OU REFAZER O CERTAME 

APÓS AJUSTE

EQUIPE DE PLANEJAMENTO 
DA CONTRATAÇÃO

PROBLEMAS COM A 
HABILITAÇÃO DOS LICITANTES 

CLASSIFICADOS

ATRASOS NA CHAMADA ATÉ UM 
LICITANTE HABILITADO OU 

NENHUM LICITANTE HABILITADO

DEMORA NA ASSINATURA DO CONTRATO OU 
REPETIÇÃO DO CERTAME

ACOMPANHAMENT
O JUNTO À 
PREGOEIRA

1-MUITO 
IMPROVÁVEL

ACOMPANHAMENTO JUNTO 
À PREGOEIRA E REVISÃO 

DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO CASO 

NENHUM SE HABILITE

COMUNICAÇÃO À DG PARA 
CIÊNCIA

PROBLEMAS NA EXECUÇÃO 
CONTRATUAL

FORNECIMENTO DE PLACA 
DIVERSA DA CONTRATADA SEM 

SUBSTITUIÇÃO PELO ITEM 
CORRETO NO PRAZO 

CONTRATUAL

NÃO RECEBIMENTO DO ITEM 
PELO FISCAL DO CONTRATO

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PLACA 
FORNECIDA

ACOMPANHAMENT
O DA EXECUÇÃO 

PELA PELA 
UNIDADE 
GESTORA

ACOMPANHAMENTO DA 
EXECUÇÃO 

APÓS ASSINATURA DO 
CONTRATO

PROBLEMAS NA EXECUÇÃO 
CONTRATUAL

ATRASO NO FORNECIMENTO DE 
PLACAS

APLICAÇÃO DE PENALIZAÇÃO À 
CONTRATADA

ATRASO NA UTILIZAÇÃO DA PLACA PARA O 
FIM A QUE SE DESTINOU

ACOMPANHAMENT
O DA EXECUÇÃO 

PELA PELA 
UNIDADE 
GESTORA

ACOMPANHAMENTO DA 
EXECUÇÃO 

APÓS ASSINATURA DO 
CONTRATO
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