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JUSTICA DO TRABALHO

TRT da 32 Regido (MG)

MAPA DE RISCOS

Fase de Andlise

( x ) Planejamento da Contratagéo e Selecdo do Fornecedor

() Gestao do Contrato

Risco n. 1: Atraso na tramitacdo do procedimento licitatério (fase interna e/ou externa)

Causa:

Quadro reduzido de servidores nas unidades deste Tribunal envolvidas na tramitagéo do procedimento licitatério
Afastamentos/férias de servidores lotados nas referidas unidades

Cumprimento de diligéncias que se mostrarem necessarias ao longo da tramitacao do procedimento licitatorio
Divergéncias de entendimento entre as unidades deste Tribunal envolvidas na contratagao

Impugnacdes e recursos apresentados pelos licitantes

Consequéncia:

Impossibilidade de conclusdo do certame, celebracéo do contrato e inicio da execugao dos servicos na data previamente estabelecida

Probabilidade:

() Baixa (x ) Média () Alta




Impacto: ( ) Baixo () Médio (x) Alto

Id. Dano

1. Falta do servigo (veiculos sem cobertura)

Id. Acao Preventiva Responsavel

1. Planejamento e propositura da contratacdo em tempo hébil Secretaria de Gestao de Servigos e Terceirizados
Id. Acao de Contingéncia Responsavel

1. Contratacao emergencial Secretaria de Gestao de Servigos e Terceirizados

Risco n. 2: Auséncia de interessados na licitacdo

Causa:

O valor estimado da contratacao nao refletir a realidade do mercado

Consequéncia:

Licitacdo deserta (auséncia de interessados)

Probabilidade: ( x ) Baixa () Média ( )Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Id. Dano

1. Falta do servico (veiculos sem cobertura)

Id. Acao Preventiva Responsavel

1. Realizag&o de pesquisa de pre¢os confiavel Equipe de Planejamento da Contratagéo

Id. Acao de Contingéncia Responsavel

1. Repeticéo do certame ou contratagéo direta Secretaria de Gestédo de Servigos e Terceirizados




Risco n. 3: Auséncia de interessados na contratagéo futura

Causa: Algumas seguradoras nao se interessam em participar de licitagdes cujos editais convocatérios nao indiquem as placas e chassis dos veiculos a
serem segurados ou o inicio de vigéncia contratual.
Consequéncia: Licitacdo deserta (auséncia de interessados)
Probabilidade: ( ) Baixa ( X') Média () Ala
Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto
Id. Dano
1. Falta do servico (veiculos sem cobertura)
Id. Acao Preventiva Responsavel
1. Com vistas a propiciar aos licitantes dados suficientes para a formulacao
de propostas, no Termo de Referéncia constara as datas de adjudicagao Equipe de Planejamento da Contratagéo
e homologacéo do PE 08/2023, de assinatura do contrato, bem como o
prazo maximo de entrega dos bens.
Id. Acao de Contingéncia Responsavel
1. Repeticao do certame ou contratacao direta Secretaria de Gestao de Servigcos e Terceirizados

Risco n. 4: Nao atendimento das solicitacbes de cotacdes pelos fornecedores/estimativas inadequadas

Causa: Dificuldade na obtencao de orcamentos no mercado

Consequéncia: Estimativa inadequada dos precos médios de referéncia




Probabilidade: () Baixa () Média ( X)) Alta

Impacto: () Baixo () Médio ( X)) Alto

Id. Dano

1. Contratacao do servico por um valor acima do preco de mercado ou impossibilidade de contratagéo pelo fato de o valor estimado ser abaixo do
preco de mercado

Id. Acao Preventiva Responsavel

1. Ampliar a fonte de pesquisa por meio de solicitacdo de orgamento a ] . ;
vérias empresas do ramo Equipe de planejamento da contratagao

Id. Acao de Contingéncia Responsavel

1. Propositura de nova licitacao Secretaria de Gestao de Servigcos e Terceirizados
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